

## 議案内容説明資料

## ○工事変更請負契約締結について

- ・工事名 市立関沢小学校大規模改造建築工事（第2期工事）
- ・施工場所 富士見市関沢3丁目地内
- ・契約工期 平成30年6月1日から平成30年10月15日まで  
（工期の変更なし）
- ・請負金額 原請負金額 289,072,800円  
変更請負金額 290,984,400円  
（1,911,600円の増額）
- ・請負業者 川越市富士見町9番地1  
三ツ和総合建設業協同組合埼玉西支店  
支店長 吉田昌弘
- ・専決処分日 平成30年10月9日

## ○主な変更理由

屋上防水の下地の劣化状態に伴う防水の仕様変更や外壁補修箇所の追加などが発生したため。