

## 議案内容説明資料

## ○工事変更請負契約締結について

- ・工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第1期工事）
- ・施工場所 富士見市大字勝瀬地内
- ・契約工期 令和元年6月7日から令和元年11月15日まで  
（工期の変更なし）
- ・請負金額 原請負金額 254,153,340円  
変更請負金額 255,205,740円  
（1,052,400円の増額）
- ・請負業者 富士見市ふじみ野西一丁目21番1-305号  
協同建設株式会社富士見営業所  
所長 木村 毅
- ・専決処分日 令和元年9月20日

## ○主な変更理由

廊下部の天井廻りや音楽室の床部のモルタル下地処理の追加、外壁補修箇所の追加などが発生したため。