

## 議案内容説明資料

### ○工事変更請負契約締結について

- ・工事名 市立ふじみ野交流センター空調設備更新工事・屋上防水工事
- ・施工場所 富士見市ふじみ野東3丁目地内
- ・契約工期 平成30年6月19日から平成31年2月14日まで  
(工期の変更なし)
- ・請負金額 原請負金額 165,240,000円  
変更請負金額 168,160,320円  
(2,920,320円の増額)
- ・請負業者 川越市石原町2丁目58番地16  
昭和工業株式会社  
代表取締役 石井 成人
- ・専決処分日 平成31年1月29日

### ○主な変更理由

LED 照明器具の数量の追加及び一部空調設備の仕様変更などが生じたため。