

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第1期工事）
- 2 施工場所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履行期限 令和元年11月15日
- 4 請負金額 254,153,340円
- 5 請負業者 富士見市ふじみ野西一丁目21番1-305号
協同建設株式会社富士見営業所
所長 木村 毅

令和元年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第1期工事）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第1期工事）について

・ 工事概要


- ・ 大規模改造工事（外壁改修、内装改修、建具改修、防水改修、トイレ解体等）


・ 履行期限 令和元年11月15日

・ 請負金額 254,153,340円


・ 請負業者 協同建設株式会社富士見営業所 所長 木村 毅

・ 工事範囲


 大規模改造工事（第1期工事）の工事範囲



1階



2階



3階

・市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第1期工事）スケジュール

6月		7月		8月		9月		10月		11月	
契約				夏 休 み 期 間							
工事準備期間											
		仮設工事									
		屋上防水工事									
		中央棟2・3階、特別教室									
		中央棟1階									
		廊下、階段									
		外壁改修工事									
								仮設撤去			
										雑工事	

主な工事工程

- ・仮設工事 6月中旬から
 - ・屋上防水工事 6月中旬から8月25日まで
 - ・中央棟2・3階、特別教室 6月中旬から8月25日まで
 - ・中央棟1階 6月中旬から9月下旬まで
 - ・廊下、階段 7月20日から8月25日まで
 - ・外壁改修工事 7月20日から10月中旬まで
- ※騒音、振動などが伴う解体工事等は、学校休校日に行います。

・その他

- ・市立勝瀬小学校大規模改造電気設備工事(第1期工事)

【工事概要】

分電盤の更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等

【履行期限】

令和元年10月31日

- ・市立勝瀬小学校大規模改造機械設備工事(第1期工事)

【工事概要】

空調機新設・撤去再取付、給排水管の更新、受水槽の更新、消火栓ポンプの更新等

【履行期限】

令和元年10月31日

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第1期工事）
2. 設計額 259,730,000円（税抜）
282,392,600円（税込）
3. 予定価格 259,730,000円（税抜）
282,392,600円（税込）
4. 最低制限価格 233,757,000円（税抜）
254,153,340円（税込）
5. 参加業者数 7社
6. 開札日時 令和元年5月10日 午前9時
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（円税抜）	落札者	摘 要
株式会社細田管工 富士見支店			辞退
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	233,757,000		くじ
株式会社富士見工務店 本店	233,757,000		くじ
株式会社大嶋技建 本店	233,757,000		くじ
協同建設株式会社 富士見営業所	233,757,000	○	くじ
和光建設株式会社 富士見支店	233,757,000		くじ
島田建設株式会社 本店	253,700,000		