

## 議案第 号

工事変更請負契約の締結について  
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 木染橋耐震補強等工事（第3期）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字下南畑地内ほか
- 3 履 行 期 限 令和2年3月27日
- 4 変更履行期限 令和2年7月31日
- 5 請 負 金 額 145,775,300円
- 6 請 負 業 者 富士見市大字下南畑2343番地3  
株式会社富士実業  
代表取締役 石橋美佐

令和2年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

## 提案理由

木染橋耐震補強等工事（第3期）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

## 議案内容説明資料

### ○工事変更請負契約締結について

- ・ 工事名 木染橋耐震補強等工事（第3期）
  
- ・ 施工場所 富士見市大字下南畑地内ほか
  
- ・ 契約工期 令和元年9月30日から令和2年3月27日までを  
令和元年9月30日から令和2年7月31日とする。  
(126日間の延長)
  
- ・ 請負金額 145,775,300円  
(金額の変更なし)
  
- ・ 請負業者 富士見市大字下南畑2343番地3  
株式会社富士実業  
代表取締役 石橋美佐

### ○主な変更理由

天候の影響により、資材・人員の確保が困難となり工期内の完了が困難となったため。