

議案第 号

工事変更請負契約の締結について

次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 鶴瀬駅東口駅前広場整備工事（第3期）
- 2 施 工 場 所 富士見市鶴瀬駅東口土地区画整理地内
- 3 履 行 期 限 令和5年3月31日
- 4 変更履行期限 令和5年12月28日
- 5 請 負 金 額 263,176,650円
- 6 請 負 業 者 富士見市大字東大久保309番地
島田建設株式会社
代表取締役 島 田 敏 郎

令和5年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提案理由

鶴瀬駅東口駅前広場整備工事（第3期）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

議案内容説明資料

○工事変更請負契約締結について

- ・ 工 事 名 鶴瀬駅東口駅前広場整備工事（第3期）

- ・ 施工場所 富士見市鶴瀬駅東口土地区画整理地内

- ・ 契約工期 令和4年12月21日から令和5年3月31日までを
 令和4年12月21日から令和5年12月28日とする。
 （ 272日間の延長）

- ・ 請負金額 263,176,650円
 （金額の変更なし）

- ・ 請負業者 富士見市大字東大久保309番地
 島田建設株式会社
 代表取締役 島 田 敏 郎

○主な変更理由

大屋根シェルターの部材が受注生産となるため、製作に時間を要していることから工期内の完了が困難となったため。

【工事工程表】

