

## 空家等対策計画策定スケジュール

月	日付	予定
9月		
		前計画評価、骨子案作成
10月	初旬	前計画評価、骨子案 内部確認
	19 (水)	第1回協議会 (午前) 第2会議室
11月	中旬	意向調査結果受領、計画案完成 内部確認
	28 (月)	第2回協議会 (午後) 市長公室
12月	初旬	修正案作成
	20 (火)	政策会議 (午前)
1月	中旬	修正案完成
2月	2/1-2/28	パブリックコメント (1か月)
3月		パブコメ回答案 内部確認
		第3回協議会
		パブコメ回答 策定起案
	3/31	計画策定 (決裁)