

## 鶴瀬駅東口駅前広場街路事業事業計画変更（第2回）について

平成25年度末をもって鶴瀬駅東口駅前広場の街路事業認可期間が終了することを受け、本事業の継続のため事業計画の変更(第2回)を実施し、鶴瀬駅東口駅前広場の整備完了予定年度にあわせ、駅前広場街路事業の事業期間を5年間延伸するものです。

### 【各事業の事業期間】

	平成 12年度	~	平成 16年度	平成 17年度	平成 18年度	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度
鶴瀬駅東口 土地区画整理事業	当初事業期間 ←-----→ H12. 12. 14 ~ H21. 3. 31							H21. 1. 27 事業計画変更済 -----→ H12. 12. 14 ~ H31. 3. 31 (10年間の延伸)									
鶴瀬駅東口 駅前広場街路事業	当初事業期間 ←-----→ H17. 3. 4 ~ H21. 3. 31							事業計画変更(第1回) -----→ H17. 3. 4 ~ H26. 3. 31 ※事業期間の延伸(5年間)					事業計画変更(第2回) -----→ H17. 3. 4 ~ H31. 3. 31 ※事業期間の延伸(5年間)				