資料6

富士見市地域公共交通会議 今後のスケジュール（案）

		平成27年度												平成28年度												平成29年度						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
路線バスの利用状況、運行状況の把握			→	→	→	→	→	→	→																							
市内循環バスの利用状況、運行状況の把握			→	→	→	→	→	→	→																							
公共交通実態調査	発注手続	仕様書作成	→	業者選定・契約	→	→	→	委託期間	→	→	→	→	→																			
	公共交通の現状把握				→	→	→																									
	アンケート						→	→																								
	アンケート結果分析							→	→	→																						
	課題の整理 今後の方向性の検討								→	→																						
	報告書の作成										→	→																				
市内循環バスの見直し												→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
														検討・協議								申請・運行準備				運行開始						
新たな交通サービスの検討												→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
地域公共交通会議の開催					● 1回				● 2回			● 3回			● 4回			● 5回			● 6回			● 7回			● 8回					
庁内検討員会					●				●			●			●			●			●			●			●					