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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 変 更 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  図川排水機場増強工事（土木・建築） 

２ 施 工 場 所  富士見市大字勝瀬地内 

３ 履 行 期 限  令和２年４月３０日 

４ 変更履行期限  令和２年７月３１日 

５ 請 負 金 額  １４９，９０４，０００円 

６ 変更請負金額  １７１，５４９，８００円 

７ 請 負 業 者  富士見市大字東大久保３０９番地 

          島田建設株式会社 

          代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 

令和２年 月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

提 案 理 由 

図川排水機場増強工事（土木・建築）の変更請負契約を締結したいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案

を提出します。 

  



  

 

議案内容説明資料 

〇工事変更請負契約締結について 

 

・工事名  図川排水機場増強工事（土木・建築） 

 

・施工場所 富士見市大字勝瀬地内 

 

・契約工期 平成３１年３月１８日から令和２年４月３０日までを 

      平成３１年３月１８日から令和２年７月３１日とする。 

      （９２日間の延長） 

 

・請負金額 原請負金額  １４９，９０４，０００円 

       変更請負金額 １７１，５４９，８００円 

              （２１，６４５，８００円の増額） 

 

・請負業者 富士見市大字東大久保３０９番地 

       島田建設株式会社 

       代表取締役 島 田 敏 郎 

 

〇主な変更理由 

 関連工事（機械・電気）の工程に遅れが生じたため。 

掘削発生土の土質試験結果により、処分費に変更が生じたため。 
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