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議 案 第   号 

 

 

 

工 事 変 更 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て 

次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  図川排水機場増強工事（機械・電気） 

２ 施 工 場 所  富士見市大字勝瀬地内 

３ 履 行 期 限  令和２年４月３０日 

４ 変更履行期限  令和２年７月３１日 

５ 請 負 金 額  ２７１，７２８，０００円 

６ 請 負 業 者  さいたま市北区宮原町二丁目１８番地１５ 

          𠮷田工機株式会社関東支店 

          支店長 石 谷 善 雄 

 

 

令和２年 月  日提出 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

提 案 理 由 

図川排水機場増強工事（機械・電気）の変更請負契約を締結したいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案

を提出します。 

  



  

 

議案内容説明資料 

〇工事変更請負契約締結について 

 

・工事名  図川排水機場増強工事（機械・電気） 

 

・施工場所 富士見市大字勝瀬地内 

 

・契約工期 平成３１年３月１８日から令和２年４月３０日までを 

      平成３１年３月１８日から令和２年７月３１日とする。 

      （９２日間の延長） 

 

・請負金額 ２７１，７２８，０００円 

      （金額の変更なし） 

 

 ・請負業者 さいたま市北区宮原町二丁目１８番地１５ 

       𠮷田工機株式会社関東支店 

       支店長 石 谷 善 雄 

 

〇主な変更理由 

 自家発電機設備の設置に関わる消防本部との協議に時間を要したことから、設備製

作に遅れが生じたため。 
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