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報 告 第  号 

 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会にお

いて指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。 

 

記 

木染橋耐震補強等工事（第３期）変更請負契約の締結について 

 

 

 

  令和２年  月  日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

 



議案内容説明資料 

〇工事変更請負契約締結について 

 

・工事名   木染橋耐震補強等工事（第３期） 

 

・施工場所  富士見市大字下南畑地内ほか 

 

・契約工期  令和元年９月３０日から令和２年７月３１日までを 

       令和元年９月３０日から令和２年８月２８日とする。 

      （２８日間の延長） 

 

・請負金額  原請負金額  １４５，７７５，３００円 

       変更請負金額 １５０，６２４，１００円 

               （４，８４８，８００円の増額） 

 

・請負業者  富士見市大字下南畑２３４３番地３ 

        株式会社富士実業 

        代表取締役 石 橋 美 佐 

 

 ・専決処分日 令和２年７月１５日 

 

〇主な変更理由 

 仮設工法の見直しや堆積土撤去量の増加などが発生したため。 
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