

【富士見市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

18校すべてが、文部科学省が示す「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を満たしていない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワークアセスメントについては、令和5年度に実施済み。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度に市内全校のネットワーク環境の更新を行う。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アクセスポイントの能力不足及び通信契約が十分でないことが課題であるため、令和7年度に高性能のアクセスポイントに更新するほか、1G回線2本であったインターネット回線を10G1本、1G1本に変更する。令和7年4月より工事を開始し、令和8年1月に全校完了予定。