

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立ふじみ野交流センター空調設備更新工事・屋上防水工事
- 2 施工場所 富士見市ふじみ野東3丁目地内
- 3 履行期限 平成31年2月14日
- 4 請負金額 165,240,000円
- 5 請負業者 川越市石原町2丁目58番地16
昭和工業株式会社
代表取締役 石井成人

平成30年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立ふじみ野交流センター空調設備更新工事・屋上防水工事の請負契約を締結したので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立ふじみ野交流センター空調設備更新工事・屋上防水工事
2. 設計額 170,000,000円(税抜)
183,600,000円(税込)
3. 予定価格 170,000,000円(税抜)
183,600,000円(税込)
4. 最低制限価格 153,000,000円(税抜)
165,240,000円(税込)
5. 参加業者数 5社
6. 開札日時 平成30年 5月 9日
7. 入札一覧

| 業者名 | 入札金額 (円税抜) | 落札者 | 摘要 |
|-----------------------|-------------|-----|----|
| 島田建設株式会社 本店 | | | 辞退 |
| 協和工業株式会社 本店 | 152,500,000 | | 失格 |
| 昭和工業株式会社 本店 | 153,000,000 | ○ | くじ |
| 株式会社細田管工 富士見支店 | 153,000,000 | | くじ |
| ソーセツエンジニアリング株式会社 狭山支店 | 153,000,000 | | くじ |

市立ふじみ野交流センター空調設備更新工事・屋上防水工事請負契約の締結について

1 目的

ふじみ野交流センターは開設以来、16年が経過し空調設備等の老朽化に伴う不具合が生じていることから、空調設備等の更新及び屋上防水工事(図書館ふじみ野分館、ふじみ野保育園を含む)を行い、更なる快適な生涯学習環境及び交流の場の提供を行うものです。

2 工事概要

- ① GHP空調設備(屋上室外機・室内機)更新工事
- ② 換気扇交換工事
- ③ 屋上防水工事
- ④ 空調設備更新工事に伴う一部照明器具のLED化

3 工事スケジュール(案)

工事工程は下記の通りとなりますが、本年9月から3階、2階、1階と順次工事を行うこととしており、その間工事フロアを除き各部屋の貸出は継続することとしています。なお、冬季期間につきましては暖房器具などの代替機の設置を予定しています。また、ふじみ野保育園につきましては土日を中心とした工事を予定し、保育業務への影響を最小限に留めるものとしています。

工事スケジュール

| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 議会議決 | ↔ | | | | | | | | | |
| 本契約 | | ↔ | | | | | | | | |
| 計画・準備 | | ←→ | | | | | | | | |
| 屋上防水工事 | | | | ←→ | | | | | | |
| エアコン更新工事 (照明器具交換含む) | | | | ←> | | ←> | | ←> | | 調整 |
| 保育園 | | | | ←> | | ←> | | | | |
| 検査等 | | | | | | | | | ↔ | |

- *各階概要
- 1階 交流コーナー、調理室、プレイルーム、事務室、ふじみ野保育園
 - 2階 講座室、美術工芸室、図書館ふじみ野分館、ふじみ野保育園
 - 3階 多目的ホール、集会室1・2、視聴覚室、和室、市民活動室