

## 議案第 号

工事請負契約の締結について  
次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立関沢小学校大規模改造建築工事（第3期工事）
- 2 施工場所 富士見市関沢3丁目地内
- 3 履行期限 令和元年9月30日
- 4 請負金額 175,640,400円
- 5 請負業者 富士見市山室二丁目23番26号  
株式会社大嶋技建  
代表取締役 大嶋定男

令和元年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

## 提案理由

市立関沢小学校大規模改造建築工事（第3期工事）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。



・市立関沢小学校大規模改造建築工事（第3期工事）スケジュール

6月															7月															8月															9月															10月														
契約															夏休み期間																																																											
工事準備期間																																																																										
															仮設工事																																																											
															外壁工事、屋上防水工事																																																											
															管理棟2階																																																											
																														管理棟1階																																												
																														昇降口																																												
																														男子職員便所解体																																												
																														外構(門扉)工事																																												
																																													仮設撤去																													
																																																												雑工事														

主な工事工程

- ・仮設工事 6月中旬から
  - ・外壁工事、屋上防水工事 6月中旬から8月20日まで
  - ・管理棟2階 6月中旬から9月中旬まで
  - ・管理棟1階 7月20日から9月中旬まで
  - ・昇降口 7月20日から8月25日まで
  - ・男子職員便所解体 7月20日から8月25日まで
  - ・外構(門扉)工事 7月20日から8月25日まで
- ※騒音、振動などが伴う解体工事等は、学校休校日に行います。

・その他

- ・市立関沢小学校大規模改造電気設備工事(第3期工事)

【工事概要】

分電盤の更新、照明器具・配線器具の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の改修等

【履行期限】

令和元年9月30日

- ・市立関沢小学校大規模改造機械設備工事(第3期工事)

【工事概要】

空調機新設・撤去再取付、給排水管の更新等

【履行期限】

令和元年9月30日

## 制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立関沢小学校大規模改造建築工事（第3期工事）
2. 設計額 180,700,000円（税抜）  
195,156,000円（税込）
3. 予定価格 180,700,000円（税抜）  
195,156,000円（税込）
4. 最低制限価格 162,630,000円（税抜）  
175,640,400円（税込）
5. 参加業者数 6社
6. 開札日時 令和元年5月10日 午前9時10分
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（円税抜）	落札者	摘 要
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	162,630,000		<じ
株式会社富士見工務店 本店	162,630,000		<じ
株式会社大嶋技建 本店	162,630,000	○	<じ
島田建設株式会社 本店	172,600,000		
和光建設株式会社 富士見支店	175,000,000		
協同建設株式会社 富士見営業所			一抜け