

議案第28号

工事変更請負契約の締結について
次のとおり工事変更請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工 事 名 木染橋耐震補強等工事（第3期）
- 2 施 工 場 所 富士見市大字下南畑地内ほか
- 3 履 行 期 限 令和2年3月27日
- 4 変更履行期限 令和2年7月31日
- 5 請 負 金 額 145,775,300円
- 6 請 負 業 者 富士見市大字下南畑2343番地3
株式会社富士実業
代表取締役 石 橋 美 佐

令和2年2月18日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提 案 理 由

木染橋耐震補強等工事（第3期）の変更請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。