

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第2期工事）
- 2 施工場所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履行期限 令和2年11月20日
- 4 請負金額 338,412,800円
- 5 請負業者 富士見市山室二丁目23番26号  
株式会社大嶋技建  
代表取締役 大嶋 定 男

令和2年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

提案理由

市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第2期工事）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。



・市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第2期工事）スケジュール

5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月	
	契約					夏 休 み 期 間							
		工事準備期間											
				仮設工事									
								屋上防水工事					
		多目的トイレ、昇降口外部											
						昇降口、1階廊下、保健室、職員更衣室、放送室							
				職員玄関、事務室、校長室、職員室、左記接続廊下									
		南棟1・2・3階普通教室及び特別教室内部											
								外壁改修工事					
												仮設撤去	
													雑工事

主な工事工程

- ・仮設工事
- ・屋上防水工事
- ・多目的トイレ、昇降口外部
- ・昇降口、1階廊下、保健室、職員更衣室、放送室
- ・職員玄関、事務室、校長室、職員室、左記接続廊下
- ・南棟1・2・3階普通教室及び特別教室内部
- ・外壁改修工事

- 6月中旬から
- 7月21日から10末日まで
- 6月中旬から8月20日まで
- 7月21日から8月24日まで
- 7月21日から9末日まで
- 6月中旬から9末日まで
- 7月21日から10末日まで

・その他

- ・市立勝瀬小学校大規模改造電気設備工事(第2期工事)

【工事概要】

幹線ケーブルの更新、照明器具・コンセント設備の更新、放送設備の更新、自動火災報知設備の更新等

【履行期限】

令和2年10月16日

- ・市立勝瀬小学校大規模改造機械設備工事(第2期工事)

【工事概要】

衛生設備・給排水管の更新、空調・換気設備の更新、消火設備の更新、多目的トイレの新設等

【履行期限】

令和2年10月16日

## 制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立勝瀬小学校大規模改造建築工事（第2期工事）
2. 設計額 334,400,000円（税抜）  
367,840,000円（税込）
3. 予定価格 334,400,000円（税抜）  
367,840,000円（税込）
4. 最低制限価格 307,648,000円（税抜）  
338,412,800円（税込）
5. 参加業者数 6社
6. 開札日時 令和2年5月1日 午前9時
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（円税抜）	落札者	摘 要
株式会社大嶋技建 本店	307,648,000	○	くじ
和光建設株式会社 富士見支店	307,648,000		くじ
株式会社富士見工務店 本店	307,700,000		
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	317,680,000		
協同建設株式会社 富士見営業所	324,368,000		
島田建設株式会社 本店	327,600,000		