

## 議案第 号

### 工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）
- 2 施工場所 富士見市大字東大久保地内
- 3 履行期限 令和4年3月25日
- 4 請負金額 954,800,000円
- 5 請負業者 埼玉県川越市大字下赤坂1817  
東亜道路工業株式会社北関東支店  
支店長 山 森 俊 郎

令和2年 月 日提出

富士見市長 星 野 光 弘

### 提案理由

富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）公募型プロポーザル  
選定結果について

1. 工事名 富士見市びん沼自然公園整備工事（設計・施工）

2. 提案上限額 985,000,000円

3. 提案額 954,800,000円

4. 予定価格 954,800,000円

5. 提案審査日 令和2年7月30日（木）

6. 提案参加事業者 1社

東亜道路工業株式会社北関東支店

## 1. 工事概要

### 設計

公園管理施設（センターハウス） 1 式

パークゴルフ場 1 式

### 施工

公園管理施設（センターハウス） 1 式

パークゴルフ場 1 式

その他公園施設（芝生広場 3,390 m<sup>2</sup> 屋外トイレ 1 箇所

大型遊具・展望台 1 基 駐車場 4,217 m<sup>2</sup> バーベキュー場等)

## 2. 履行期限

令和 4 年 3 月 2 5 日

## 3. 請負額

9 5 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円

## 4. 請負業者

川越市大字下赤坂 1 8 1 7

東亜道路工業株式会社北関東支店

支店長 山森 俊郎

# 富士見市びん沼自然公園整備工事(設計・施工)について



- 全体図**
- (A) 展望台・複合遊具
  - (B) 公園管理施設
  - (C) 芝生広場
  - (D) 遊歩道
  - (E) 駐車場
  - (F) パークゴルフ場
  - (G) バーベキュー場
  - (H) キャンプ場
  - (I) カフェ
  - (J) コインシャワー
  - (K) 貸会議室等



イメージ図

設計・施工 計画工程表

富士見市びん沼自然公園整備工事 (設計・施工)

工種・名称・規格	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月	2022年 3月
<b>設計</b>																		
管理棟・パークゴルフ場	■	■	■	■	■	■												
<b>準備工</b>																		
仮囲い、出入口ゲート、鉄板養生他							■											
<b>旧富士見青年の家跡地ゾーン</b>																		
撤去工事 土工事 設備工事							■	■	■	■								
建築工事 公園管理施設								■	■	■	■	■	■	■				
施設工事 大型遊具・展望台 トイレ・水場・洗い場								■	■	■	■	■	■					
舗装工事 車道・駐車場													■	■				
<b>公園北側ゾーン</b>																		
撤去工事 土工事 設備工事							■	■	■	■								
囲障工事 転落防止柵 車止め												■						
舗装工事 車道・駐車場													■					
<b>びん沼川葦原ゾーン</b>																		
パークゴルフ場整備工事 造成工事 張芝								■	■	■	■	■	■					
設備工事 井戸工事 散水施設								■	■									
舗装工事 園路												■						
パークゴルフ芝生 養生期間													■	■	■	■	■	■