

議案第 号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

- 1 工事名 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）
- 2 施工場所 富士見市大字勝瀬地内
- 3 履行期限 令和8年1月30日
- 4 請負金額 234,075,600円
- 5 請負業者 富士見市鶴馬三丁目33番9号鶴馬マンション201号
斎藤工業株式会社埼玉西営業所
所長 鈴木 純

令和7年 月 日提出

富士見市長 星野光弘

提案理由

市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）の請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出します。

市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第2期工事）

（ゼロ債務）の工事範囲

・ 工事概要

- ・ 長寿命化工事（外壁改修、防水改修、内装改修等）

・ 履行期限 令和8年1月30日






・ 請負金額 金234,075,600円

・ 請負業者 斎藤工業株式会社 埼玉西営業所
 所長 鈴木 純

・ 工事範囲



長寿命化工事の工事範囲



計 画 工 程 表 (建 築)

市立勝瀬中学校長寿命化建築工事(第2期工事)(ゼロ債務)

工 事 場 所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
学校				夏季休業						
仮設工事	仮囲設置等		足場設置等				仮囲・足場撤去・検査等			
外壁工事				■						
防水工事					■					
普通教室棟東側階段室内装工事				■						
バスケットコート アスファルト化	■									

主な工事日程

- ・仮設工事 4月中旬から
- ・外壁工事 7月中旬から12月中旬まで
- ・防水工事 8月中旬から11月下旬まで
- ・普通教室棟東側階段室内装工事 7月中旬から10月下旬まで
- ・バスケットコートアスファルト化 4月中旬から5月中旬まで

その他

- ・市立勝瀬中学校長寿命化電気設備工事(第2期工事)(ゼロ債務)

【工事概要】

階段室の照明器具のLED化等

【履行期限】

令和8年1月30日

- ・市立勝瀬中学校長寿命化機械設備工事(第2期工事)(ゼロ債務)

【工事概要】

給排水管・ガス管・消火管の更新等

【履行期限】

令和8年1月30日

制限付一般競争入札結果について

1. 工事名 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第2期工事）（ゼロ債務）
2. 設計額 231,300,000円（税抜）
254,430,000円（税込）
3. 予定価格 231,300,000円（税抜）
254,430,000円（税込）
4. 最低制限価格 212,796,000円（税抜）
234,075,600円（税込）
5. 参加業者数 3者
6. 開札日時 令和7年1月22日 午前9時10分
7. 入札一覧

業 者 名	入 札 金 額（円税抜）	落札者	摘 要
島田建設株式会社 本店	212,796,000		くじ
斎藤工業株式会社 埼玉西営業所	212,796,000	○	くじ
株式会社富士見工務店 本店	212,796,000		くじ