

美化推進計画関係 スケジュール(案)

	平成21年度									平成22年度	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	10月～
美化推進計画	・検討委員会	・検討委員会	・検討委員会	・検討委員会	・検討委員会			・検討委員会 ・美化推進計画最終案		計画の推進 ・計画書印刷	(区域指定)
	美化推進計画(案)の検討				・美化推進計画(案)作成						
パブコメ等					・(関係住民等説明会) ・広報締め切り		パブコメ実施	・集計	・結果公表		
環境審議会						・環境審議会			・環境審議会		
庁内会議等				・都市づくり検討委員会	・事業推進会議 ・政策会議	・パブコメ案市長決裁		・都市づくり検討委員会 ・事業推進会議 ・政策会議	・諮問市長決裁	・市長決裁	
その他			議会				議会		議会		