

富士見市第6次基本構想・第1期基本計画
策定方針

平成31年2月
富士見市

1 策定の概要

現在進行中の第5次基本構想及び後期基本計画が2020年度で最終年次を迎えることから、新たなまちづくりの方向性を定めるため、2019年度・2020年度の2か年をかけ、第6次基本構想及び第1期基本計画（以下「構想及び計画」という。）を策定します。

2 策定の視点

1 将来展望

全国的な人口減少や新たな技術革新など、私たちを取り巻く環境は大きく変化することが見込まれます。これら将来を的確に展望し、柔軟かつ迅速に対応できる構想及び計画の策定に取り組みます。


2 実効力

- ・策定後の運用も視野に入れ、戦略的に目標を達成できる実効力の高い構想及び計画の策定に取り組みます。
- ・基本計画に「富士見市キラリと輝く創生総合戦略」と「行財政改革大綱」を包括させ、一体的な管理を検討するなど、実効力があり、効率的な行政経営につながる構想及び計画の策定に取り組みます。

3 市民参画

富士見市自治基本条例の趣旨を踏まえ、市民の豊かな創造性や社会経験を十分に反映した構想及び計画の策定に取り組みます。

3 総合計画の構成と期間



4 策定体制

1 庁内体制

①庁議

庁内策定委員会等で策定した構想及び計画案の方向性を決定します。

組織：市長、副市長、教育長、各部長、会計管理者、議会事務局長及び監査委員事務局長

②庁内策定委員会

構想及び計画案の検討を行うため、庁内策定委員会を設置します。

組織：副市長及び各部長

③庁内策定部会

庁内策定委員会の下部組織として、策定部会を設置します。

組織：各部長を部会長として、関係課等の職員

2 市民参画

①総合計画審議会

条例に基づく、富士見市総合計画審議会を開催します。

組織：市民、学識経験を有する者など12名で構成

②市民ワークショップ

市民参画型で構想及び計画を策定するため、ワークショップを開催します。

組織：公募市民（無作為抽出で募集）、学生、職員等

時期：2019年7月～（予定）

③人口ビジョン作成のためのアンケート調査

出産や子育てに関する意識など人口ビジョン作成のためのアンケートを実施します。

時期：2019年7月頃（予定）

④各種団体等からの意見聴取

市民の声を構想及び計画に反映するため、市内各種団体等からのヒアリングやアンケートによる意見聴取を行います。

時期：2019年6月頃から随時

⑤地域説明会

市内各所において構想及び計画案を説明し、市民の意見を直接伺います。

時期：基本構想案策定後 2019年12月（予定）

基本計画案策定後 2020年 8月（予定）

⑥パブリックコメント

構想及び計画案に対し、幅広く市民の意見を伺います。

時期：2020年9月（予定）

3 議会

適時経過を報告し、策定を進めます。

5 策定スケジュール（予定）

時期	取組概要	審議会	議会
2019年5月～6月	現状分析・基礎調査等の開始 各種団体等からの意見聴取開始	審議	報告
2019年7月～9月	人口ビジョン作成のためのアンケートの実施 市民ワークショップの開催 基本構想骨子の検討		
2019年10月～11月	基本構想案の策定 市民ワークショップの開催		
2019年12月～2020年2月	地域説明会の開催 市民ワークショップの開催 基本計画骨子の検討		
2020年3月～6月	基本計画案の策定 市民ワークショップの開催		
2020年7月～10月	地域説明会の開催 パブリックコメントの実施		
2020年11月	議会上程		