
現 場 説 明 事 項 
 
工事名称  市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務） 

担当部署  総務部 営繕課 

 

「説明事項」 

１．工事目的 

本工事は、 校舎の老朽化に伴い普通教室棟の建築改造工事を行う。 

２．工事概要 

  特記仕様書、設計図書による。 

３．工事範囲 

  本工事の目的上必要と思われる、仮設材、安全措置（ガードフェンス・バリケード等）も本

工事に含む。 

４．特記事項 

１）契約後速やかに、設計図製本３部（見開きＡ３版）を提出すること。 

２）関係各署への申請や届出は、提出期限を厳守すること。 

３）仮設については、学校・学校関係者に十分配慮し安全を確保すること。また、現場事務

所については、学校と協議し設置し、定例会議を開催できるスペースを含むこと。 

４）工事中の騒音・振動等の防止に努めると共に指定場所以外に車両等を駐車しないこと。 

５）工事搬入口付近の道路について清掃等を行うこと。 

６）西中学校の学校環境を考え、安全面などを十分に考慮し工事を進行すること。また、生

徒の授業等に支障となる騒音、振動、異臭等が伴う工事は、原則、学校休業日に行うこ

と。 

７）現場施工期間は関連工事（電気設備工事、機械設備工事）を含め令和 4 年 5 月 1 日から

令和 4 年 9 月 30 日とする。ただし、5 月工事は学校行事があるため学校と協議の上、工

事を開始すること。また、下記①～⑤の事項に留意し、工事を進めること。 

  ①施工にあたっての調査・準備は学校、監督員と協議の上、施工期間前に可能とする。 

  ②１階、２階及び昇降口の一部の工事期間は令和 4 年 5 月 1 日から令和 4 年 8 月 20 日ま

でとする。 

  ③３階、４階の工事期間は令和4年 7月 21日から令和4年 9月 30日までとする。 

  ④昇降口、廊下等の共用部分の工事期間は令和 4 年 7 月 21 日から令和 4 年 8 月 20 日ま

でとする。 

  ⑤上記の各施工期間内に現場使用前検査（室内濃度測定含む）を受け、関連工事ととも

に引き渡しをすること。 

８）例年同様の降雨日数での工期延長は認めない。ただし、発注者が認めた場合はこの限り

ではない。 

９）ホルムアルデヒド等の有害化学物質の発生材は、SDS（安全データシート）を確認した上



で監督員に提出し、厚生労働省及び文部科学省の室内濃度指針値以下に抑えること。 

１０）竣工図の原図は、監督員と協議の上、CADデータから作成すること。 

１１）提出書類については、富士見市様式にて遅滞無く提出すること。 

１２）同施設において、「市立西中学校大規模改造電気設備工事（第３期工事）」「市立西中学

校大規模改造機械設備工事（第３期工事）」を予定しているため、当該工事受注者と十

分協議し、工事を進めること。 

１３）コロナウイルス感染拡大防止のため、夏季休業が短縮となった場合、工事を縮小する

場合がある。 



工 　程 　表　（建築）

工事名

備考

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

工 種 5 月 6 9月 7 月 月 10 月

1 仮設工事

8 月

2
普通教室棟１，２階及び
昇降口の一部

3 普通教室棟３，４階

4
普通教室棟昇降口、廊
下等

5 仮設駐車場

6

7

8
※工区分けは別添の工
事計画図による

9

10

※調査・仮設工事及び一部解体工事は、学校と協議の上、夏休み前に施工可能とする。

11 現場検査 現場検査　

12 夏休み期間

※３，４階以外は、令和４年8月20日までに現場使用前検査（室内濃度測定等含む）を受け引渡しすること。（関連工事共）
※全ての工事（現場）を令和4年9月30日までに現場使用前検査を受け、引き渡しを行うこと。（関連工事共）

※騒音、振動、異臭等、その他児童の授業等に支障があると思われる工事は、原則学校休校日に行うこと。

完了検査　

13

14

※現場施工期間は5月１日から９月３０日までとする。
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学校運営凡例学校運営凡例学校運営凡例学校運営凡例学校運営凡例学校運営凡例学校運営凡例

〇：１学期普通教室利用する〇：１学期普通教室利用する〇：１学期普通教室利用する〇：１学期普通教室利用する〇：１学期普通教室利用する〇：１学期普通教室利用する〇：１学期普通教室利用する

◎：２学期普通教室利用する◎：２学期普通教室利用する◎：２学期普通教室利用する◎：２学期普通教室利用する◎：２学期普通教室利用する◎：２学期普通教室利用する◎：２学期普通教室利用する
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　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。　別途工事業者と調整の上、工事を進めること。
※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※学校運営中は手洗い流し、電気等が使用できるよう※工事期間は別途工事を含む※工事期間は別途工事を含む※工事期間は別途工事を含む※工事期間は別途工事を含む※工事期間は別途工事を含む※工事期間は別途工事を含む※工事期間は別途工事を含む

１、２学期みとせ移動予定１、２学期みとせ移動予定１、２学期みとせ移動予定１、２学期みとせ移動予定１、２学期みとせ移動予定１、２学期みとせ移動予定１、２学期みとせ移動予定
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準備室準備室準備室準備室準備室準備室準備室多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室多目的室

http://www.archi-miya.co.jp/
http://www.archi-miya.co.jp/
http://www.archi-miya.co.jp/URL
http://www.archi-miya.co.jp/
http://www.archi-miya.co.jp/URL
http://www.archi-miya.co.jp/
http://www.archi-miya.co.jp/


令和 3 年  10 月    日令和 3 年  10 月    日令和 3 年  10 月    日令和 3 年  10 月    日令和 3 年  10 月    日令和 3 年  10 月    日令和 3 年  10 月    日

３ 階 平 面 図３ 階 平 面 図３ 階 平 面 図３ 階 平 面 図３ 階 平 面 図３ 階 平 面 図３ 階 平 面 図
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凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

５月から夏休み工事５月から夏休み工事５月から夏休み工事５月から夏休み工事５月から夏休み工事５月から夏休み工事５月から夏休み工事

夏休みから９月工事夏休みから９月工事夏休みから９月工事夏休みから９月工事夏休みから９月工事夏休みから９月工事夏休みから９月工事

夏休み工事夏休み工事夏休み工事夏休み工事夏休み工事夏休み工事夏休み工事

（学習室）（学習室）（学習室）（学習室）（学習室）（学習室）（学習室） （進路資料室）（進路資料室）（進路資料室）（進路資料室）（進路資料室）（進路資料室）（進路資料室）

主査主査主査主査主査主査主査副主幹副主幹副主幹副主幹副主幹副主幹副主幹 担当担当担当担当担当担当担当課長課長課長課長課長課長課長

一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号
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No. 階 教室名 物品名 数量 物品写真
たて よこ 高さ

1 1 配膳室 調１ 冷蔵庫 1 90 189 193
協議によ

る

2 1 廊下 廊下１ 冷水器１・２ 2 34 34 100
1階被服
室前廊下

3 1 更衣室 更１ 教員事務机 1 70 100 70 外小屋横

4 2 みとせ１
みとせ

２
教員事務机 1 70 100 70

２階
会議室

5 2 みとせ１
みとせ

３
スチール棚 2 40 175 185

２階
相談室前

廊下

6 2 英語科
準備室

英準
１

スチール棚 1 45 180 180 外小屋横

7 2 英語科
準備室

英準
２

スチールロッカー 1 40 180 90 外小屋横

8 2 廊下 廊下１ 冷水器３ 1 30 40 100
２階

相談室前
廊下

9 2 PTA会議室 Ｐ３ スチールロッカー１ 1 50 90 180
２階

会議室前
廊下

10 2 PTA会議室 P4 スチールロッカー2 1 50 90 180
２階

会議室前
廊下

移動先

移動備品リスト
大きさ

分類

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）



No. 階 教室名 物品名 数量 物品写真
たて よこ 高さ

移動先

移動備品リスト
大きさ

分類

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

11 2 PTA会議室 P5 スチールロッカー3 1 50 180 185
２階

更衣室前
廊下

12 2 PTA会議室 P6 印刷機 1 70 70 120 外小屋横

13 2 さわやか
相談室

さ４ 教員事務机 3 70 120 70
２階

更衣室前
廊下

14 2 紙庫 紙３
ロッカー３
引き扉

1 40 55 90 外小屋横

15 3 廊下 廊下１ 冷水器 1 30 40 90 外小屋横

16 3 廊下 廊下２ 冷水器４ 1 30 30 100
３階

第２理科
室前廊下

17 3 進路資料室 進１ 書棚 2 70 300 120 外小屋横

18 3 進路資料室 進２ 文書分類棚 1 45 90 180 外小屋横

19 3 進路資料室 進３ スチール棚 1 40 180 90 外小屋横

20 4 廊下 廊下１ 冷水器５・６ 2 30 40 90
４階

美術室
前廊下



No. 階 教室名 物品名 数量 物品写真
たて よこ 高さ

移動先

移動備品リスト
大きさ

分類

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

21 4 生徒会室 生徒１ 作業机 2 110 180 70 外小屋横

22 4 生徒会室 生徒２ 事務机 1 70 100 70 外小屋横

23 4 生徒会室 生徒３ 事務机 1 70 120 70 外小屋横

24 4 生徒会室 生徒４ スチールロッカー 3 40 180 90 外小屋横

その他監督員の指示による

１F 4

２F 14

３F 6

４F 9

合計 33



工事名称

工事場所 富士見市　西みずほ台３丁目　地内

設　 計　 仕　 様　 書

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

　積算書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。入札の際には、設計図書
に従い積算をして下さい。なお、参考積算書への質問に関しましては回答できませんのでご了
承願います。

参考資料



工 事 名 称 市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）
請負工事費
工 事 概 要 大規模改造建築工事（普通教室棟内部全面改修）

内装改修工事、建具改修工事、塗装改修工事、

総　　　　　　　　　　　　　括　　　　　　　　　　　　　表
名　　　　　　　　　称 摘　　　　　　　要 数　　量 単　　位 金　　　　　　　　　額

直 接 工 事 費 1 式

計 1 式

共 通 仮 設 費 1 式

純 工 事 費 1 式

現 場 経 費 1 式

工 事 原 価 1 式

一 般 管 理 費 1 式
スクラップ控除前

工 事 価 格 スクラップ控除後 スクラップ控除

改 め
10%

消 費 税 相 当 額 1 式

請 負 工 事 費

上段　　　設計変更

下段 　　　原　設計
備　　　　　　　考

（P.共通  -  １  -　　  ）
富士見市総務部営繕課



　

積　算　用　紙

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

工事共通仮設費 　

予備調査、敷地整理、その他に要

準備費 する費用 1.0 式

現場事務所、倉庫、下小屋、

仮設建物費 作業員施設等の費用 1.0 式

場内通信設備等の工事用施設に 　 　

工事施設費 要する費用 1.0 式

安全標識、消火設備等の施設の設置 　 　

環境安全費 隣接物の養生等に要する費用 1.0 式

工事用電気設備及び工事用給排 　 　 （共通仮設費率）+

動力用水光熱費 水設備とその料金に要する費用 支給 （積上げ）

屋外跡片付け、屋外発生材の処分

屋外整理清掃費 等の整理清掃に要する費用 1.0 式

測量機器及び雑機械器具に要す

機械器具費 る費用 1.0 式

その他 材料試験等に要する費用 1.0 式

　

計 　 　

　

 上段　　　　　　　　　　変更設計

 下段　　　　　　　　　　原　 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　（P.共通　－ 　2 　－ 　　） 富士見市総務部営繕課 

　



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

共通仮設（積上げ分）  

仮囲い 126.0 ｍ

仮門 2.0 ヶ所

仮設通路 1,053.0 ㎡

仮設通路 19.0 枚

交通誘導員 1.0 式

既存移設再設置 1.0 式

仮設物撤去後敷地整地 1.0 式

室内環境測定 1.0 式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験 1.0 式

仮設便所賃料 7.0 箇所

　(P. 普 共積 － 1 ）

洋式便器ユニット1.5ヶ月 代価-59

( ) 富士見市  総務部　営繕課

2検体

4室

6物質 1室あたり2箇所　工事前後

什器備品

ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷ｔ15×1.0×2.0　4ヶ月 代価－69

90人

鉄板敷ｔ22

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽＨ1.8

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ・ｗ3.6

普通教室棟

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.0 箇所

仮設手洗い賃料 1.0 箇所

仮設通路 5.0 枚

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 共積 － 2 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

3栓用全槽SUS流し1.5ヶ月 代価-60

ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷ｔ15×1.0×2.0　1.5ヶ月 代価-68

小便器ユニット1.5ヶ月 代価-59

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

直接工事費  

 

建築工事 1.0 式

　(P. 普 総括 － 1 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

普通教室棟

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

直接工事費  

直接仮設工事 1.0 式

内部改修工事 1.0 式

内部解体工事 1.0 式

外構工事 1.0 式

発生材処分 1.0 式

有価物 1.0 式

合  計

　(P. 普 総括 － 2 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

普通教室棟

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

直接仮設工事  

 

＜直接仮設＞  

仮設間仕切り 176.0 ㎡

合  計

　(P. 普 仮設 － 1 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

普通教室棟

Ｂ種　軽鉄下地　合板

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

内部仕上工事  

 

普通教室 1.0 式  

 

1.0 式  

 

2.0 式  

 

1.0 式  

 

1.0 式  

 

1.0 式  

 

1.0 式  

 

3.0 式  

 

1.0 式  

 

1.0 式  

　(P. 普 内改 － 1 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

普通教室棟

１階・妻側

１階・補強なし

１階・妻側　サッシ交換 防災倉庫

１階・補強あり

１階・補強あり　廊下パネル

２階・妻側

２階・補強なし

２階・補強あり・特別支援

１階・補強あり　網戸追加 廃棄備品倉庫

２階・補強あり 学習室

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

1.0 式  

 

1.0 式  

 

2.0 式  

 

10.0 式  

1.0 式  

 

配膳室 1.0 式  

 

1.0 式  

 

2.0 式  

 

小会議室 3.0 式  

 

紙庫 1.0 式  

 

清掃用具室 1.0 式  

　(P. 普 内改 － 2 ）

金      額 備         考

２階・さわやか相談室

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価

２階

４階・妻側・特別活動室

１，３，４階

１階

３階・妻側・進路相談室

３，４階

３，４階

( ) 富士見市  総務部　営繕課

３，４階・妻側



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

文具庫 1.0 式  

 

資料室（１） 2.0 式  

 

昇降口 1.0 式  

 

廊下 1.0 式  

 

1.0 式  

 

2.0 式  

 

1.0 式  

 

男子女子便所(2系統） 4.0 式  

 

ＤＷ機械室 1.0 式  

 

 

合　計

　(P. 普 内改 － 3 ）

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

階段室

２階

３，４階

１階

１～４階

備         考

( ) 富士見市  総務部　営繕課

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 64.3 ㎡

下地補修 64.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 4 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１階・妻側

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 14.6 ｍ

杉板張り 10.1 ㎡

腰壁見切材 16.1 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 10.1 ㎡

UC塗装 10.1 ㎡

UC塗装・細幅 31.4 ｍ

 

（壁）  

合板張り 19.3 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 19.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 5 ）

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾗﾜﾝ・ｔ12

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.2 ｍ

木胴縁 19.3 ㎡

UC塗装・細幅 32.2 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 56.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 56.8 ㎡

EP-G塗装 4.7 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 6 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 7 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 13.5 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 2.7 ㎡

 

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞  

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 8 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

UNT-5・教師用収納棚

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-2・掃除用具入れ

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室(防災倉庫)  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

＜仕上改修工事＞

（床）

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 64.3 ㎡

下地補修 64.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 9 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

１階・妻側（サッシ交換）

一般・階高4.0m以下・脚立足場

脚立足場・4階建

複合改修

複合改修

複合改修

ｔ2.0　熱溶接工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 21.2 ｍ

（壁）

軽量鉄骨壁下地 40.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 37.8 ㎡

EP-G塗装 37.8 ㎡

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 56.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 56.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 10 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｗ65

ｔ12.5

ﾎﾞｰﾄﾞ面下地調整共

ｈ100

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

ｔ9.5

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 4.7 ㎡

＜建具改修工事＞

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 4.9 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 29.3 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.1 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 12.2 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

　(P. 普 内改 － 11 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

AW-1-C

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 18.1 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 2.7 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 12 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

SPT周囲

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

UNT-2・掃除用具入れ

SUS

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 61.9 ㎡

下地補修 61.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 13 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１階・補強なし

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 14.1 ｍ

杉板張り 9.8 ㎡

腰壁見切材 15.6 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 14.1 ㎡

UC塗装 9.8 ㎡

UC塗装・細幅 30.5 ｍ

 

（壁）  

合板張り 20.6 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 20.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 14 ）

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾗﾜﾝ・ｔ12

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.6 ｍ

木胴縁 20.6 ㎡

UC塗装・細幅 32.6 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 15 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 16 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 13.5 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 2.7 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 17 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

UNT-5・教師用収納棚

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-2・掃除用具入れ

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 60.3 ㎡

下地補修 60.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 18 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１階・補強あり

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 0.7 ｍ

（木質壁）

木巾木 14.5 ｍ

杉板張り 10.1 ㎡

腰壁見切材 15.3 ｍ

腰壁出隅材 1.5 ｍ

木胴縁 10.1 ㎡

UC塗装 10.1 ㎡

UC塗装・細幅 31.4 ｍ

（壁）

合板張り 20.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 19 ）

ﾗﾜﾝ・ｔ12

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｈ100

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

掲示板ｸﾛｽ 20.6 ㎡

額縁 32.6 ｍ

木胴縁 20.6 ㎡

UC塗装・細幅 20.6 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

　(P. 普 内改 － 20 ）

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

準不燃・下地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜建具改修工事＞  

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 44.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.3 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 2.4 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 13.5 ㎡

　(P. 普 内改 － 21 ）

左官面・下地調整RB種共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

3M：SH4CLAR同等品以上

ｱﾙﾐ建具

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 2.7 ㎡

EP-G塗装 5.5 ㎡

EP-G塗装 8.8 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

合計

　(P. 普 内改 － 22 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SUS

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

木部・下地調整RB種共

鉄鋼面・下地調整RB種共

UNT-5・教師用収納棚

ｹｲｶﾙ面・下地調整RB種共

UNT-2・掃除用具入れ

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 60.3 ㎡

下地補修 60.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 23 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１階・補強あり（廊下パネル）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 0.7 ｍ

（木質壁）

木巾木 14.5 ｍ

杉板張り 10.1 ㎡

腰壁見切材 15.3 ｍ

腰壁出隅材 1.5 ｍ

木胴縁 10.1 ㎡

UC塗装 10.1 ㎡

UC塗装・細幅 31.4 ｍ

（壁）

合板張り 20.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 24 ）

ﾗﾜﾝ・ｔ12

( ) 富士見市  総務部　営繕課

木部・素地調整共

木部・素地調整共

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

桧100×25・上小節・県産木材

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

掲示板ｸﾛｽ 20.6 ㎡

額縁 32.6 ｍ

木胴縁 20.6 ㎡

UC塗装・細幅 20.6 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

　(P. 普 内改 － 25 ）

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

準不燃・下地調整共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜建具改修工事＞  

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 2.9 ㎡

欄間ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 0.4 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 2.7 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 44.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.3 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 2.4 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

　(P. 普 内改 － 26 ）

ｔ3.0 代価-75

( ) 富士見市  総務部　営繕課

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

準不燃・下地調整共

SPT周囲

ｱﾙﾐ建具

3M：SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜塗装改修工事＞  

EP-G塗装 13.5 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 2.7 ㎡

EP-G塗装 5.5 ㎡

EP-G塗装 8.8 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 27 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

UNT-5・教師用収納棚

鉄鋼面・下地調整RB種共

UNT-2・掃除用具入れ

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

ｹｲｶﾙ面・下地調整RB種共

備         考

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改― 28 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

備         考

SUS

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室(廃棄備品庫)  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 60.3 ㎡

下地補修 60.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 29 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

１階・補強あり（網戸追加）

一般・階高4.0m以下・脚立足場

脚立足場・4階建

複合改修

複合改修

複合改修

ｔ2.0　熱溶接工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 16.3 ｍ

（壁）

軽量鉄骨壁下地 40.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 37.8 ㎡

EP-G塗装 37.8 ㎡

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

　(P. 普 内改 － 30 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｈ100

ｗ65

ｔ12.5

ﾎﾞｰﾄﾞ面下地調整共

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

ｔ9.5

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 2.4 ㎡

＜建具改修工事＞

学校間仕切 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 44.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.3 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 2.4 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

　(P. 普 内改 － 31 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

SPT-1

AMD-6

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｱﾙﾐ建具

3M：SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

SPT周囲

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜塗装改修工事＞  

EP-G塗装 13.5 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 2.7 ㎡

EP-G塗装 10.1 ㎡

EP-G塗装 8.8 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

合計

　(P. 普 内改 － 32 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

左官面・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

ｹｲｶﾙ面・下地調整RB種共

鉄鋼面・下地調整RB種共

UNT-2・掃除用具入れ

SUS

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 64.3 ㎡

下地補修 64.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 33 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

２階・妻側

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 14.4 ｍ

杉板張り 10.0 ㎡

腰壁見切材 15.9 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 10.0 ㎡

UC塗装 10.0 ㎡

UC塗装・細幅 31.0 ｍ

 

（壁）  

合板張り 19.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 19.5 ㎡

　(P. 普 内改 － 34 ）

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾗﾜﾝ・ｔ12

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.4 ｍ

木胴縁 19.5 ㎡

UC塗装・細幅 32.4 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 56.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 56.8 ㎡

EP-G塗装 4.7 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 35 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 36 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 15.8 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 37 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SUS

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

UNT-5・教師用収納棚

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-3・掃除用具入れ



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

＜仕上改修工事＞

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 61.9 ㎡

下地補修 61.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 38 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

２階・補強なし

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 13.9 ｍ

杉板張り 9.6 ㎡

腰壁見切材 15.4 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 9.6 ㎡

UC塗装 9.6 ㎡

UC塗装・細幅 30.1 ｍ

 

（壁）  

合板張り 20.7 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 20.7 ㎡

　(P. 普 内改 － 39 ）

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾗﾜﾝ・ｔ12

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.8 ｍ

木胴縁 20.7 ㎡

UC塗装・細幅 32.8 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 40 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 41 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 15.0 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 42 ）

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-3・掃除用具入れ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

SUS

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

UNT-5・教師用収納棚

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

＜仕上改修工事＞

（床）

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 60.3 ㎡

下地補修 60.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 43 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

２階・補強あり

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 0.7 ｍ

（木質壁）

木巾木 14.3 ｍ

杉板張り 10.0 ㎡

腰壁見切材 15.1 ｍ

腰壁出隅材 1.5 ｍ

木胴縁 10.0 ㎡

UC塗装 10.0 ㎡

UC塗装・細幅 31.0 ｍ

（壁）

合板張り 20.7 ㎡

　(P. 普 内改 － 44 ）

ﾗﾜﾝ・ｔ12

( ) 富士見市  総務部　営繕課

木部・素地調整共

木部・素地調整共

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

桧100×25・上小節・県産木材

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

掲示板ｸﾛｽ 20.7 ㎡

額縁 32.8 ｍ

木胴縁 20.7 ㎡

UC塗装・細幅 32.8 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

　(P. 普 内改 － 45 ）

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面・下地調整共

準不燃

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜建具改修工事＞  

学校間仕切 1.0 ヶ所

ｱﾙﾐ間仕切壁 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 44.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.3 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 2.4 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

欄間ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 1.7 ㎡

　(P. 普 内改 － 46 ）

ｔ3.0 代価-75

( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

APT-10

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 9.1 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 15.0 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 5.5 ㎡

EP-G塗装 8.8 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 47 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

UNT-5・教師用収納棚

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

UNT-3・掃除用具入れ

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

鉄鋼面・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

ｹｲｶﾙ面・下地調整RB種共

備         考

木部・下地調整RB種共

名         称 摘            要

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

数    量 単位 単    価 金      額

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改― 48 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

SUS



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 60.3 ㎡

下地補修 60.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 49 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

２階・補強あり・特別支援

一般・階高4.0m以下・脚立足場

脚立足場・4階建

複合改修

複合改修

複合改修

ｔ2.0　熱溶接工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 0.7 ｍ

 

（木質壁）  

木巾木 14.3 ｍ

杉板張り 10.0 ㎡

腰壁見切材 15.1 ｍ

腰壁出隅材 1.5 ｍ

木胴縁 10.0 ㎡

UC塗装 10.0 ㎡

UC塗装・細幅 31.0 ｍ

（壁）

合板張り 20.7 ㎡

　(P. 普 内改 － 50 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｈ100

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

桧65×25・節なし・県産木材

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾗﾜﾝ・ｔ12

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

掲示板ｸﾛｽ 20.7 ㎡

額縁 32.8 ｍ

木胴縁 20.7 ㎡

UC塗装・細幅 32.8 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

　(P. 普 内改 － 51 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

準不燃・下地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

木部・素地調整共

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

ｔ9.5

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜建具改修工事＞  

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 44.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.3 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 2.4 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

既存取外し再取付け 1.0 ヶ所

＜塗装改修工事＞

　(P. 普 内改 － 52 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

SPT周囲

APT-6

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 15.0 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 5.5 ㎡

EP-G塗装 8.8 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

合計

　(P. 普 内改 － 53 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

ｹｲｶﾙ面・下地調整RB種共

鉄鋼面・下地調整RB種共

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-3・掃除用具入れ

UNT-5・教師用収納棚

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 61.0 ㎡

下地補修 61.0 ㎡

　(P. 普 内改 － 54 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

さわやか相談室

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 19.4 ｍ

（壁）

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 65.4 ㎡

（天井）

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 55.6 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 3.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

　(P. 普 内改 － 55 ）

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

準不燃・下地調整共

準不燃・下地調整共

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

＜塗装改修工事＞

OS塗装 19.6 ㎡

OS塗装・細幅 37.4 ｍ

EP-G塗装・細幅 7.6 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.6 ｍ

　(P. 普 内改 － 56 ）

SUS

( ) 富士見市  総務部　営繕課

木部・素地調整共

木部・下地調整RB種共

木部・素地調整共

SPT周囲

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 57 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

＜仕上改修工事＞

（床）

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 64.3 ㎡

下地補修 64.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 58 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

３階・妻側・進路相談室

一般・階高4.0m以下・脚立足場

脚立足場・4階建

複合改修

複合改修

複合改修

ｔ2.0　熱溶接工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 14.3 ｍ

杉板張り 10.0 ㎡

腰壁見切材 15.8 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 14.3 ㎡

UC塗装 10.0 ㎡

UC塗装・細幅 30.3 ｍ

 

（壁）  

合板張り 19.6 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 19.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 59 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

桧65×25・節なし・県産木材

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾗﾜﾝ・ｔ12

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.6 ｍ

木胴縁 19.6 ㎡

UC塗装・細幅 32.6 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 56.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 56.8 ㎡

EP-G塗装 4.7 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 60 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

木部・素地調整共

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

ｔ9.5

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 1.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

既存取外し再取付け 1.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 61 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

AW-1

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

SPT周囲

APT-7

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜塗装改修工事＞  

EP-G塗装 6.9 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 7.1 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

合計

　(P. 普 内改 － 62 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-4・掃除用具入れ

UNT-5・教師用収納棚

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

＜仕上改修工事＞

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 64.3 ㎡

下地補修 64.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 63 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

３、４階・妻側

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 14.3 ｍ

杉板張り 10.0 ㎡

腰壁見切材 15.8 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 14.3 ㎡

UC塗装 10.0 ㎡

UC塗装・細幅 30.3 ｍ

（壁）

合板張り 19.6 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 19.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 64 ）

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾗﾜﾝ・ｔ12

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.6 ｍ

木胴縁 19.6 ㎡

UC塗装・細幅 32.6 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 56.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 56.8 ㎡

EP-G塗装 4.7 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 65 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 1.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

＜塗装改修工事＞

　(P. 普 内改 － 66 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 6.9 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 7.1 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

合計

　(P. 普 内改 － 67 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

UNT-5・教師用収納棚

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-4・掃除用具入れ

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 63.8 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 63.8 ㎡

墨出（内部改修） 63.8 ㎡

養生（内部改修） 63.8 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 63.8 ㎡

＜仕上改修工事＞

（床）

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 61.9 ㎡

下地補修 61.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 68 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

３，４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 13.9 ｍ

杉板張り 9.6 ㎡

腰壁見切材 15.4 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 9.6 ㎡

UC塗装 9.6 ㎡

UC塗装・細幅 30.1 ｍ

（壁）  

合板張り 20.8 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 20.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 69 ）

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾗﾜﾝ・ｔ12

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 33.0 ｍ

木胴縁 20.8 ㎡

UC塗装・細幅 33.0 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 55.5 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 2.4 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 55.5 ㎡

EP-G塗装 2.4 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 70 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ9.5・直貼

ｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

躯体面

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 1.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 71 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SPT周囲

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

AW-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 7.3 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 7.1 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 72 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

UNT-5・教師用収納棚

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-4・掃除用具入れ

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 66.2 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 66.2 ㎡

墨出（内部改修） 66.2 ㎡

養生（内部改修） 66.2 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 66.2 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 64.3 ㎡

下地補修 64.3 ㎡

　(P. 普 内改 － 73 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

４階・妻側　特別活動室

一般・階高4.0m以下・脚立足場

脚立足場・4階建

複合改修

複合改修

複合改修

ｔ2.0　熱溶接工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 14.3 ｍ

杉板張り 10.0 ㎡

腰壁見切材 15.8 ｍ

腰壁出隅材 0.8 ｍ

木胴縁 14.3 ㎡

UC塗装 10.0 ㎡

UC塗装・細幅 30.3 ｍ

 

（壁）  

合板張り 19.6 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 19.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 74 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

桧65×25・節なし・県産木材

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾗﾜﾝ・ｔ12

準不燃・下地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

額縁 32.6 ｍ

木胴縁 19.6 ㎡

UC塗装・細幅 32.6 ｍ

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.5 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 56.8 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 4.7 ㎡

廻縁 29.9 ｍ

軽量鉄骨天井下地 56.8 ㎡

EP-G塗装 4.7 ㎡

＜建具改修工事＞

　(P. 普 内改 － 75 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

木部・素地調整共

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

ｔ9.5

ｔ9.5・直貼

塩ビ

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

学校間仕切 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 1.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 43.5 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 7.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 15.1 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 15.5 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 5.1 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 ｍ

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 76 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

AW-1-P

SPT-1

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

SPT周囲

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 6.9 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.6 ｍ

EP-G塗装 7.1 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

黒板類 1.0 ヶ所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 7.7 ｍ

 

合計

　(P. 普 内改 － 77 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

UNT-1・生徒用ﾛｯｶｰ

UNT-4・掃除用具入れ

UNT-5・教師用収納棚

BB-1・ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

SUS

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

配膳室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 31.9 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 31.9 ㎡

墨出（内部改修） 31.9 ㎡

養生（内部改修） 31.9 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 31.9 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

防滑ｴﾎﾟｷｼ塗床　ｔ3 29.9 ㎡

下地補修 29.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 78 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ3.0

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 14.3 ｍ

（壁）

合板張り 1.0 ㎡

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 1.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 1.0 ㎡

耐火間仕切壁 2.9 ㎡

耐火ｼｰﾙ 8.4 ｍ

化粧ｹｲｶﾙ板張り 2.3 ㎡

壁見切り 2.7 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 29.2 ㎡

　(P. 普 内改 － 79 ）

塩ビ

四周ｼｰﾙ

ｔ6.0

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

ｗ100

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

ｼｰﾙ・ｼﾞｮｲﾅｰ共

ﾗﾜﾝ・ｔ12×2枚張

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

廻縁 26.0 ｍ

軽量鉄骨天井下地 29.2 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

軽量鋼製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 42.4 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 42.2 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 5.5 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 7.1 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 51.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 80 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

左官面・下地調整RB種共

LSD周囲

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

備         考

LSD-1

塩ビ

数    量 単位 単    価 金      額

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装・細幅 8.8 ｍ

EP-G塗装 2.3 ㎡

UC塗装・細幅 65.2 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

棚SUS張 23.9 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1.0 ｍ

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 81 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

備         考

ｔ1.0 代価-5

   積  算  用  紙

名         称 摘            要

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30・ｄ120 代価-7

UNT-26・掃除用具入

金      額

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

木製家具面・下地調整

木部・下地調整RB種共

数    量 単位 単    価



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

配膳室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 31.9 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 31.9 ㎡

墨出（内部改修） 31.9 ㎡

養生（内部改修） 31.9 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 31.9 ㎡

＜仕上改修工事＞

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 29.9 ㎡

下地補修 29.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 82 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

２階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 17.9 ｍ

（壁）

合板張り 1.0 ㎡

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 1.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 1.0 ㎡

耐火間仕切壁 2.9 ㎡

耐火ｼｰﾙ 8.4 ｍ

化粧ｹｲｶﾙ板張り 2.3 ㎡

壁見切り 2.7 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 29.2 ㎡

　(P. 普 内改 － 83 ）

塩ビ

四周ｼｰﾙ

ｔ4.0

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

ｗ100

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

ｼｰﾙ・ｼﾞｮｲﾅｰ共

ﾗﾜﾝ・ｔ12×2枚張

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

廻縁 26.0 ｍ

軽量鉄骨天井下地 29.2 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

軽量鋼製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 30.4 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 4.2 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 5.5 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 7.1 ｍ

＜塗装改修工事＞  

EP-G塗装 56.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 84 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

左官面・下地調整RB種共

LSD周囲

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

備         考

LSD-1

塩ビ

数    量 単位 単    価 金      額

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装・細幅 9.3 ｍ

EP-G塗装 2.3 ㎡

UC塗装・細幅 83.2 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

棚SUS張 31.0 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1.0 ｍ

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 85 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

備         考

ｔ1.0 代価-5

   積  算  用  紙

名         称 摘            要

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30・ｄ120 代価-7

UNT-26・掃除用具入

金      額

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

木製家具面・下地調整

木部・下地調整RB種共

数    量 単位 単    価



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

配膳室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 31.9 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 31.9 ㎡

墨出（内部改修） 31.9 ㎡

養生（内部改修） 31.9 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 31.9 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 29.9 ㎡

下地補修 29.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 86 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

３、４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 17.9 ｍ

（壁）

合板張り 1.0 ㎡

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 1.0 ㎡

軽量鉄骨壁下地 1.0 ㎡

耐火間仕切壁 2.9 ㎡

耐火ｼｰﾙ 8.4 ｍ

化粧ｹｲｶﾙ板張り 2.3 ㎡

壁見切り 2.7 ｍ

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 30.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 87 ）

塩ビ

四周ｼｰﾙ

ｔ4.0

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

ｗ100

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

ｼｰﾙ・ｼﾞｮｲﾅｰ共

ﾗﾜﾝ・ｔ12×2枚張

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

廻縁 26.0 ｍ

軽量鉄骨天井下地 30.8 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

軽量鋼製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 30.4 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 4.2 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 5.5 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 7.1 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 56.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 88 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

左官面・下地調整RB種共

LSD周囲

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

備         考

LSD-1

塩ビ

数    量 単位 単    価 金      額

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装・細幅 9.3 ｍ

UC塗装・細幅 83.2 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

棚SUS張 31.0 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1.0 ｍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 89 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30・ｄ120 代価-7

木製家具面・下地調整

備         考

ｔ1.0 代価-5

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価

UNT-26・掃除用具入

木部・下地調整RB種共

金      額



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

小会議室  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 27.7 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 27.7 ㎡

墨出（内部改修） 27.7 ㎡

養生（内部改修） 27.7 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 27.7 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 26.5 ㎡

下地補修 26.5 ㎡

　(P. 普 内改 － 90 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１，３，４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 16.7 ｍ

木巾木 4.1 ｍ

EP-G塗装・細幅 4.1 ｍ

 

（壁）  

合板張 7.7 ㎡

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 7.7 ㎡

EP-G塗装 7.7 ㎡

EP-G塗装 3.1 ㎡

耐火間仕切壁 6.4 ㎡

耐火ｼｰﾙ 18.5 ｍ

化粧ｹｲｶﾙ板張り 4.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 91 ）

ｔ4.0

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

四周ｼｰﾙ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｺﾝｸﾘｰﾄ面素地調整共

木部素地調整共

ｼﾅｔ5.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

集成材・h100 代価-3

木部・素地調整共

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

壁見切り 5.2 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 26.5 ㎡

廻縁 20.7 ｍ

軽量鉄骨天井下地 26.5 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

木製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.4 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 28.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 6.9 ㎡

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 92 ）

備         考

( ) 富士見市  総務部　営繕課

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

WD-2 代価-8

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

塩ビ

ｔ9.5

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 22.2 ㎡

EP-G塗装 2.8 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.2 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞  

木製家具 1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

1.0 ヶ所

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 93 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

UNT-9・収納棚

数    量 単位 単    価 金      額 備         考

BB-2-1

UNT-8・掃除用具入

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

紙庫  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 27.7 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 27.7 ㎡

墨出（内部改修） 27.7 ㎡

養生（内部改修） 27.7 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 27.7 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 26.5 ㎡

下地補修 26.5 ㎡

　(P. 普 内改 － 94 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 16.7 ｍ

木巾木 0.5 ｍ

EP-G塗装・細幅 0.5 ｍ

 

（壁）  

合板張 7.7 ㎡

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 7.7 ㎡

EP-G塗装 0.9 ㎡

EP-G塗装 0.9 ㎡

耐火間仕切壁 6.4 ㎡

耐火ｼｰﾙ 18.5 ｍ

化粧ｹｲｶﾙ板張り 4.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 95 ）

ｔ4.0

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

四周ｼｰﾙ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｺﾝｸﾘｰﾄ面素地調整共

木部素地調整共

ｼﾅｔ5.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

集成材・h100 代価-3

木部・素地調整共

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

壁見切り 5.2 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 26.5 ㎡

廻縁 20.7 ｍ

軽量鉄骨天井下地 26.5 ㎡

＜建具改修工事＞

木製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.4 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 28.3 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 6.9 ㎡

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 96 ）

備         考

( ) 富士見市  総務部　営繕課

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

WD-2 代価-8

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

塩ビ

ｔ9.5

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 22.2 ㎡

EP-G塗装 2.8 ㎡

EP-G塗装・細幅 18.2 ｍ

 

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞  

木製家具 2.0 ヶ所

2.0 ヶ所

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 97 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

UNT-14・作業台

数    量 単位 単    価 金      額 備         考

UNT-12・収納棚

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

清掃用具庫  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 12.6 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 12.6 ㎡

墨出（内部改修） 12.6 ㎡

養生（内部改修） 12.6 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 12.6 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 11.8 ㎡

下地補修 11.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 98 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 5.5 ｍ

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 11.8 ㎡

廻縁 14.4 ｍ

軽量鉄骨天井下地 11.8 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

木製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 8.5 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2.2 ㎡

＜塗装改修工事＞

　(P. 普 内改 － 99 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

WD-3 代価-9

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

ｔ9.5

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 25.1 ㎡

EP-G塗装 3.7 ㎡

EP-G塗装・細幅 10.8 ｍ

 

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞  

木製家具 2.0 ヶ所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 100 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

UNT-11・収納棚

木部・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

文具庫  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 12.6 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 12.6 ㎡

墨出（内部改修） 12.6 ㎡

養生（内部改修） 12.6 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 12.6 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 11.8 ㎡

下地補修 11.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 101 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 5.5 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 11.8 ㎡

廻縁 14.4 ｍ

軽量鉄骨天井下地 11.8 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

木製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 8.5 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2.2 ㎡

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 102 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

WD-3 代価-9

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

ｔ9.5

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 25.1 ㎡

EP-G塗装 3.7 ㎡

EP-G塗装・細幅 10.8 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 2.0 ヶ所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 103 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

UNT-13・収納棚

木部・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

資料室（１）  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 12.6 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 12.6 ㎡

墨出（内部改修） 12.6 ㎡

養生（内部改修） 12.6 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 12.6 ㎡

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 11.8 ㎡

下地補修 11.8 ㎡

　(P. 普 内改 － 104 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 5.5 ｍ

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 11.8 ㎡

廻縁 14.4 ｍ

軽量鉄骨天井下地 11.8 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

木製建具 1.0 ヶ所

学校強化ｶﾞﾗｽ 0.7 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 8.5 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2.2 ㎡

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 105 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ建具

ｔ4.0・ｼｰﾙ共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

WD-3 代価-9

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

ｔ9.5

ｈ100

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 25.1 ㎡

EP-G塗装 3.7 ㎡

EP-G塗装・細幅 10.8 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 2.0 ヶ所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 106 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

UNT-10・収納棚

木部・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

昇降口  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 166.0 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 166.0 ㎡

墨出（内部改修） 166.0 ㎡

養生（内部改修） 166.0 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 166.0 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 70.6 ㎡

防滑ｳﾚﾀﾝ塗床 2.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 107 ）

ｔ2.0

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

磁器質ﾀｲﾙ張 80.8 ㎡

ｽﾛｰﾌﾟ立上塗装 2.4 ㎡

下地補修 70.6 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ下地 3.3 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ下地 80.8 ㎡

 

（巾木）  

ﾓﾙﾀﾙ巾木 5.5 ｍ

EP-G塗装・細幅 5.5 ｍ

（木質壁）

木巾木 24.5 ｍ

杉板張り 53.6 ㎡

　(P. 普 内改 － 108 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾃﾀｲﾙ張下地

左官面下地調整共

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ塗物下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・素地調整・DP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

桧100×25・上小節・県産木材

ｈ150

   積  算  用  紙

名         称



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

腰壁見切材 39.9 ｍ

腰壁出隅材 6.4 ｍ

木胴縁 53.6 ㎡

UC塗装 53.6 ㎡

UC塗装・細幅 70.8 ｍ

 

（壁）  

撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修 0.2 ㎡

EP-G塗装 0.2 ㎡

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 150.0 ㎡

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 5.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 109 ）

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

   積  算  用  紙

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

ｔ9.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ面素地調整共

木部・素地調整共

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　ｔ20

木部・素地調整共

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 8.6 ㎡

廻縁 78.8 ｍ

軽量鉄骨天井下地 156.0 ㎡

EP-G塗装 14.4 ㎡

出隅見切材 11.7 ｍ

＜建具改修工事＞  

ｱﾙﾐ建具 2.0 ヶ所

1.0 ヶ所

強化ｶﾞﾗｽ 54.3 ㎡

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 109.0 ｍ

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 23.3 ｍ

　(P. 普 内改 － 110 ）
) 富士見市  総務部　営繕課(

SR-1・両面

AD-2

ｔ10.0

AD-1

ｱﾙﾐ

ﾎﾞｰﾄﾞ面・素地調整共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

ｔ9.5・直貼



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜塗装改修工事＞  

EP-G塗装 16.4 ㎡

EP-G塗装・細幅 1.4 ｍ

EP-G塗装 14.2 ㎡

 

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞  

木製家具 15.0 ヶ所

溝蓋ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 21.7 ｍ

上框 63.7 ｍ

 

＜躯体工事＞  

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.1 m3

　(P. 普 内改 － 111 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾄ

Fc21・S=18

花崗岩20×150

UNT-7・下足入

SUS・細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 代価-65

左官面・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

   積  算  用  紙

備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

型枠 1.8 ㎡

面取り型枠 11.5 ｍ

型枠運搬費 1.8 ㎡

異形鉄筋 5.7 kg

鉄筋加工組立 5.7 kg

鉄筋運搬費 5.7 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改 － 112 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SD295A・D13

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

打放型枠



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 161.0 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 161.0 ㎡

墨出（内部改修） 161.0 ㎡

養生（内部改修） 161.0 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 161.0 ㎡

＜仕上改修工事＞

（床）

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 154.0 ㎡

下地補修 154.0 ㎡

　(P. 普 内改 － 113 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

１階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 33.2 ｍ

杉板張り 31.1 ㎡

腰壁見切材 64.4 ｍ

腰壁出隅材 21.2 ｍ

木胴縁 31.1 ㎡

UC塗装 31.1 ㎡

UC塗装・細幅 54.4 ｍ

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 144.0 ㎡

廻縁 143.0 ｍ

　(P. 普 内改 － 114 ）

塩ビ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

軽量鉄骨天井下地 144.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地開口補強 2.0 ヶ所

 

（壁）  

耐火間仕切壁 2.7 ㎡

耐火ｼｰﾙ 8.3 ｍ

軽量鉄骨壁下地開口補強 1.0 ヶ所

化粧ｹｲｶﾙ板張り 2.1 ㎡

壁見切り 2.6 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 0.8 ｍ

＜建具改修工事＞  

ｱﾙﾐ建具 2.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 115 ）

ｈ100

塩ビ

四周ｼｰﾙ

ｔ4.0

600□

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

□450

AW-19

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｼｬｯﾀｰ 1.0 ヶ所

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 32.0 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 16.4 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 12.0 ㎡

建具調整 0.4 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 7.9 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 35.7 ㎡

 

＜塗装改修工事＞  

EP-G塗装 64.6 ㎡

EP-G塗装・細幅 36.2 ｍ

EP-G塗装 12.9 ㎡

　(P. 普 内改 － 116 ）

ﾎﾞｰﾄﾞ面・下地調整RB種共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

SS-1

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

数    量 単位 単    価 金      額 備         考

準不燃・下地調整共

ｽﾁｰﾙ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 1.0 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

掲示板類 1.0 ヶ所

室名札類 7.0 ヶ所

3.0 ヶ所

5.0 ヶ所

設備盤周囲補修 14.6 ｍ

消火器表示 3.0 ヶ所

壁点検口 1.0 ヶ所

天井点検口 2.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 117 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ450□　額縁

鉄鋼面・下地調整RB種共

ｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ点検口・EP-G共 代価-73

ｱｸﾘﾙ板ｔ1.0　80*240 代価-23

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾓﾙﾀﾙ補修

S-3・ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

KB-1・掲示板

代価-32

S-1・室名札 代価-31

S-2・室名札 代価-32

UNT-6-1・手洗い流し



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改― 118 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

備         考名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 161.0 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 161.0 ㎡

墨出（内部改修） 161.0 ㎡

養生（内部改修） 161.0 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 161.0 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 154.0 ㎡

下地補修 154.0 ㎡

　(P. 普 内改 － 119 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

２階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 53.2 ｍ

杉板張り 51.7 ㎡

腰壁見切材 82.4 ｍ

腰壁出隅材 21.2 ｍ

木胴縁 51.7 ㎡

UC塗装 51.7 ㎡

UC塗装・細幅 74.4 ｍ

 

（天井）  

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 154.0 ㎡

廻縁 124.0 ｍ

　(P. 普 内改 － 120 ）

塩ビ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

軽量鉄骨天井下地 154.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地開口補強 2.0 ヶ所

 

（壁）  

耐火間仕切壁 3.7 ㎡

耐火ｼｰﾙ 8.9 ｍ

軽量鉄骨壁下地開口補強 1.0 ヶ所

化粧ｹｲｶﾙ板張り 2.9 ㎡

壁見切り 2.6 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 1.1 ｍ

 

＜建具改修工事＞  

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 121 ）

ｈ100

塩ビ

四周ｼｰﾙ

ｔ4.0

600□

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

( ) 富士見市  総務部　営繕課

□450

AW-19

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 92.8 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 8.2 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 26.2 ㎡

建具調整 0.4 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 24.1 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 35.7 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 5.5 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 58.8 ㎡

EP-G塗装・細幅 63.5 ｍ

EP-G塗装 1.0 ㎡

　(P. 普 内改 － 122 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

鉄鋼面・下地調整RB種共

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

左官面・下地調整RB種共

木部・下地調整RB種共

数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｽﾁｰﾙ建具

内貼・破壊侵入対応

準不燃・下地調整共

3M:SH4CLAR同等品以上

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

ｱﾙﾐ建具

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞  

木製家具 1.0 ヶ所

掲示板類 2.0 ヶ所

設備盤周囲補修 12.9 ｍ

室名札類 6.0 ヶ所

4.0 ヶ所

4.0 ヶ所

消火器表示 3.0 ヶ所

壁点検口 1.0 ヶ所

天井点検口 2.0 ヶ所

 

　(P. 普 内改 ― 123 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ450□　額縁

ｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ点検口・EP-G共 代価-73

S-2・室名札 代価-32

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 単位 単    価 金      額

ｱｸﾘﾙ板ｔ1.0　80*240 代価-23

S-3・ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

ﾓﾙﾀﾙ補修

代価-32

S-1・室名札 代価-31

KB-1・掲示板

UNT-6-2・手洗い流し

備         考数    量



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 161.0 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 161.0 ㎡

墨出（内部改修） 161.0 ㎡

養生（内部改修） 161.0 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 161.0 ㎡

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 154.0 ㎡

下地補修 154.0 ㎡

　(P. 普 内改 － 124 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

３、４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

（木質壁）  

木巾木 51.4 ｍ

杉板張り 49.8 ㎡

腰壁見切材 80.2 ｍ

腰壁出隅材 22.3 ｍ

木胴縁 49.8 ㎡

UC塗装 73.6 ㎡

UC塗装・細幅 74.4 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 154.0 ㎡

廻縁 124.0 ｍ

　(P. 普 内改 － 125 ）

塩ビ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ9.5

木部・素地調整共

木部・素地調整共

ﾀﾓ集成材・30*30 代価-2

躯体面

桧65×25・節なし・県産木材

桧100×25・上小節・県産木材

準不燃　杉板ｔ12 代価-43

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

軽量鉄骨天井下地 154.0 ㎡

軽量鉄骨天井下地開口補強 2.0 ヶ所

（壁）

耐火間仕切壁 3.7 ㎡

耐火ｼｰﾙ 8.9 ｍ

軽量鉄骨壁下地開口補強 1.0 ヶ所

化粧ｹｲｶﾙ板張り 2.9 ㎡

壁見切り 2.6 ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木 1.1 ｍ

＜建具改修工事＞

ｱﾙﾐ建具 1.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 126 ）

600□

塩ビ

ｈ100

PBｔ21+21・LGSｗ65下地共

四周ｼｰﾙ

( ) 富士見市  総務部　営繕課

□450

AW-11

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

ｔ4.0

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ所

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 92.8 ｍ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ 15.4 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 27.6 ㎡

建具調整 0.4 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 24.1 ㎡

掲示板ｸﾛｽ 35.7 ㎡

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ補修 5.5 ｍ

＜塗装改修工事＞

EP-G塗装 61.7 ㎡

EP-G塗装・細幅 63.5 ｍ

　(P. 普 内改 － 127 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

AW-19

木部・下地調整RB種共

左官面・下地調整RB種共

数    量 単位 単    価 金      額 備         考

準不燃・下地調整共

ｱﾙﾐ建具

ｽﾁｰﾙ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

SR-1・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ両面

   積  算  用  紙

名         称 摘            要



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

EP-G塗装 1.0 ㎡

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

木製家具 1.0 ヶ所

掲示板類 2.0 ヶ所

設備盤周囲補修 12.9 ｍ

室名札類 7.0 ヶ所

3.0 ヶ所

4.0 ヶ所

消火器表示 3.0 ヶ所

壁点検口 1.0 ヶ所

天井点検口 2.0 ヶ所

　(P. 普 内改 － 128 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ450□　額縁

鉄鋼面・下地調整RB種共

ｽﾁｰﾙﾌﾗｯｼｭ点検口・EP-G共 代価-73

ｱｸﾘﾙ板ｔ1.0　80*240 代価-23

代価-32

S-2・室名札 代価-32

数    量 単位 単    価 金      額

   積  算  用  紙

備         考

S-3・ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

代価-31

ﾓﾙﾀﾙ補修

KB-1・掲示板

名         称 摘            要

UNT-6-2・手洗い流し

S-1・室名札



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内改― 129 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

備         考名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

   積  算  用  紙



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下  

 

＜直接仮設工事＞  

内部仕上足場（改修） 28.7 ㎡

仮設材運搬

（内部仕上足場） 28.7 ㎡

墨出（内部改修） 28.7 ㎡

養生（内部改修） 28.7 ㎡

整理清掃後片付

（内部改修） 28.7 ㎡

 

＜仕上改修工事＞  

 

（床）  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 110.0 ㎡

下地補修 110.0 ㎡

　(P. 普 内改 － 130 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面・全面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｔ2.0　熱溶接工法

複合改修

複合改修

複合改修

脚立足場・4階建

一般・階高4.0m以下・脚立足場

階段室

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

ﾋﾞﾆﾙ巾木 3.5 ｍ

（天井）

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 27.0 ㎡

廻縁 22.4 ｍ

軽量鉄骨天井下地 27.0 ㎡

 

＜建具改修工事＞  

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 24.6 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 6.1 ㎡

建具調整 29.8 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 6.1 ㎡

 

＜塗装改修工事＞  

　(P. 普 内改 － 131 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

ｱﾙﾐ建具

ｽﾁｰﾙ建具

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｈ19・追加ｱﾝｶｰ共 代価-1

塩ビ

ｔ9.5

ｈ75

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

複層塗材ﾄｯﾌﾟ吹付 248.0 ㎡

EP-G塗装・細幅 71.0 ｍ

EP-G塗装 73.1 ㎡

EP-G塗装・細幅 17.4 ｍ

＜ﾕﾆｯﾄ改修工事＞

掲示板類 6.0 ヶ所

室名札類 3.0 ヶ所

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 75.2 ｍ

合計

　(P. 普 内改 － 132 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

KB-3-1・ｱﾙﾐ掲示板

SUS・ﾀｲﾔ付き

S-4・階数表示 代価-74

木部・下地調整RB種共

左官・面下地調整RB種共

鋼製建具面・下地調整RB種共

既存塗膜面・下地調整RB種共

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

男子女子便所  

 

＜建具改修工事＞  

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 22.4 ｍ

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 7.7 ㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ 7.7 ㎡

合　　計

　(P. 普 内改 － 133 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

各フロア２箇所１～４階

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｱﾙﾐ建具

3M:SH4CLAR同等品以上

内貼・破壊侵入対応

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

ＤＷ機械室  

 

＜建具改修工事＞  

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ打替え 9.6 ㎡

建具調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 1.4 ㎡

建具調整 1.5 ㎡

錠前交換 1.0 ヶ所

合　　計

　(P. 普 内改 － 134 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

両面・ﾋﾞｰﾄﾞ撤去・SR-1新設

ｱﾙﾐ建具

ｽﾁｰﾙ建具

SD-9 代価-64

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

内部仕上解体工事  

普通教室 2.0 式

2.0 式

3.0 式

1.0 式

3.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

3.0 式

10.0 式

　(P. 普 内解 － 1 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

普通教室棟

１階・妻側

１階・補強なし

１階・補強あり

２階・妻側

２階・補強なし

３，４階・妻側

２階・補強あり

さわやか相談室

２階・補強あり・パネル交換

( ) 富士見市  総務部　営繕課

３，４階



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

1.0 式  

 

配膳室 1.0 式  

 

1.0 式  

 

2.0 式  

 

更衣室 4.0 式  

 

資料室（１） 4.0 式  

 

昇降口 1.0 式  

 

廊下 1.0 式  

 

1.0 式  

 

2.0 式  

 

1.0 式  

　(P. 普 内解 － 2 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

２階

３，４階

１階

階段室

２階

３，４階

４階・妻側・特別活動室

( ) 富士見市  総務部　営繕課

１階



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合　計

　(P. 普 内解 － 3 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 64.3 ㎡

15.0 ｍ

壁仕上撤去 5.8 ㎡

5.8 ㎡

天井仕上撤去 56.8 ㎡

56.8 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 4 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁合板撤去

壁下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

１階・妻側

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 10.7 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 5 ）

図掛け撤去　L1.8

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

掲示板撤去　1.64*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 64.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 6 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 61.9 ㎡

14.3 ｍ

壁仕上撤去 5.8 ㎡

5.8 ㎡

天井仕上撤去 55.5 ㎡

55.5 ㎡

 

＜建具解体工事＞  

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 7 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁合板撤去

壁下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

１階・補強なし

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 10.7 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 8 ）

図掛け撤去　L1.8

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

掲示板撤去　1.64*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 61.9 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 9 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 60.3 ㎡

9.4 ｍ

壁仕上撤去 5.8 ㎡

5.8 ㎡

天井仕上撤去 55.5 ㎡

55.5 ㎡

 

＜建具解体工事＞  

　(P. 普 内解 － 10 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁下地撤去

壁合板撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

１階・補強あり

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 10.7 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 11 ）

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

( ) 富士見市  総務部　営繕課

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

掲示板撤去　1.64*1.2

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

黒板撤去　2.7*0.9

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 60.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 12 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

図掛け撤去　L1.8

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 64.3 ㎡

15.0 ｍ

壁仕上撤去 5.9 ㎡

5.9 ㎡

天井仕上撤去 56.8 ㎡

56.8 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 13 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁合板撤去

壁下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

２階・妻側

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 10.9 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 14 ）

図掛け撤去　L1.8

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

掲示板撤去　1.74*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 64.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 15 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 61.9 ㎡

14.3 ｍ

壁仕上撤去 5.9 ㎡

5.9 ㎡

天井仕上撤去 55.5 ㎡

55.5 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 16 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁合板撤去

壁下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

２階・補強なし

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 10.9 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 17 ）

図掛け撤去　L1.8

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

掲示板撤去　1.74*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 61.9 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 18 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 60.3 ㎡

9.4 ｍ

6.7 ｍ

壁仕上撤去 5.9 ㎡

5.9 ㎡

5.0 ㎡

天井仕上撤去 55.5 ㎡

55.5 ㎡

 

＜建具解体工事＞  

　(P. 普 内解 － 19 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井下地撤去

壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・二重張

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁下地撤去

木巾木撤去

壁合板撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

２階・補強あり

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 10.9 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 20 ）

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

( ) 富士見市  総務部　営繕課

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

掲示板撤去　1.74*1.2

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

黒板撤去　2.7*0.9

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 60.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 21 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

図掛け撤去　L1.8

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 60.3 ㎡

9.4 ｍ

6.7 ｍ

壁仕上撤去 5.9 ㎡

5.9 ㎡

5.0 ㎡

天井仕上撤去 55.5 ㎡

55.5 ㎡

 

＜建具解体工事＞  

　(P. 普 内解 － 22 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

２階・補強あり

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

木巾木撤去

壁合板撤去

壁下地撤去

壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・二重張

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

0.6 ㎡

＜造作撤去＞ 10.9 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 23 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

ｶﾞﾗｽ撤去

木製家具撤去

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

掲示板撤去　1.74*1.2

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 60.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 24 ）

備         考

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

図掛け撤去　L1.8

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 61.0 ㎡

19.4 ｍ

壁仕上撤去 65.4 ㎡

天井仕上撤去 55.6 ㎡

 

＜建具解体工事＞  

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

3.6 ｍ

7.2 ｍ

　(P. 普 内解 － 25 ）

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

下枠ﾚｰﾙ撤去

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

壁ｸﾛｽ撤去

天井ｸﾛｽ撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去

さわやか相談室

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 7.7 ｍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 26 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

掲示板ｸﾛｽ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 64.3 ㎡

15.0 ｍ

壁仕上撤去 6.0 ㎡

6.0 ㎡

天井仕上撤去 56.8 ㎡

56.8 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 27 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁合板撤去

壁下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

３、４階・妻側

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 11.1 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 28 ）

図掛け撤去　L1.8

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

掲示板撤去　1.74*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 64.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 29 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 61.9 ㎡

14.3 ｍ

壁仕上撤去 6.0 ㎡

6.0 ㎡

天井仕上撤去 55.5 ㎡

55.5 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 30 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

天井下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

壁合板撤去

壁下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

３、４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 11.1 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 31 ）

図掛け撤去　L1.8

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

掲示板撤去　1.74*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

木製家具撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 61.9 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 32 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

普通教室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 64.3 ㎡

15.0 ｍ

壁仕上撤去 6.0 ㎡

6.0 ㎡

天井仕上撤去 56.8 ㎡

56.8 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 9.3 ㎡

1.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 33 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

４階・妻側　特別活動室

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

壁合板撤去

壁下地撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

ｱﾙﾐ学校間仕切撤去

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

0.6 ㎡

3.6 ｍ

7.2 ｍ

5.1 ㎡

＜造作撤去＞ 11.1 ㎡

1.0 ヶ

1.0 ヶ

2.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

1.0 ヶ

　(P. 普 内解 － 34 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｶﾞﾗｽ撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

掲示板ｸﾛｽ撤去

木製家具撤去

黒板撤去　2.7*0.9

黒板撤去　3.6*1.2

掲示板撤去　1.3*0.9

掲示板撤去　1.74*1.2

掲示板撤去　1.14*1.2

ｽｸﾘｰﾝ掛け撤去　L3.6

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 ヶ

1.0 ヶ

7.7 ｍ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 64.3 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 35 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

図掛け撤去　L1.8

ＯＨｽｸﾘｰﾝ撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

配膳室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 13.4 ｍ

壁仕上撤去 1.0 ㎡

天井仕上撤去 29.2 ㎡

29.2 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.4 m3

ｶｯﾀｰ入れ 7.6 ｍ

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 3.2 ㎡

1.7 ｍ

　(P. 普 内解 － 36 ）

ﾓﾙﾀﾙ面

人力

木製建具撤去

下枠ﾚｰﾙ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

壁ﾀｲﾙ撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

１階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

14.4 ｍ

7.2 ｍ

＜造作撤去＞ 1.1 ㎡

1.0 ヶ

23.9 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 37 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

棚SUS張り撤去

黒板撤去　1.8*0.6

建具周囲ﾊﾂﾘ

木製家具撤去

   積  算  用  紙

数    量 単位 単    価 金      額 備         考名         称 摘            要

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

配膳室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 29.9 ㎡

17.0 ｍ

壁仕上撤去 1.0 ㎡

天井仕上撤去 29.2 ㎡

29.2 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.4 m3

ｶｯﾀｰ入れ 7.6 ｍ

 

＜建具解体工事＞  

鋼製建具撤去 3.2 ㎡

　(P. 普 内解 － 38 ）

ﾓﾙﾀﾙ面

木製建具撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井下地撤去

壁ﾀｲﾙ撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

２階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.7 ｍ

14.4 ｍ

7.2 ｍ

＜造作撤去＞ 1.1 ㎡

1.0 ヶ

31.0 ㎡

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 29.9 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 39 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

棚SUS張り撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

木製家具撤去

黒板撤去　1.8*0.6

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

建具周囲ﾊﾂﾘ

   積  算  用  紙

数    量 単位 単    価 金      額 備         考名         称 摘            要

下枠ﾚｰﾙ撤去



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

配膳室・解体  

＜内部仕上解体工事＞

床仕上撤去 29.9 ㎡

17.0 ｍ

壁仕上撤去 1.0 ㎡

天井仕上撤去 30.8 ㎡

30.8 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.4 m3

ｶｯﾀｰ入れ 7.6 ｍ

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 3.2 ㎡

　(P. 普 内解 － 40 ）

ﾓﾙﾀﾙ面

木製建具撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井下地撤去

壁ﾀｲﾙ撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

３、４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.7 ｍ

14.4 ｍ

7.2 ｍ

＜造作撤去＞ 1.1 ㎡

1.0 ヶ

31.0 ㎡

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 29.9 ㎡

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 41 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

棚SUS張り撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

木製家具撤去

黒板撤去　1.8*0.6

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

建具周囲ﾊﾂﾘ

   積  算  用  紙

数    量 単位 単    価 金      額 備         考名         称 摘            要

下枠ﾚｰﾙ撤去



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

更衣室・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 26.5 ㎡

11.8 ｍ

天井仕上撤去 26.5 ㎡

26.5 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.9 m3

ｶｯﾀｰ入れ 16.7 ｍ

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 1.6 ㎡

　(P. 普 内解 － 42 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

木製建具撤去

天井下地撤去

ﾓﾙﾀﾙ面

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

＜造作撤去＞ 14.1 ㎡

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 26.5 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 43 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

   積  算  用  紙

名         称 摘            要

木製家具撤去



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

資料室（１）・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 11.8 ㎡

床ｼｰﾄ撤去跡処理 11.8 ㎡

4.1 ｍ

天井仕上撤去 11.8 ㎡

11.8 ㎡

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 3.2 ㎡

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 44 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

木製建具撤去

天井下地撤去

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

昇降口・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 70.6 ㎡

72.4 ㎡

62.9 ｍ

天井仕上撤去 156.0 ㎡

8.6 ㎡

156.0 ㎡

 

＜建具解体工事＞  

鋼製建具撤去 54.3 ㎡

36.2 ｍ

　(P. 普 内解 － 45 ）

ｶｯﾀ入れ・ﾓﾙﾀﾙ面

( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｱﾙﾐ建具撤去

天井直貼ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

人研ぎ上がり框撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

人造石研ぎ出し撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

55.2 ｍ

＜造作撤去＞ 51.1 ㎡

10.0 ヶ所

21.7 ｍ

＜躯体解体＞ 0.7 m3

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 70.6 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 46 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

排水溝蓋撤去

木製家具撤去

鋼管傘立て撤去

建具周囲ﾊﾂﾘ

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 154.0 ㎡

33.2 ｍ

天井仕上撤去 145.0 ㎡

145.0 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.3 m3

ｶｯﾀｰ入れ 7.5 ｍ

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 4.2 ㎡

35.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 47 ）

ﾓﾙﾀﾙ面

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

掲示板ｸﾛｽ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

１階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

＜造作撤去＞ 1.0 ヶ

1.0 ヶ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 154.0 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 48 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SUS流し撤去　L1.58

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

   積  算  用  紙

数    量 単位 単    価 金      額 備         考名         称 摘            要

SUS流し撤去　L5.6



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 154.0 ㎡

53.2 ｍ

天井仕上撤去 154.0 ㎡

154.0 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.5 m3

ｶｯﾀｰ入れ 7.8 ｍ

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 2.1 ㎡

35.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 49 ）

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

掲示板ｸﾛｽ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

２階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾓﾙﾀﾙ面



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

＜造作撤去＞ 1.0 ヶ

1.0 ヶ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 154.0 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 50 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SUS流し撤去　L1.58

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

   積  算  用  紙

数    量 単位 単    価 金      額 備         考名         称 摘            要

SUS流し撤去　L5.6



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 154.0 ㎡

51.4 ｍ

天井仕上撤去 154.0 ㎡

154.0 ㎡

壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み解体 0.5 m3

ｶｯﾀｰ入れ 7.8 ｍ

＜建具解体工事＞

鋼製建具撤去 3.7 ㎡

35.7 ㎡

　(P. 普 内解 － 51 ）

ﾓﾙﾀﾙ面

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去

掲示板ｸﾛｽ撤去

( ) 富士見市  総務部　営繕課

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

天井下地撤去

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

３、４階

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

＜造作撤去＞ 1.0 ヶ

1.0 ヶ

＜床＞　ｼｰﾄ撤去跡処理 154.0 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 52 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

SUS流し撤去　L1.58

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

   積  算  用  紙

数    量 単位 単    価 金      額 備         考名         称 摘            要

SUS流し撤去　L5.6



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

廊下・解体  

 

＜内部仕上解体工事＞  

床仕上撤去 110.0 ㎡

床ｼｰﾄ撤去跡処理 110.0 ㎡

天井仕上撤去 27.0 ㎡

27.0 ㎡

＜造作撤去＞ 75.2 ｍ

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 内解 － 53 ）
( ) 富士見市  総務部　営繕課

ｻﾝﾀﾞｰ掛け

天井下地撤去

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

階段室

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

外構工事  

１．外構土工 1.0 式

２．外構躯体 1.0 式

３．外構仕上 1.0 式

４．外構施設 1.0 式

５．植栽 1.0 式

６．中庭改修工事 1.0 式

７．外階段改修工事 1.0 式

８．外構解体 1.0 式

 

 

 

合　計

　(P. 普 外構 － 1 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

普通教室棟

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

１．外構土工  

根伐 19.4 m3

埋戻 16.7 m3

盛土 0.1 m3

地業 1.1 m3

発生土 2.7 m3

2.7 m3

機械運搬費 1.0 往復

捨コン 0.2 m3

0.2 m3

0.2 m3

　(P. 普 外構 － 2 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

機械

発生土

発生土

再生砕石

残土運搬　DID区間有り　15km以下

残土処分

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ　Fc18

打設費　ﾎﾟﾝﾌﾟ

圧送費

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

1.0 回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 3 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

２．外構躯体  

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 2.7 m3

打設費 1.5 m3

1.2 m3

2.7 m3

2.0 回

型枠 8.0 ㎡

7.7 ㎡

15.7 ㎡

面取り型枠 26.8 ｍ

鉄筋 49.3 kg

　(P. 普 外構 － 4 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

Fc21+6　S-18

打設費　地下部　ﾎﾟﾝﾌﾟ

打設費　地上部　ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費

ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料

普通型枠

打放型枠

型枠運搬費

SD295A　D10

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

44.8 kg

90.5 kg

90.5 kg

2.5 kg

溶接金網 9.7 ㎡

9.7 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 5 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

SD295A　D13

鉄筋加工組立

鉄筋運搬

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除

6φ＠150

金網敷き込み

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

３．外構仕上  

 

＜スロープ＞  

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 9.7 ㎡

13.4 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 6.9 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ下地 79.8 ㎡

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装 9.7 ㎡

床磁器質ﾀｲﾙ張 71.7 ㎡

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 51.0 ｍ

フッ素樹脂塗装 9.3 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ塗り金ゴテ仕上 8.1 ㎡

　(P. 普 外構 － 6 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

床

笠木

立上　全面

ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ　ﾀｲﾙ張下地

ｺﾝｸﾘｰﾄ面素地調整共

100×100　無釉

玄関ﾏｯﾄ面

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 7 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

４．外構施設  

雨水排水側溝 1.1 ｍ

側溝蓋掛け 1.1 ｍ

雨水排水管 1.0 ヶ所

ｽﾛｰﾌﾟ手摺 1.0 式

屋外壁付型掲示板 1.0 ヶ所

玄関ﾏｯﾄ 5.0 ヶ所

玄関ﾏｯﾄ排水溝 6.0 ｍ

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 8 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

U200

SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

VP50

SUS　φ40・ＨＬ 別紙明細-1

ｱﾙﾐ既製品・1.834*1.062・強化ｶﾞﾗｽ戸 代価-56

SUS枠 T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ 1.8×0.9 代価-71

SUSｔ2.0　40×20 代価-72

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

５．植栽  

移植 5.0 本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 9 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

低木

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

６．中庭改修工事  

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 2.2 m3

打設費 2.2 m3

2.2 m3

1.0 回

溶接金網 37.5 kg

6.7 ㎡

人工芝張り 42.5 ㎡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 46.9 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 6.3 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 1.7 ㎡

　(P. 普 外構 － 10 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

特別教室棟

Fc21+6　S-18

打設費　地下部　ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送費

ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料

D10＠200

金網敷き込み

代価-70

X-2

基礎梁天端

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

3.2 ㎡

6.5 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ補修 3.6 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ下地補修 26.2 ㎡

高圧水洗浄 42.0 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 11 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

基礎梁側面

平板撤去跡

躯体解体跡

人工芝撤去跡

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

７．外階段改修工事  

高圧水洗浄 40.9 ㎡

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 2.6 ㎡

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ系保護剤塗布 38.2 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 12 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

特別教室棟

X-2　排水溝

ﾀｲﾙ・目地面 代価-76

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

８．外構解体  

 

＜躯体解体＞  

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 2.3 m3

ｶｯﾀｰ入れ 30.9 ｍ

地業解体 2.5 m3

縁石ﾌﾞﾛｯｸ解体 0.2 m3

 

＜仕上げ解体＞  

ﾀｲﾙ張り撤去 98.6 ㎡

石張り撤去 6.6 ㎡

人工芝張り撤去 27.6 ㎡

＜機材解体＞

　(P. 普 外構 － 13 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

基礎類

ｺﾝｸﾘｰﾄ面

下地ﾓﾙﾀﾙ共

下地ﾓﾙﾀﾙ共

富士見市  総務部　営繕課( )

砕石地業



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

玄関ﾏｯﾄ枠撤去 31.6 ｍ

玄関ﾏｯﾄ撤去 11.8 ㎡

飛石撤去 6.5 ㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 14 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

別紙明細-1  

鋼材

加工組立

あと施工樹脂ｱﾝｶｰ

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 外構 － 15 ）

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考

ｽﾛｰﾌﾟ手摺

SUS　φ42.7ｔ1.5

SUS　φ38ｔ1.5

SUS　PL-5

M12・下向き

SUSﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬ

( ) 富士見市  総務部　営繕課



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

発生材処分費  

普通教室棟 1.0 式

1.0 式

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 処分 － 1 ） ( ) 富士見市  総務部　営繕課

内部仕上解体

外構解体

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

発生材処分費  

発生材積込 10.4 m3

1.5 m3

23.8 m3

0.3 m3

49.5 m3

28.9 m3

発生材運搬 10.4 m3

1.5 m3

23.8 m3

0.3 m3

　(P. 普 処分 － 2 ）

ｶﾞﾗｽ・ﾀｲﾙ類　DID区間有り　12km

( ) 富士見市  総務部　営繕課

木類　DID区間有り　12km

ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り　12km

内装材類　DID区間有り　12km

石綿含有建材

ｶﾞﾗｽ・ﾀｲﾙ類

混合廃棄物

木類

ｺﾝｸﾘｰﾄ類

内装材類

普通教室棟・内部仕上

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

49.5 m3

28.9 m3

発生材処分費 23.9 ｔ

1.5 m3

23.8 m3

0.3 m3

49.5 m3

28.9 m3

 

 

 

 

合計

　(P. 普 処分 － 3 ） ( ) 富士見市  総務部　営繕課

石綿含有建材

混合廃棄物

木類

ｶﾞﾗｽ・ﾀｲﾙ類

内装材類

石綿含有建材　DID区間有り　60km

ｺﾝｸﾘｰﾄ類

混合廃棄物　DID区間有り　12km

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

発生材処分費  

発生材積込 3.5 m3

0.3 m3

0.1 m3

2.7 m3

発生材運搬 3.5 m3

0.3 m3

0.1 m3

2.5 m3

発生材処分費 8.1 ｔ

0.3 m3

　(P. 普 処分 － 4 ）

ｶﾞﾗｽ・ﾀｲﾙ類　DID区間有り　12km

(

内装材類

) 富士見市  総務部　営繕課

内装材類

砕石類　DID区間有り　12km

ｺﾝｸﾘｰﾄ類

ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り　12km

内装材類　DID区間有り　12km

ｺﾝｸﾘｰﾄ類

砕石類

ｶﾞﾗｽﾀｲﾙ類

外構

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

0.1 m3

2.7 m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 処分 － 5 ） ( ) 富士見市  総務部　営繕課

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 金      額 備         考数    量 単位 単    価

ｶﾞﾗｽﾀｲﾙ類

砕石類



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

有価物処分費  

有価物処分費 1.0 式

1.0 式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 有価 － 1 ） ( ) 富士見市  総務部　営繕課

普通教室棟

普通教室外構

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

有価物処分費  

鉄屑 4,713.0 kg

ｱﾙﾐ屑 703.0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 有価 － 2 ） ( ) 富士見市  総務部　営繕課

普通教室棟・内部解体

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



  上段  　変更設計

  下段 　 原  設計

 

有価物処分費  

鉄屑 334.0 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

　(P. 普 有価 － 3 ） ( ) 富士見市 総務部　営繕課

普通教室棟・外構解体

   積  算  用  紙

名         称 摘            要 数    量 単位 単    価 金      額 備         考



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-1 軽量鉄骨天井下地　1ｍ2あたり

軽量鉄骨天井下地 ｈ19 1.0000 ㎡

増設ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰM10・上向き 0.750 本

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-2 腰壁出隅材　30*30　1ｍあたり

材料費 ﾀﾓ集成材 4,000*60*90材 0.0009 m3

釘 0.040 kg

施工費 大工 0.030 人

普通作業員 0.008 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-3 木巾木ｈ100　1ｍあたり

材料費 ﾀﾓ集成材 4,000*60*90材 0.0025 m3

釘 0.015 kg

施工費 大工 0.064 人

普通作業員 0.007 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-5 棚SUS張り　１ｍ2あたり

材料費 SUSｔ1.0 7.8500 kg

釘 0.030 kg

施工費 板金工 0.08 人

普通作業員 0.01 人

その他 材工　15％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-7 ﾒﾗﾐﾝ甲板　１ｍあたり

材料費 NPA（同等以上）　150*1810 0.5500 本

釘 0.015 kg

施工費 大工 0.140 人

普通作業員 0.010 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-8 木製建具　WD-2　1ヶ所あたり

戸 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ片引き戸 1.0000 個

額入り加算 1.000 ヶ所

金物 戸車　SUS枠 2.000 個

船底引手　SUS 2.000 個

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-9 木製建具　WD-3　1ヶ所あたり

戸 ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ引き違い戸 1.0000 個

額入り加算 2.000 ヶ所

金物 戸車　SUS枠 4.000 個

船底引手　SUS 4.000 個

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-23 標示類　1ヶ所あたり

材料費 ｱｸﾘﾙ板ｔ1.0*112*360 1.00 枚

取付費 内装工 0.06 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-31 室名札　1ヶ所あたり

材料費 突出型・ｱｸﾘﾙｹｰｽ 1.000 個

施工費 内装工 0.06 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-32 室名札　1ヶ所

材料費 突出型　ｱｸﾘﾙ20*200 1.000 個

施工費 内装工 0.06 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-43 準不燃杉板張り　1ｍ2あたり

材料費 準不燃　杉板　ｔ12 県産木材 1.10 ㎡

釘 0.02 Kg

施工費 大工 0.08 人

普通作業員 0.008 人

その他 労　20％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-56 屋外掲示板　1ヶ所あたり

材料費 SUS既製品1.8*0.9・壁付け型 1.00 個

施工費 内装工 0.340 人

その他 労　20％ 1.00 式

あと施工樹枝ｱﾝｶｰ M10・横向き 4.00 ヶ

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-64 錠前交換　１ヶ所

材料費 本締付きﾓﾉﾛｯｸ 1.00 個

施工費 取外し 1.00 個

取付け 1.00 個

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-65 ｽﾃﾝﾚｽ溝蓋　1ｍあたり

材料費 細目Ｕ字溝蓋　側溝用　幅200×1,000 1.00 枚

取付け 普通作業員 0.009 人

その他 材工　15％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-69 仮設通路　1枚あたり

仮設通路ゴムマット敷ｔ15賃料 基本料金 1.0 枚

日額損料 120.0 日

設置費 普通作業員　0.25人/24枚 0.0104 人

撤去費 普通作業員　0.25人/24枚 0.0104 人

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-70 人工芝張り　1ｍ2あたり

材料費 人工芝　ｔ8 1.05 ㎡

接着剤 0.3 kg

施工費 内装工 0.04 人

その他 材工　13％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価－71 玄関ﾏｯﾄ　1ヶ所あたり

材料費 SUS枠　T型SUSﾏｯﾄ　1.*0.9 1.00 組

枠取付け 左官　0.025人/ｍ　*5.4ｍ 0.135 人

その他 材工　15％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価－72 排水溝枠　1ｍあたり

材料費 SUSｔ2.0　40*20 1.10 ｍ

枠取付け 左官 0.025 人

その他 材工　15％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-73 ＰＳ点検扉　1ヶ所

材料費 スチール600□ 1.00 個

施工費 鋼製建具取付け 1.00 ヶ所

鉄部EP-G塗装・下地調整共 1.04 ㎡

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-74 階数表示版　1ヶ所

材料費 樹脂ベース・本体アルミ 1.00 個

表示プレート 2.00 個

施工費 内装工 0.06 人

その他 材＋労　15％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-75 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　1ｍ2あたり

材料費 ｔ3.0 8.16 kg

施工費 ガラス工 0.08 人

その他 材＋労　13％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-76 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ系ﾀｲﾙｼｰﾙ材塗布　1ｍ2あたり

材料費 ｹｲ酸系保護剤 0.12 kg

施工費 防水工 0.03 人

普通作業員 0.01 人

その他 材＋労　13％ 1.00 式

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-59 仮設便所　１台あたり

仮設便所 基本料金 1.00 棟

月額賃料 1.50 月

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-60 仮設手洗い　１台あたり

仮設手洗い １ヶ月レンタル費 1.00 台

追加0.5ヶ月 0.50 月

合　　　計



名　　称 内　　容 数量 単位 単価 金　額 備　　　考

代価-68 仮設通路（トイレ側）　1枚あたり

仮設通路ゴムマット敷ｔ15賃料 基本料金 1.0 枚

日額損料 45.0 日

設置費 普通作業員　0.25人/24枚 0.0104 人

撤去費 普通作業員　0.25人/24枚 0.0104 人

合　　　計
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 ０００Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

図面リスト

外構　スロープ　構造伏図

外構　スロープ　平面詳細図

屋上構造物　【改修】

屋上構造物　［既存］

外壁劣化　調査図-12

外壁劣化　調査図-11

外壁劣化　調査図-10

外壁劣化　調査図-9

外壁劣化　調査図-8

外壁劣化　調査図-7

外壁劣化　調査図-6

外壁劣化　調査図-5

外壁劣化　調査図-4

外壁劣化　調査図-3

外壁劣化　調査図-2

外壁劣化　調査図-1

外壁改修立面図　-6　［既存］【改修】

外壁改修立面図　-5　【改修】

外壁改修立面図　-5　［既存］

外壁改修立面図　-4　【改修】

外壁改修立面図　-4　［既存］

建具表キープラン　３・４階

建具表キープラン　ＰＨ

建具表（アルミ-1）

建具表（アルミ-2）

建具表（アルミ-3）

建具表（アルミ-4）

建具表（アルミ-5）

建具表（スチール）

ユニット詳細図-1

ユニット詳細図-2

ユニット詳細図-3

ユニット詳細図-4

ユニット詳細図-5

ユニット詳細図-6

ユニット詳細図-7

ユニット詳細図-8

ユニット詳細図-9

ユニット詳細図-10

ユニット詳細図-11

ユニット詳細図-12

ユニット詳細図-13

ユニット詳細図-14

ユニット詳細図-15

ユニット詳細図-16

外部　仕上表-1

外部　仕上表-2

外壁改修立面図　-1　［既存］

外壁改修立面図　-1　【改修】

外壁改修立面図　-2　［既存］

外壁改修立面図　-2　【改修】

外壁改修立面図　-3　［既存］

外壁改修立面図　-3　【改修】

建具表（スチールシャッター）

建具表（軽量鋼製建具-1）

建具表（軽量鋼製建具-2）

建具表（軽量鋼製建具-3）

建具表（アルミパーテーション-1）

建具表（アルミパーテーション-2）

建具表（木製建具）　［既存］

建具表（木製建具）　【改修】

家具キープラン　１・２階

家具キープラン　３・４階

展開図　特別教室棟　４階廊下　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　階段室　-1　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　階段室　-1　【改修】

展開図　特別教室棟　階段室　-1　［既存］

展開図　特別教室棟　階段室　-1　【改修】

展開図　特別教室棟　階段室　-2　［既存］

展開図　特別教室棟　階段室　-2　【改修】

１階天井伏図　［既　存］

１階天井伏図　【改　修】

２階天井伏図　［既　存］

２階天井伏図　【改　修】

３階天井伏図　［既　存］

３階天井伏図　【改　修】

４階天井伏図　［既　存］

４階天井伏図　【改　修】

ＰＨ天井伏図　［既　存］

ＰＨ天井伏図　【改　修】

建具表キープラン　１・２階

展開図　特別教室棟　４階廊下　［既存］

展開図　特別教室棟　３階廊下　【改修】

展開図　特別教室棟　３階廊下　［既存］

展開図　特別教室棟　２階廊下　【改修】

展開図　特別教室棟　２階廊下　［既存］

展開図　特別教室棟　１階廊下　【改修】

展開図　特別教室棟　１階廊下　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　資料室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　資料室　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　保健室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　保健室　［既存］

展開図　特別教室棟　美術準備室［改修］【改修】

展開図　特別教室棟　美術室　［改修］【改修】

展開図　特別教室棟　PC準備室[改修]【改修】

展開図　特別教室棟　ＰＣ室［改修］【改修】

平面詳細図　特別教室棟　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室　［既存］

展開図　特別教室棟　音楽室-4［改修］【改修】

展開図　特別教室棟　音楽室-4［改修］【改修】

展開図　特別教室棟　音楽室-3［改修］【改修】

展開図　特別教室棟　音楽室-2［改修］【改修】

平面詳細図　特別教室棟　音楽室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　音楽室　［既存］

展開図　特別教室棟　理科室-3［改修］【改修】

展開図　特別教室棟　理科室　-2【改修】

展開図　特別教室棟　理科室　-2［改修］

展開図　特別教室棟　理科室-1［改修］【改修】

平面詳細図　特別教室棟　理科室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　理科室　［既存］

展開図　特別教室棟　図書室　-2　【改修】

展開図　特別教室棟　図書室　-2　［既存］

展開図　特別教室棟　図書室　-1　【改修】

展開図　特別教室棟　図書室　-1　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　図書室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　図書室　［既存］

平面詳細図　管理棟-2-3　【改修】

平面詳細図　管理棟-2-3　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　放送室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　放送室　［既存］

展開図　特別教室棟　印刷室　【改修】

展開図　特別教室棟　印刷室　［既存］

展開図　特別教室棟　会議室　【改修】

展開図　特別教室棟　会議室　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　会議室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　会議室　［既存］

展開図　特別教室棟　職員室　【改修】

展開図　特別教室棟　職員室　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　職員室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　職員室　［既存］

展開図　特別教室棟　被服室　［既存］【改修】

展開図　特別教室棟　調理室　【改修】

展開図　特別教室棟　調理室　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　調理室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　調理室　［既存］

展開図　特別教室棟　多目的室［既存］【改修】

展開図　特別教室棟　木工室　-1　【改修】

展開図　特別教室棟　木工室　-1　［既存］

平面詳細図　特別教室棟　木工室　【改修】

平面詳細図　特別教室棟　木工室　［既存］

特別教室棟　矩計図　-2　【改修】

内部　仕上表　-1

内部　仕上表　-2

内部　仕上表　-3

１階平面図

２階平面図

３階平面図

４階平面図

屋根伏図

ＰＨ屋根伏図

立面図　-1

立面図　-2

矩計図　普通教室棟　［既存］

矩計図　普通教室棟　【改修】

矩計図　普通教室棟

平面詳細図　１階　普通教室　［既存］

平面詳細図　１階　普通教室　【改修】

平面詳細図　３・４階　普通教室　【改修】

平面詳細図　１階　普通教室(補強)　［既存］

平面詳細図　１階　普通教室(補強)　【改修】

平面詳細図　２階　普通教室(補強)　［既存］

平面詳細図　２階　普通教室(補強)　【改修】

平面詳細図　さわやか相談室　［既存］

平面詳細図　さわやか相談室　【改修】

平面詳細図　１階　配膳室　［既存］

平面詳細図　１階　配膳室　【改修】

平面詳細図　２～４階　配膳室　［既存］

平面詳細図　２～４階　配膳室　【改修】

平面詳細図　紙庫・文具庫　［既存］

平面詳細図　小会議室・資料室　【改修】

平面詳細図　紙庫・文具庫　【改修】

平面詳細図　昇降口　［既存］

平面詳細図　昇降口　【改修】

展開図　昇降口　［既存］

展開図　昇降口　【改修】

展開図　普通教室棟　１階廊下　［既存］

展開図　普通教室棟　１階廊下　【改修】

展開図　普通教室棟　２階廊下　［既存］

展開図　普通教室棟　２階廊下　【改修】

展開図　普通教室棟　３・４階廊下　［既存］

展開図　普通教室棟　３・４階廊下　【改修】

特別教室棟　矩計図　-2　［既存］
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001

002

003

004

005

006

000 図面リスト

特記仕様書（改修その１）

特記仕様書（改修その２）

特記仕様書（改修その３）

特記仕様書（改修その４）

特記仕様書（改修その５）

特記仕様書（改修その６）

02

03

04

05

06

07

08

09

01 付近見取り図・配置図

平面詳細図　２階　普通教室　【改修】

平面詳細図　２階　普通教室　［既存］

平面詳細図　３・４階　普通教室　［既存］

-Ａ 仮設計画図（第３期工事）　参考図197

外構　中庭　平面詳細図・断面図

外構　外階段Ａ　平面詳細図

平面詳細図　普通教室棟　階段室　［既存］

平面詳細図　普通教室棟　階段室　【改修】

展開図　普通教室棟　階段室　［既存］

展開図　普通教室棟　階段室　【改修】

展開図　普通教室棟　階段室　［既存］

展開図　普通教室棟　階段室　【改修】

展開図　廃棄備品倉庫・防災倉庫【改修】

特別教室棟　矩計図　-1　【改修】

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


図面No.

図面名称

課長 副課長 主幹 主査 担当 日付 工事名

章 特　　記　　事　　項項　　目

Ⅱ　建築改修工事仕様

６．工事範囲

２．敷地面積

３．工事種目
（建物概要）

４．工事内容

契約工期５．工　　期
共通仮設費率の算定に用いる工期

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

現場施工期間

現場代理人の現場への常駐を要しない期間

※「３．工事種目」すべてを工事範囲とする。
・「３．工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。
　ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。

工事項目

２　仮設エ事

３　防水改修工事

４　外壁改修工事

５　建具改修工事

６　内装改修工事

７　塗装改修工事

８　耐震改修工事

９　環境配慮改修工事

10　鉄筋工事

11　コンクリート工事

 -2 モルタル塗り仕上げ外壁

 -3 タイル張り仕上げ外壁

 -4 塗り仕上げ外壁

 -1 
コンクリート打放し
仕上げ外壁

特記仕様書（改修その１）

（１）質問回答書、本特記仕様書（改修）及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別
　　共通仕様書」、国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」

（２）改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示

　　入法基本方針」）による特定調達品目の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。
　　基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成29年2月7日閣議決定）」（以下「グリーン購

　６）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また、（　　）内は製品名を示す。 
　５）特記事項に記載の（　．　．）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。
　４）特記事項に記載の［　．　．］内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。
　　図表を示す。
　３）特記事項に記載の｛　．　．｝内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該
　  ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。　  ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。
　２）特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
　１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　８）注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。

　　監督員と協議すること。
（３）本特記仕様書の表記

　７）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に

　　している場合において、それらが関係法令等（条例を含む）と異なる場合には、具体的な対応策について

　　なお、 Ｇ 印は設計図書で定めのある品目を示す。

１
 
一
般
共
通
事
項

Ⅰ　工事概要

工 事 名

１ 施工数量調査 調査範囲　・図示の範囲　・　
調査方法　・図示　・　
既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・　
調査報告書　提出部数　・２部　・　

[1.5.2、3]

２ 降雨等に対する養生
　 方法（とい共）

[3.1.3]

３ 既存防水の処理 [3.2.3、4、6]
既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　） ・行わない

　　　　　　　　　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI） 　・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　） ・行わない
既存露出防水層表面の仕上塗装除去

既存塗膜防水層表面の仕上塗装除去　・行う（L4X）　・行わない

４ 既存下地の処理 [3.2.6]既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　・　

POS工法及びPOSI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした

設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、
塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理　　・図示　・　

５ アスファルト防水 屋根保護防水 [3.3.2～5]
　防水層の種別

工法 種別 施工箇所 立上り部の保護
・Ｐ２Ａ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２ＡＩ

・　

・Ｐ１ＢＩ
・Ｔ１ＢＩ

絶縁用ｼｰﾄ

　(ｽｷﾝ層付き)
　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA

(厚さ)・25mm ・50mm ・　
　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　平場の保護コンクリートの厚さ
　　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・　
　　床タイル張り　※水下　60mm以上　・　
・乾式保護材
　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオート
　　　　　　　　　クレーブ養生したもの。
　　金属複合板　：金属板と樹脂を積層一体化したもの。

屋根露出防水
　防水層の種別

断熱材 Ｇ　[9.2.1～3]

 ・C-3
 ・C-4

・Ｍ４Ｃ

 ・D-1

 ・D-3
 ・D-4

・Ｍ３Ｄ
・Ｐ０Ｄ

・Ｐ０ＤＩ
・Ｍ３ＤＩ
・Ｍ４ＤＩ

 ・DI-1

工法 種別 施工箇所
断熱材 Ｇ
[9.2.1～3]

備考仕上塗料

 ・C-1
※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類
　の製造所の仕様
・　

※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類
　の製造所の仕様
・　

(材質)
※JIS A 9521による

・　

(厚さ)・25mm ・　

(種類・使用量)
※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類

　の製造所の仕様
・　

(種類・使用量) (脱気装置)

　 ・設ける
　 ・設けない
(改修用ﾄﾞﾚﾝ)

　 ・設ける
　 ・設けない

(脱気装置)
　 ・設ける

　 ・設けない
(改修用ﾄﾞﾚﾝ)

　 ・設ける
　 ・設けない

(種類・使用量)
 ・C-2

 ・D-2

 ・DI-2

 ・A-1
 ・A-2
 ・A-3
 ・B-1
 ・B-2
 ・B-3
 ・AI-1
 ・AI-2
 ・AI-3
 ・BI-1
 ・BI-2
 ・BI-3

・乾式保護材

・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え
・れんが押え

　※JIS R 1250
　・　

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

　厚さ0.15mm
　以上

・　

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ
　70g/㎡程度

・　

(材質)
※JIS A 9521に基づく押出法

　高日射反射率防水の適用 Ｇ 　※適用する　・適用しない
　脱気装置の種類及び設置数量
　　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定による

　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材
　の張りじまい位置　　※図示　　・　

屋内防水

・Ｐ１Ｅ
・Ｐ２Ｅ

 保護層　・設ける

 　　　　・設けない

 ・E-1
 ・E-2

工法 種別 施工箇所 備考

　・E-1の工程3を行う部位（※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　・　　　　　）
　押え金物の材質及び形状

　屋根排水溝　　※図示　　・　

６ 改質アスファルト
　 シート防水

防水層の種別 [3.4.2、3]

工法 備考仕上塗料

　の製造所の仕様
・　

　の製造所の仕様
・　

(種類・使用量)

　の製造所の仕様
・　

(種類・使用量) (脱気装置)
　 ・設ける

　 ・設けない
(改修用ﾄﾞﾚﾝ)

　 ・設ける
　 ・設けない

(脱気装置)
　 ・設ける

　 ・設けない
(改修用ﾄﾞﾚﾝ)

　 ・設ける
　 ・設けない

(種類・使用量)・Ｍ４ＡＳ

・Ｍ３ＡＳ
・Ｐ０ＡＳ

　高日射反射率防水の適用 Ｇ 　※適用する　・適用しない
　改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　脱気装置の種類及び設置数量

　押え金物

　　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度　・　

　　※改質アスファルトシートの製造所の指定による

※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

※改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ

施工箇所

(材質)
※JIS A 9521による

・　

(厚さ)・25mm ・　

断熱材 Ｇ
[9.2.1～3]

種別

・Ｍ３ＡＳＩ
・Ｍ４ＡＳＩ
・Ｐ０ＡＳＩ

 (P0ASのみ)
 ・AS-J3

 ・AS-J1

 ・AS-T4

 ・AS-T3

 ・ASI-J1

 ・ASI-T1

 ・AS-T2

 ・AS-T1

 ・AS-J2

　発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　　・種類（　　　　　　　）、設置数量（　　　　　）個／㎡

　　・種類（　　　　　　　）、設置数量（　　　　　）個／㎡

※[3.1.3](5)(ｱ)～(ｳ)による　・　

立上り部等の処理　※[3.2.6](4)(ｳ)(g)①～③による　・　

　　※[表3.3.3]から[表3.3.9]による　・　

　　※[表3.3.3]から[表3.3.9]による　・　

　　※[表3.4.1]から[表3.4.3]による　・　

　　※[表3.4.1]から[表3.4.3]による　・　

　　※[表3.4.1]から[表3.4.3]による　・　

　　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度　・　

３
 
防
水
改
修
工
事

11 交通誘導員 必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。
配置箇所　※監督員の指示による　・図示

12 快適トイレ 仕様　　※図示　　・　

10 仮囲い ※設置位置等は監督員の指示による　　・図示

※図示　・　９ 工事用搬入路

・

５  別契約の関連工事 ※監督員指定の別契約工事を 今回工事全体と し てと ら え、 主導的に調整する 。
・ 監督員指定の別契約工事が行う 全体調整に全面的に協力する 。

※行う （ 請負代金額500万円以上、 10日以内に登録） 　 ・ 行わない

建築基準法に 基づき 定ま る 風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 用いる 。
　 ・ 風圧力　 　 風速（ Vo=　 　 m/s） 　 　 地表面粗度区分（ ・ Ⅰ　 ・ Ⅱ　 ・ Ⅲ　 ・ Ⅳ）
　 ・ 積雪荷重　 H12. 5. 31告示第1455号における 区域　 別表（ 　 　 ）
　 ・ 大地震時の非構造部材の変形追従性能を 確認する 場合の層間変形角
　 　 ・ 1/200　 ・ 1/150　 ・ 1/120　 ・ 　 　 　 ・ 図示（ 　 　 　 　 　 　 　 ）
　 　 　 確認箇所（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

４  適用区分

３  工事実績情報の登録

２  条件明示事項

１  適用基準等 ※埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等
※建築工事監理指針（ 国土交通省監修） （ 参考図書）
※建築工事標準詳細図（ 国土交通大臣官房官庁営繕部監修　 平成28年版）

{1. 1. 3}

[ 1. 1. 4] { 1. 1. 8}

　 ・ 請負業者賠償責任保険等

保険の種類

　 ※建設工事保険等 ( 工事目的物及び工事材料等を 対象と する も の)

保険の期間　 ※工事完成期日後１ ４ 日を 含む期間　 　 ・ 　

　 ※法定外の労災保険 (工事に従事する 者(全ての下請負人を 含む) の業務上の負傷等を 対象と する も の)

　　(以下、「改修標準仕様書」という。)及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書
　　(建築工事編)(平成31年版)｣(以下、「標準仕様書」という。)による。

2021.3.31

[1. 1. 7]

６ 施工に注意を要する
　 区域等

本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成
及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。

　・　　　　　　　　　　　　　・　

[1.1.12、13]

埼玉県建築工事写真作成要領に基づき 作成し 、 監督員に提出する 。 [1. 2. 4] { 1. 6. 6}７  工事の記録

１ 騒音・粉じん等の
　 対策

・防音パネル　　・防音シート [2.1.3]
防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　　※図示　　・　

２ 足場等 [2.2.1][表2.2.1]

２
 
仮
設
工
事

「 手すり 先行工法に関する ガイ ド ラ イ ン 」 に基づく 足場の設置に当たっ ては、 同ガ
 イ ド ラ イ ン の別紙１ 「 手すり 先行工法によ る 足場の組立て等に関する 基準」 にお
 ける 2の( 2) 手すり 据置き 方式又は( 3) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う 。

外部足場　 　 ・ 設置する （ 設置範囲　 ・ 図示　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ） 　 ・ 設置し ない　
防護シ ート 　 ・ 設置する （ 設置範囲　 ・ 図示　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ） 　 ・ 設置し ない　
内部足場　 　 ・ 設置する （ ※脚立、 足場板等　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ） 　 ・ 設置し ない

　 　 　 　 　 　 　 種別（ ・ Ａ 種 ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種）
　 　 　 　 　 　 　 　 Ｃ 種： 利用可能なエレ ベータ ー（ ・ 図示　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 Ｄ 種： 利用可能な階段　 　 　 　 （ ・ 図示　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）

材料、 撤去材等の運搬方法

(厚生労働省 H30. 6. 22) によ る 。
 ・ フ ルハーネス型墜落制止用器具を 用いる 。

３ 既存部分の養生

損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

４ 仮設間仕切り [2.3.2][表2.3.1]仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示　　・　

仮設間仕切りの種別と材質等　

充填材

・Ａ種

※Ｃ種

・木

・軽量鉄骨

※有り

　単管

仕上げ（厚さmm）

・せっこうボード（9.5mm） ・無し

・片面

　防炎シート

・合板（9.0mm）

　材種（　　　　　　　）

　種類（　　　　　　　）

塗装

・Ｂ種

種別 下地

充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）

仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等　

※木製

・　

材質 仕上げ 塗装 設置箇所 充填材

※合板張り程度 ・無し

・　 ・片面 ・無し

・有り

充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）

[2.4.1]規模　・既存建物内の一部を使用
　　　・構内に新設　　　㎡
　　　※設置しない（下記備品のみ用意する）

６ 現場表示板 ※設置する（{1.1.12}による表示　・要 ・不要） ・設置しない

　・ＦＡＸ　・電子メール通信機器　・スキャナー　・プリンター　

[2.4.1]{1.1.12}

７ 工事用水

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（別途施設調整を行うこと）

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）

８ 工事用電力

[ 2. 3. 1]
既存部分　 　 　 　 　 　 　 養生の方法（ ※ビ ニルシ ート 、 合板等　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）
既存家具、 既存設備等　 養生の方法（ ※ビ ニルシ ート 等　 　 　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）
既存ブラ イ ン ド 、 カ ーテン 等
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 養生の方法（ ・ ビ ニルシ ート 等　 　 　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保管場所　 （ ・ 図示　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 　 　 　 　 　 　 ）
固定さ れた備品、 机、 ロ ッ カ ー等の移動　 　 ・ 図示　 　 ・ 　 　 　 　

備品（　　名分相当）

　・保護帽　・懐中電灯　・墜落制止用器具　・軍手　・衣類ロッカー　
　・冷暖房機器　・消火器　・湯沸器　・茶器　・掃除用具　・電話機

　・机　・椅子　・書棚　・黒板　・掛時計　・寒暖計　・長靴　・雨合羽

墜落制止用器具の使用は、 「 墜落制止用器具の安全な使用に関する ガイ ド ラ イ ン 」

測定時期　　※工事着手前及び完了後
測定箇所数　※（　　　　）　・図示

報告書　　　※２部　　・　

中間検査実施回数（　　　）　実施段階（　　　　　　　　）監督員の指示による
中間検査成績評定　※対象外　・対象（埼玉県建築工事成績評定要領第２）

[1.7.2]{1.5.1}

[1.8.1～3]{1.6.1～3}

中間検査　　※行う（埼玉県建設工事検査要綱第４条）・行わない

図面情報電子化媒体　※CD-R又はDVD-R，１部

作成方法及び原図のサイズ

監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第１に示す書類を提出する
完成図等の種類及び記入内容

　※施工図（※構造躯体　・　　　　　）　※施工計画書（総合、工種別とも）
　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　外部全景完成写真及びカラースライドの提出時期　・　
　写真帳の大きさ　　※監督員の指示による　　　・　
　写真の大きさ　　　※カラーキャビネ版　　・カラー全紙パネル　　・　
　　　　　　　　　　・埼玉県建築工事写真作成要領別表４
　　　　　　　　　　　着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する

　撮影者　　　　　　※監督員の承諾する撮影者　・　

完成写真（埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する）
保全に関する資料　　※１部　・　部（通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する）

　施工計画書　　　　※ファイル等　　　　　　・　
　施工図　　　　　　※Ａ１二つ折り製本１部　・　

　※完成(竣工)図（※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの

　埼玉県電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　※適用する(CD-R又はDVD-Rで1部提出) ・適用しない

上記以外　　・１部提出
　建物引渡し日から10年間、受注者、施工者、材料ﾒｰｶｰの3者連名とし2部提出する。
防水工事　　※屋上防水　・外壁防水　・金属屋根　・　　 {1.6.4}

・予備材料　　※監督員の指示による　・　
・下請契約　　※全体及び県内に分け、契約数及び契約金額の総計を提出する。

　CADデータの形式　 ※SXF(sfc)　・DXF　・JWW

施設CADデータ　　　 ・更新して提出　・更新しない

（埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による。CADﾃﾞｰﾀのﾊﾞｰｼﾞｮﾝは監督員と協議する。）

18 中間検査

19 完成図等

20 保証書

21 その他

[1.6.9]

※厚生労働省
が定める指針
値，量単位の
換算は２５℃

ホルムアルデヒト
トルエン
キシレン
エチルベンゼン
スチレン
パラジクロロベンゼン

100μｇ／ｍ３（0.08ppm）以下
260μｇ／ｍ３（0.07ppm）以下

3,800μｇ／ｍ３（0.88ppm）以下
220μｇ／ｍ３（0.05ppm）以下
240μｇ／ｍ３（0.04ppm）以下

判定基準対象化学物質 備考

200μｇ／ｍ３（0.05ppm）以下

17 化学物質の濃度測定

　 埼玉県電子納品運用ガイ ド ラ イ ン 　 ※適用する （ CD-R又はDVD-Rで１ 部提出）

適用する [1. 3. 3] { 1. 3. 1}

施工時間
　 ※行政機関の休日に関する 法律（ S63第91号） に定める 行政機関の休日以外と する 。

[1. 3. 5]

　 　 ただし 、 監督職員の承諾を 受けた場合はこ の限り でない。
　 ・ 以下の期間を 除いた現場閉所日数の割合が28. 5%( 8日/28日) 以上である こ と 。
　 　 年末年始6日間、 夏季休暇3日間、 工場製作のみの期間、 工事全体の一時中止期間
　 　 指定期間（ 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
施工時間以外の施工条件
　 ・ 図示によ る
　 ・ 　

[1. 3. 7]

[ 1. 3. 10]建設機械は、 原則と し て排出ガス対策型、 低騒音型、 低振動型を 使用する 。

本工事の受注者が同施設の別途工事を 含めた統括安全衛生責任者と する 。

[1. 3. 12] { 1. 1. 13}

注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理
　　　のうえ調書を添えて監督員に報告する。
　 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。
　 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促
　　　進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下
　　　「建設リサイクル法」という。）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ
　　　の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。

引渡しを要するもの
　※無し（全て構外搬出適正処理）　・有り（※図示　・　　　　　　　　　　　）

　 ①　 合板、 木質系フ ロ ーリ ン グ、 構造用パネル、 集成材、 単板積層材、 Ｍ Ｄ Ｆ 、
　 　 　 パーティ ク ルボード 、 その他の木質建材、 ユリ ア樹脂板、 壁紙、 接着剤、 保
　 　 　 温材、 緩衝材、 断熱材、 塗料、 仕上塗材は、 アセド アルデヒ ド 及びスチレ ン
　 　 　 を 発散し ないか、 発散が極めて少ない材料で、 設計図書に規定する 「 ホルム
　 　 　 アルデヒ ド の放散量」 の区分に応じ た材料を 使用する 。
　 ②　 接着剤及び塗料はト ルエン 、 キシ レ ン 及びエチルベン ゼン の含有量が少ない
　 　 　 材料を 使用する 。
　 ③　 接着剤は、 可塑剤（ フ タ ル酸ジ -ｎ -ブチル及びフ タ ル酸ジ -2-エチルヘキシ ル

　 ④　 ①の材料等を 使用し て作ら れた家具、 書架、 実験台、 その他の什器類等は、
　 　 　 ホルムアルデヒ ド 、 アセド アルデヒ ド 及びスチレ ン を 発散し ないか、 発散が
　 　 　 極めて少ない材料を 使用し たも のと する 。

※材料・ 機材等の製造業者等は次の①から ⑥すべての事項を 満たすも のと し 、 こ の証
　 明と なる 資料又は外部機関が発行する 品質及び性能等が評価さ れたこ と を 示す書面
　 を 提出し て監督員の承諾を 受ける 。
　 ① 品質及び性能に関する 試験データ が整備さ れている こ と
　 ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われている こ と
　 ③ 安定的な供給が可能である こ と
　 ④ 法令等で定める 許可、 認可、 認定又は免許等を 取得し ている こ と
　 ⑤ 製造又は施工の実績があり 、 その信頼性がある こ と
　 ⑥ 販売、 保守等の営業体制が整えら れている こ と
※製材等、 フ ロ ーリ ン グ又は再生木質ボード を 使用する 場合は、 グリ ーン 購入法の基
　 本方針の判断の基準に従い、 あら かじ め「 木材・ 木材製品の合法性、 持続可能性の

　 　 　 等を 含有し ない難揮発性の可塑剤を 除く ） が添加さ れていない材料を 使用する 。

　 証明のためのｶ゙ ｲﾄ ﾞ ﾗｲﾝ」 (林野庁 H18. 2. 15) に準拠し た証明書を 監督員に提出する 。

{1. 4. 2}

[ 1. 4. 1] { 1. 4. 3}

[1. 4. 2]

[ 1. 6. 2] { 1. 3. 3}

受注者は、 工事材料に係る 納入契約を 締結する 場合には、 当該契約の相手方は
埼玉県内に本店を 有する 者の中から 選定する よ う に努める と と も に、 調達する
工事材料は、 埼玉県産と する よ う 努める 。

建築物内部に 使用する 材料等は、 設計図書に規定する 所要の品質及び
性能を 有する と 共に、 次の①から ④を 満たすも のと する 。

※本工事に使用する 材料等は、 設計図書に定める 品質及び性能と 同等以上
　 のも のを 使用する 。 ただし 製造業者等が指定さ れている 場合に同等以上
　 のも のと する 場合は、 あら かじ め監督員の承諾を 受ける 。

外壁改修工事

建具改修工事

内装改修工事

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業
・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業
・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業
・左官作業
・左官作業
・建築塗装作業
・ビル用サッシ工事作業
・自動ドア施工作業
・プラスチック系床仕上げ工事作業

・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業

・鋼製下地工事作業

・ガラス工事作業
・樹脂接着剤注入作業
・タイル張り作業
・内外装板金作業

・FRP防水工事作業
・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

・カーペット系床仕上作業
・木質系床仕上げ工事作業
・ボード仕上げ工事作業 ・タイル張り作業

塗装改修工事
耐震改修工事 ・鉄筋組立作業

・とび作業 ・構造物鉄工作業
・型枠工事作業
・建築塗装作業

・壁装作業

その他 ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

・木工塗装作業

・保温保冷工事作業

仮設工事
防水改修工事

工事種別 適 用 技 能 士

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業
・ ｱｸﾘﾙｺﾞ ﾑ系塗膜防水工事作業 ・ 合成ｺﾞ ﾑ系ｼー ﾄ防水工事作業

・ ｳﾚﾀﾝｺﾞ ﾑ系塗膜防水工事作業

８  電気保安技術者

９  施工条件

10 施工中の安全確保

11 環境保全等

12 発生材の処理等

13 県産品の使用

14 環境への配慮

15 材料の品質等

16 技能士

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 適用し ない

　・周知の埋蔵文化財包蔵地　　・史跡名勝天然記念物

　①検体の採取方法　　※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法)
　　　　　　　　　　　・吸引方式(アクティブ法)　・拡散方式(パッシブ法)
　②アクティブ法
　　　ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒　　　ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒抽出

　　　トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、
　　法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法（以下ＨＰＬＣ）により行う。

　　固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法のいずれかを用いて
　　採取し、ガスクロマトグラフ／質量分析法（以下ＧＣ／ＭＳ）により行う。
　③パッシブ法
　　　ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、ＨＰＬＣ又はガスクロ
　　マトグラフ法（以下ＧＣ）あるいはＡＨＭＴ－吸光光度法のうち採取機器に適応
　　した分析法による。
　　　トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、

　　分析法による。
　　パッシブ採取機器により採取しＧＣまたはＧＣ／ＭＳのうち採取機器に適応した

測定方法
　採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。

改訂

R3.3(Ver.R3-1)

富 士 見 市 総 務 部 営 繕 課 A-001

１．工事場所 富士見市西みずほ台３丁目地内

内部改修工事
建具改修工事
塗装改修工事
外構改修工事

　　　　　　　新設他改修工事を行う。
内部改修工事：床仕上げ・壁仕上げ・天井仕上げの撤去、

　　　　　　　木製家具の撤去、新設改修工事を行う。
建具改修工事：学校間仕切りの改修、アルミ製建具の調整、
　　　　　　　シール交換・アルミパネル交換、シャッター
　　　　　　　危害防止装置の新設、木製建具の交換等を行う。
塗装改修工事：内部壁他塗装改修工事を行う。
外構改修工事：スロープの解体、新設工事を行う。
　　　　　　　中庭の改修、職員玄関の改修を行う。

工事種目

・とび作業

※監督員との協議による。

測定対象室　・監督員の指定する室（４室）　　・図示

　完成(竣工)図　　　※Ａ１二つ折り製本１部及びＡ二つ折り製本２部

　撮影箇所　　　　　※監督員と協議による。外部（　）内部（　）

５ 現場事務所

※協議による

※その仮設にかかる費用は受注者の負担とする。

※その仮設にかかる費用は受注者の負担とする。

令和４年５月１日から令和４年10月15日まで

契　　 約 　　日から令和４年12月28日まで

契 　　約　 　日から令和４年４月30日まで

契 　　約　 　日から令和４年４月30日まで

普通教室棟

○

○

○

○

○

○

○

令和４年５月１日から令和４年 9月30日まで

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

市立西中学校改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）



　接着工法の目地処理

課長 副課長 主幹 主査 担当 日付 工事名

図面名

図面No.

特記仕様書（改修その２）

７ 合成高分子系
　 ルーフィングシート
　 防水

[3.5.2～4][表3.5.1～3]

工法 施工箇所

・P0S
・S4S

・S3S

・M4S

・P0SI
・S3SI
・S4SI
・M4SI

種別

 ・S-M3

 ・S-M2

 ・S-M1

 ・S-F2

 ・S-F1

 ・S-F1

 ・S-F2

 ・S-M2

 ・S-M1

 ・S-M3

 ・SI-M2

 ・SI-M1

 ・SI-F2

 ・SI-F1

・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地
・　

・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地
・　

・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ下地

・　

断熱材 Ｇ 備考仕上塗料

(材質)

※JIS A 9521による
　発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

・　
(厚さ)・25mm ・　

(脱気装置)

　・設ける
　・設けない
(改修用ﾄﾞﾚﾝ)

　・設ける
　・設けない

(脱気装置)
　・設ける

　・設けない

(脱気装置)
　・設ける

　・設けない

(脱気装置)

　・設ける
　・設けない

(改修用ﾄﾞﾚﾝ)
　・設ける

　・設けない

・　
　製造所の仕様

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの
(種類・使用量)

(種類・使用量)
※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの

　製造所の仕様
・　

(種類・使用量)
※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの

　製造所の仕様
・　
(種類・使用量)

※ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの
　製造所の仕様

・　

屋内防水
　防水層の種類

　防水層の種別

　高日射反射率防水の適用 Ｇ　※適用する　・適用しない
　・S-M2で立上り面を接着工法とする場合
　　　立上り面のシート厚（※1.5mm　・　　　）
　・SI-M1及びSI-M2における防湿用フィルム（・設置する　・設置しない）

・S-C1

保護層
平場のモルタル塗り 立上り部の保護施工箇所種別

工法塗り厚さ(mm)
・床塗り工法
・下地モルタル塗り

・　 ※７mm以下
・

モルタル塗り厚さ

　屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合

　　目地の種類（※押し目地　　・　　　　　　　　）
　　目地割り　（※2㎡程度　最大目地間隔3m程度　・　　　　　　　　）
　　厚さ　　　（　　　　　　）mm

　ルーフィングシートの種類及び厚さ
　　※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による　・　
　絶縁用シートの材質
　　※発泡ポリエチレンシート　　・　
　固定金具の材質及び寸法形状
　　※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面
　　　若しくは両面に樹脂を積層加工したもの
　　・　
　脱気装置の種類及び設置数量
　　※ルーフィングシートの製造所の指定による
　　・種類（　　　　　　　）、設置数量（　　　　　）個／㎡

　　・ＰＣコンクリート下地の場合（　　　　　　　　）
　ＰＣコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合）
　　・行う（・図示　　・　　　　　）　・行わない
　機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け
　　建築基準法に基づき定まる風圧力(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法

８ 塗膜防水 [3.6.2、3]※特定化学物質障害予防規則の対象とならない材とする

ウレタンゴム系塗膜防水工法

・P0X

・L4X

工法 種別 施工箇所 仕上塗料 備考

 ※X-1
 ・X-2
 ・　

 ・X-1
 ※X-2
 ・　

(種類・使用量)
※主材料の製造所の仕様

・　

(脱気装置)
 ・設ける ・設けない

(改修用ﾄﾞﾚﾝ)
 ・設ける ・設けない

(脱気装置)
 ・設ける ・設けない

(種類・使用量)
※主材料の製造所の仕様

・　

　高日射反射率防水の適用 Ｇ　※適用する　・適用しない

　　・種類（　　　　　　　）、設置数量（　　　　　）個／㎡
　　※主材料の製造所の指定による
　脱気装置の種類及び設置数量

ゴムアスファルト系塗膜防水工法

・P1Y ※Y-2

・P2Y
・
※Y-2
・

工法 種別 施工箇所 保護層
各工程数及び
各工程の使用量

※主材料の製造所の仕様
・　
※主材料の製造所の仕様

・　

 ・設ける ・設けない

 ・設ける ・設けない

９ シーリング [3.7.2、3、8]シーリング改修工法の種類
　・シーリング充填工法
　・シーリング再充填工法
　・拡幅シーリング再充填工法
　・ブリッジ工法
　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない
　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない
シーリング材の種類、施工箇所
　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

シーリング材の目地寸法
　※改修標準仕様書3.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による　　・　
外部に面するシーリング材の接着性試験
　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

注　練り混ぜた２成分形シーリング材は、１組の作業班が１日に行った施工箇所を
　１ロットとして、各ロットごとにサンプリングを行い、サンプリング試料を監督
　員に提出すること。

10 とい [3.8.2、3]といその他の材種等
　※配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・ルーフドレン　・　

ルーフドレンの種別その他

種別
・ろく屋根用（・縦型　・横型）
・バルコニー用
・バルコニー中継用

張り掛け幅
・100mm以上　・50mm以上
・100mm以上　・50mm以上
・100mm以上　・50mm以上

とい受金物及び足金物の材種、形状、取付け間隔

・多雪地域の場合の軒どいの取付間隔　※0.5m以下　・　
ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量
　※規制対象外　　・　
既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・　

たてどい受金物の取付　　※図示　・　
ルーフドレンの取付　※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填
　　　　　　　　　　・　

11 アルミニウム製笠木 [3.9.2、3]種類　・オープン形式（・押出250形　・押出300形　・押出350形　）
　　　・板材折曲げ形（・オープン形式　　・シール形式　）
　　　　　　　　　　　本体幅：（　　　）mm、板厚（※2.0mm　・　　mm）
表面処理　種別　・　　　　　
　　　　　着色　・標準色（・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー）
　　　　　　　　・特注色（　　　　　　　　　　　）
既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　）　・行わない
下地補修の工法　　※図示　・　
板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・　
笠木の固定金具の工法等
　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

12 防水工事施工票 { 2. 1. 2}
※設置する（　　ヶ所） (施工年月日は防水工事施工完了日（手直しは除く）を記入）
・設置しない

４
　
外
壁
改
修
工
事

１ 施工数量調査 [1.5.2、3]調査範囲　・外壁改修範囲　　　　　・図示の範囲
調査時期　・外壁仕上げ等除去前　　・外壁仕上げ等除去後
調査方法
　ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水
　の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。
　モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、
　また欠損部の形状寸法等を調査する。
　コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
　塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部
　を壁面に表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・　
調査報告書の部数　・２部　・　

　 スラリー
２ ポリマーセメント

[4.2.2]

広がり速度
（㎝/s）

長さ変化率
（収縮）

引張接着性
（材齢２８日）

耐久性
（７２時間）

吸水性曲げ性能
（材齢２８日）

３ 以上 ３％ 15％以下0.5N/m㎡
以上

5.0N/m㎡
以上

5.0N/m㎡
以上

保水係数　０．３５～０．５５
粘調係数　０．５０～１．００

３ 既製調合モルタル [4.2.2]
モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、
細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

4-1

コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁

１　ひび割れ部改修工法 [4.1.4][4.2.2][4.3.4～6]・樹脂注入工法

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入量(ml/m)注入口間隔(mm)

・手動式エポキシ
　樹脂注入工法
・機械式エポキシ
　樹脂注入工法

 ※200～300　・　
 ※200～300　・　
 ・50～100　 ・　
 ・100～200　・　
 ・150～250　・　

 ・130　・　
 ・130　・　
 ・40　 ・　
 ・70　 ・　
 ・130　・　
 ・

 0.5以上～1.0以下　中
 0.2以上～0.3未満　低
 0.3以上～0.5未満　低
 0.5以上～1.0以下　中

※自動式低圧エポキシ
　樹脂注入工法

４ 浮き部改修工法

・アンカーピンニング部分
　エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング全面
　エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング全面
　ポリマーセメントスラリー注入工法
・注入口付アンカーピンニング部分
　エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング全面
　エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング全面
　ポリマーセメントスラリー注入工法
・充填工法

・モルタル塗替え工法

アンカーピンの本数 注入口の箇所数

(本/㎡) (箇所/㎡)

一般部 指定部 一般部 指定部

注入量
(ml/箇所)

－

－

－

－ －

－－

－

－

－

－ －

－ －

※25
・
※25
・
※50
・
※25
・
※25
・
※50
・

※16
・
※13
・
※13
・
※9
・
※9
・
※9
・

※25
・
※20
・
※20
・
※16
・
※16
・
※16
・

※20
・
※20
・

※12
・
※12
・

※16
・
※16
・

※9
・
※9
・

工法の種類

　アンカーピン
　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの
　　・　
　注入口付アンカーピン
　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm
　　・　

※エポキシ樹脂　低：低粘度形　中：中粘度形

・Ｕカットシール材充填工法
　・シーリング材

　　ポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない
　・可とう性エポキシ樹脂

・シール工法

　コア抜取り検査　・行う　　　・行わない
　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき１個　・　
　　抜取り部の補修方法　※図示　・　

　　充填材料　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　

　・パテ状エポキシ樹脂　　　　・可とう性エポキシ樹脂

２ 欠損部改修工法 ※充填工法
　・エポキシ樹脂モルタル　　　・ポリマーセメントモルタル

[4.1.4][4.2.2][4.3.7]

4-2

モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁

１ 既存モルタル塗りの
　 撤去

２ ひび割れ部改修工法 [4.1.4][4.2.2][4.4.2、5～7]・樹脂注入工法

注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)工法の種類 ひび割れ幅(mm)
※自動式低圧エポキシ  ※200～300　・　 ・130　・　
　樹脂注入工法  ※200～300　・　 ・130　・　
・手動式エポキシ  ・50～100　 ・　 ・40　 ・　

 ・100～200　・　　 ・70　 ・　　樹脂注入工法
・機械式エポキシ  ・150～250　・　 ・130　・　
　樹脂注入工法  ・

※全面　　・図示の範囲　　・　

 0.5以上～1.0以下　中
 0.2以上～0.3未満　低
 0.3以上～0.5未満　低
 0.5以上～1.0以下　中

※エポキシ樹脂　 低： 低粘度形　 中： 中粘度形

　コア抜取り検査　・行う　・行わない
　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき１個　・　
　　抜取り部の補修方法　※図示　・　

・Ｕカットシール材充填工法
　・シーリング材
　　充填材料　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　
　　ポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない
　・可とう性エポキシ樹脂

・シール工法
　・パテ状エポキシ樹脂　　・可とう性エポキシ樹脂

３ 欠損部改修工法 [4.1.4][4.2.2][4.4.3、8、9]・充填工法
　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

・モルタル塗替え工法
　・現場調合材料
　　セメントの種類　※普通ポルランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメント
　　　　　　　　　　　A種又はフライアッシュセメントA種
　　　　　　　　　　・高炉セメントB種 Ｇ
　　　　　　　　　　・フライアッシュセメントB種 Ｇ

　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された
　　　　　　　　　　規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g
　　　　　　　　　　以下のものとする。

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・　
　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　）

 0.2以上～0.5未満　低

 0.2以上～0.5未満　低

[4.1.4][4.2.2][4.4.4、10～15]
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１ 既存タイル張りの
　 撤去

・外壁タイル張り全面　・図示の範囲
　撤去範囲　※下地モルタルまで　・張付けモルタルまで　・タイルのみ

２ ひび割れ部改修工法 改修箇所　※既存タイル張り面

・樹脂注入工法

※自動式低圧エポキシ
　樹脂注入工法  0.5以上～1.0以下　中

 ※200～300
 ※200～300

 ・130　・　
 ・130　・　
 ・40　 ・　
 ・70　 ・　
 ・130　・　
 ・

 0.2以上～0.3未満　低
 0.3以上～0.5未満　低
 0.5以上～1.0以下　中

 ・50～100
 ・100～200
 ・150～250

・手動式エポキシ
　樹脂注入工法
・機械式エポキシ
　樹脂注入工法

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(ml/m)
 0.2以上～0.5未満　低

※エポキシ樹脂　 ・ 低粘度形　 ・ 中粘度形

　コア抜取り検査　・行う　・行わない
　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき１個　・　
　　抜取り部の補修方法　・図示　・　

・Ｕカットシール材充填工法（既存タイル張り撤去面）
　・シーリング材
　　充填材料　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　
　　ポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない
　・可とう性エポキシ樹脂

[4.1.4][4.2.2][4.5.2、5、6]
　　　　　・既存タイル撤去面（・コンクリート面　・モルタル面）

３ 欠損部改修工法 [4.1.4][4.2.2][4.5.3、7、8]・タイル部分張替え工法
　接着剤の種類

・タイル張替え工法
　接着剤の種類

　伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

　　・ポリマーセメントモルタル

　　・ポリマーセメントモルタル
　　・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　・JIS A 5557 による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・　
　外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験
　　・行う　・行わない

　　・下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理（　　　　　　　　）

　　　・外装タイル（・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り）
　　　・ユニットタイル（・マスク張り　・モザイクタイル張り）

　・セメントモルタルによるタイル張り

　・有機系接着剤によるタイル張り
　　シーリング材の種類
　　　打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地（※ポリウレタン系　　・　　　　　　　）
　　　伸縮調整目地その他の目地　　（※変成シリコーン系　・　　　　　　　）
　　・モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理（　　　　　　　　）

　　タイルの種類及び工法

　　タイルの種類　　・外装タイル　　・ユニットタイル

４　浮き部改修工法 [4.1.4][4.2.2][4.5.4、9～15]

・アンカーピンニング部分
　エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング全面
　エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング全面
　ポリマーセメントスラリー注入工法
・注入口付アンカーピンニング部分
　エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング全面
　エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング全面
　ポリマーセメントスラリー注入工法

アンカーピンの本数 注入口の箇所数

(本/㎡) (箇所/㎡)

一般部 指定部 一般部 指定部

注入量
(ml/箇所)

－ － －

－

－

－

－

－ －

－ －

※25
・
※25
・
※50
・
※25
・
※25
・
※50
・

※16
・
※13
・
※13
・
※9
・
※9
・
※9
・

※25
・
※20
・
※20
・
※16
・
※16
・
※16
・

※20
・
※20
・

※12
・
※12
・

※16
・
※16
・

※9
・
※9
・

工法の種類

－ － －－－

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

・
※25

・ ・
・注入口付アンカーピンニング
　エポキシ樹脂注入タイル固定工法

　アンカーピン
　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの
　　・　

　注入口付アンカーピン
　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm
　　・　

　タイル部分張替え工法
　　※３ 欠損部改修方法の「タイル部分張替え工法」による
　　・　

　タイル張替え工法
　　※３ 欠損部改修方法の「タイル張替え工法」による
　　・　

　充填工法
　　※３ 欠損部改修方法の「充填工法」による
　　・　

　モルタル塗替え工法
　　※３ 欠損部改修方法の「モルタル塗替え工法」による
　　・　

５ 目地改修工法 [4.1.4][4.5.16]・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮調整目地改修工法
　　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　・　

６ タイルの形状､寸法等 [4.2.2]

備考施工箇所
形状/寸法

(mm)
吸水率による区分

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施ゆう 無ゆう

うわぐすり 役物
有 無

色
標準 特注

再生材の 耐凍害性
有 無

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・・・・・・・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・・・・

・

・・・・・・・

耐滑

り性適用 Ｇ

・

・

・

・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない
見本焼き　・行う　・行わない

4-4
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等

１ 既存塗膜等の除去・　
　 下地処理及び
　 下地調整

工法
・サンダー工法

・高圧水洗工法
　加圧力　※30MPa程度以上

(既存塗膜の除去範囲は処理面積の30%とする)

　改修工法
・浮き部(既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする)

・
・塗膜はく離剤工法

　改修工法
・欠損部

・
・水洗い工法

　改修工法
・ひび割れ部

下地面の補修処理範囲

※図示　 ・ 既存仕上げ面全体

※図示　 ・ 上記以外の既存仕上げ面全体　

　下地調整　　※下地調整塗材　・ポリマーセメントモルタル

　※図示による　・　

※図示　 ・ 既存仕上げ面全体

※図示　 ・ 既存仕上げ面全体

・その他特殊な工法等（既存塗膜等に含有する石綿の除去を行う場合など。下地調整含む。）

[4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4]

[4.6.3]

２ 仕上塗材仕上げ

新規仕上
塗材の種類
・薄付け
　仕上塗材

・外装薄塗材Ｓi
・可とう形外装薄塗材Ｓi
・外装薄塗材Ｅ
・可とう形外装薄塗材Ｅ
・防水形外装薄塗材Ｅ
・外装薄塗材Ｓ

呼び名

・厚付け
　仕上塗材

・複層

　仕上塗材

・外装厚塗材Ｃ
・外装厚塗材Ｓi
・外装厚塗材Ｅ
・複層塗材ＣＥ
・可とう形複層塗材ＣＥ
・複層塗材Ｓi
・複層塗材Ｅ
・複層塗材ＲＥ
・防水形複層塗材ＣＥ
・防水形複層塗材Ｅ
・防水形複層塗材ＲＥ
・防水形複層塗材ＲＳ

・可とう形
　改修用
　仕上塗材

・可とう形改修塗材Ｅ
・可とう形改修塗材ＲＥ
・可とう形改修塗材ＣＥ

防火
材料

　外観　※つやあり ・つやなし ・ﾒﾀﾘｯｸ

・砂壁状
・ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）
・さざ波状　・平たん状
・凹凸状（・吹付け・こて塗り）
・着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り)
・砂壁状じゅらく　・京壁場じゅらく
・吹放し　・凸部処理　 ・平たん状
・凹凸状　・ひき起こし ・かき落とし
上塗材　　・適用する　 ・適用しない
・ゆず肌状 ・凸部処理　・凹凸模様

耐候性　※耐候形３種　・　
上塗材
　溶媒　※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系
　樹脂　※アクリル系　・　
　外観　※つやあり　・つやなし
　　　　・メタリック

・平たん状　・さざ波状　・ゆず肌状
耐候性　※耐候形３種　・　
上塗材
　溶媒　※水系 ・溶剤系 ・弱溶剤系
　樹脂　※アクリル系　・　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・

・
・

仕上げの形状及び工法等

種別　・Ａ種　・Ｂ種 [4.7.2][表4.7.1]

4-5

外
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塗
り

３ マスチック塗材塗り

１ 外壁用塗膜防水材
　 塗り

[4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]
仕上げの形状（　　　　　　　　　　）工法（　　　　　　　　　　　　　）
外壁用仕上塗料の耐候性　※JIS A 6909 の耐候形１種相当
　　　　　　　　　　　　・　
下地挙動緩衝材の適用　　・する　　・しない

・模様材の種類（　　　　　　　　　　　　）所要量（　　　　　　　）kg/㎡
・外壁用仕上塗料の種類（　　　　　　　　）所要量（　　　　　　　）kg/㎡

コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処置

　　　なお、下地挙動緩衝材を適用する場合のひび割れ部の処置は下地挙動緩衝材による。
　※「4-1 コンクリート打放し仕上げ外壁」の各改修工法による

　・　
モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処置

　　　なお、下地挙動緩衝材を適用する場合のひび割れ部の処置は下地挙動緩衝材による。
　※「4-2 モルタル塗り仕上げ外壁」の各改修工法による

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整
　※「4-4 塗り仕上げ外壁等」の「１ 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整」による

　・　

　・　

５
 
建
具
改
修
工
事

１ 改修工法 [5.1.3]

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所
・アルミニウム製建具
・樹脂製建具
・鋼製建具 ・外部

・内部
・鋼製軽量建具
・ステンレス製建具

－
・

・ ・

・
・

・

・

・
・

・
・

・建具表による　・　
・建具表による　・　
・建具表による　・　
・建具表による　・　
・建具表による　・　
・建具表による　・　

新規に建具を設ける場合
　壁部分の開口の開け方　　　　　　※図示　・　
　新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・　

２ 防火戸 [5.1.4]

３ 見本の製作等 [5.1.5]建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　　　　）　・行わない
建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する
　　　　　　　　　・納まり等がわかる程度のもの
特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　　　　）　・行わない

４ 防犯建物部品 [5.1.7]適用箇所（・建具表による　・　　　　）

適用箇所　 ※建具表による　 ・ 　 　 　 　 　 　 　
防火戸の自閉機構及びヒ ューズ装置等と の連動
　 　 　 　 　 ・ 行う （ ※建具表による　 ・ 　 　 　 　 　 ） 　 ・ 行わない

　※[表3.8.2]による　　・　

鋼管製といの防露巻き　　※[表3.8.4]による　・　
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複層ガラス

課長 副課長 主幹 主査 担当 日付 工事名

図面名

図面No.

特記仕様書（改修その３）

５ アルミニウム製建具

網戸等
種類 材種 線径 網目

・防虫網 ※合成樹脂製
・ガラス繊維入り合成樹脂製

 ※0.25mm以上
 ・　

 ※16～18メッシュ
 ・　

・ステンレス(SUS316)製
・防鳥網 ステンレス(SUS304)線材  1.5mm  網目寸法15mm

[5.2.2～5][表5.2.1、2]性能値等

　　外部に面する建具の種別

　　
　　上記以外の建具（※建具表による　・図示　・　　　　　　　　）

表面処理

　　　　　　　　　　着色　・標準色　・特注色
　屋内の建具　　　　種別　・BC-1種　・BC-2種　・　

　外部に面する建具　種別　・BB-1種　・BB-2種　・　

　　　　　　　　　　着色　・標準色　・特注色

６ 樹脂製建具 [5.2.2][5.3.2～5]性能値等

　耐風圧性、気密性及び水密性の等級、枠の見込み寸法

　耐風圧性、気密性及び水密性の等級、枠の見込み寸法
　　外部に面する建具の種別

　　上記以外の建具（※建具表による　・図示　・　　　　　　　　）
　　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種（適用する建具　※建具表による）

　　外部に面する建具の種別

　　上記以外の建具（※建具表による　・図示　・　　　　　　　　）
　　　・T-A種　・T-B種（適用する建具　※建具表による）

　　　・H-A種　・H-B種　・H-C種（適用する建具　※建具表による）
　　外部に面する建具の種別

　　上記以外の建具（※建具表による　・図示　・　　　　　　　　）

　防音ドア、防音サッシとする場合

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ とする場合

　耐震ドアとする場合

　防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ とする場合の断熱性の等級

結露水の処理方法　　　　　※図示　　・　
水切り板、ぜん板等　　　　※図示　　・　

水切り板、ぜん板等　※図示　　　　　・　
ガラス　　　　　　　※複層ガラス　　・　

表面色　　　　　　　・標準色　　　　・特注色

７ 鋼製建具 性能値等
　簡易気密型ドアセットの気密性及び水密性の等級
　　・適用する（※建具表による　・　　　　　　）・適用しない
　外部に面する鋼製建具の耐風圧性の等級
　　・S-4　・S-5　・S-6（適用する建具　※建具表による）

　　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種（適用する建具　※建具表による）

　　遮音性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　　断熱性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　　面内変形追随性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　防音ドア、防音サッシとする場合

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ とする場合

　耐震ドアとする場合

　　遮音性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　　断熱性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　　面内変形追随性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

鋼板類の厚さ
　大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの)

[5.2.2][5.4.2、4][表5.4.2]

　上記以外の鋼製建具　※[表5.4.2]による　・建具表による　・　
　　　　　　　　　　　※建具表による　　 ・　

８ 鋼製軽量建具 性能値等

　　・適用する（※建具表による　・　　　　　　）・適用しない
　簡易気密型ドアセットの気密性の等級

　防音ドア、防音サッシとする場合
　　遮音性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）
　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ とする場合
　　断熱性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）
　耐震ドアとする場合
　　面内変形追随性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

[5.2.2][5.5.2～4]

材料
　鋼板類　　※亜鉛めっき鋼板　・ﾋﾞﾆﾙ被膜鋼板　・ｶﾗｰ鋼板　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

鋼板類の厚さ
　大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの)

　上記以外の鋼製軽量建具　※[表5.5.1]による　・建具表による　・　
　　　　　　　　　　　　　※建具表による　　 ・　

　召合せ、縦小口包み板等の材質　　　※鋼板　　・建具表による

９ ステンレス製建具 性能値等
　簡易気密型ドアセットの気密性及び水密性の等級
　　・適用する（※建具表による　・　　　　　　）・適用しない

　　・S-4　・S-5　・S-6（適用する建具　※建具表による）
　防音ドア、防音サッシとする場合
　　遮音性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）
　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ とする場合
　　断熱性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）
　耐震ドアとする場合
　　面内変形追随性の等級（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　外部に面するステンレス製建具の耐風圧性の等級

[5.2.2][5.4.2][5.6.2～5]

　鋼板　※SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　・　
材料

ステンレス鋼板の曲げ加工　　※普通曲げ　　・角出し曲げ
表面仕上げ　　　　※ＨＬ　　・鏡面仕上げ　・　

10 木製建具 (16.7.2～4)建具材の加工、組立時の含水率　※Ｂ種　・　
建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
　※規制対象外　・　

・フラッシュ戸
　表面材の合板の種類

合板の種類 規格等 備考

・普通合板 Ｇ

防虫処理　　・行う
接着の程度（・１類　・２類）
板面の品質（　　）
　（※しな合板程度　・　　）
　不透明塗料塗り
　（※ラワン合板程度　・　　）
　生地、透明塗料塗り
表面の樹種

・天然木化粧合板 Ｇ 樹種名（　　　　）
接着の程度（・１類　・２類）
防虫処理　　・行う

・特殊加工化粧合板 Ｇ

防虫処理　　・行う
接着の程度（・１類　・２類）
表面性能（　　　　　）タイプ
（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・ﾌﾟﾘﾝﾄ・塗装）
化粧加工の方法

　表面板の厚さ　※(表16.7.6)による　・　

・かまち戸
　かまち樹種（　　　）　鏡板樹種（　　　）
　見込み寸法　※36mm　　・建具表による　　・　

・ふすま
　張りの種別（・Ⅰ型　・Ⅱ型）
　上張り(押入等の裏側以外)　　・鳥の子　　・新鳥の子又はビニル紙程度　
　上張り(押入等の裏側以外)　　・鳥の子　　・新鳥の子又はビニル紙程度　
　縁仕上げ　・塗り縁　　・生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）
　見込み寸法　※19.5mm　・建具表による　　・　

・戸ぶすま
　見込み寸法　※30mm　　・建具表による　　・　

・紙張り障子
　見込み寸法　※30mm　　・建具表による　　・　

枠及びくつずりの材料　　・建具表による　　・　

11 建具用金物 金物の種類及び見え掛り部の材質等 [5.7.1～3]

金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の取付位置

木製建具に使用する戸車及びレール
　・建具表による　　　・図示　　　　　・　

　※[表5.7.3]による 　・建具表による　・　

　※[表5.7.2]による 　・建具表による　・　

　※[表5.7.1]及び適用は建具表による 　・　

12 鍵 [5.7.4]マスターキー　・製作する(・新規　・既存マスター合わせ)　・製作しない
その他の鍵　　※各室３本１組　・　
鍵箱　　　　　・無　　　　　　・有

13 自動ドア開閉装置 [5.8.2、3]引き戸用駆動装置及び検出装置の種類

・SSLD-1
・SSLD-2
・DSLD-1
・DSLD-2

 （適用箇所は
　 建具表による）
・行わない

・マットスイッチ
・光線（反射）スイッチ
・熱線スイッチ
・音波スイッチ
・光電スイッチ
・電波スイッチ
・タッチスイッチ
・押しボタンスイッチ
・ペダルスイッチ
・多機能トイレスイッチ

・行う

耐電圧、温度上昇、
耐久性(サイクル)

性能値

※[表5.8.1]による ・適用する

適用する場合
※[表5.8.1]
　による
・(　　　　)

※適用しない

自動ドア 防錆
検出装置(センサー)
の種類

凍結防止措置

　出入口引き戸用駆動装置の性能値
多機能トイレ出入口に設置される引き戸

　　※[表5.8.2]による（防錆の適用　・する　※しない）

・上記によらない
　場合(
　　　　　　　　)

　　・上記によらない場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　検出装置(センサー)の種類
　　※建具表による　　・上記表と同じ　　・　　
　凍結防止措置　・行う（適用箇所は建具表による）　・行わない

引き戸用検出装置の性能値
　※[表5.8.3]による
　・上記によらない場合（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

戸の開閉方式　　※建具表による　　・図示　　・　　

14 自閉式上吊り引戸装置 性能　　　※[表5.9.1]による　・　 [5.9.3]

[5.10.2、3]15 重量シャッター

・一般重量シャッター
・外壁用防火シャッター
・屋内用防火シャッター
・屋内用防煙シャッター

耐風圧強度（　　　　）N/㎡
耐風圧強度（　　　　）N/㎡

耐風圧強度シャッターの種類

開閉方式の種類　　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

・屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構

　　　　※(a)障害物感知装置(自動閉鎖型)　・(b)可動座板式

・二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置等を設けた電動シャッターの設置箇所

・障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所　　※図示　　・　
　　※図示　　・　

　　設置箇所　　※図示　　・　

・管理用シャッターのシャッターケースの設置箇所　　※図示　　・　

　　※[5.10.2](4)(ｴ)(c)に適合するもので、以下のいずれかの機構を有するものとする

材料

　　めっきの付着量　※Z12又はF12　・　

　　種類　　　　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
　　　　　　　　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

[5.11.2～4]16 軽量シャッター 開閉形式の種類　　・上部電動式（手動併用）　　※手動式
耐風圧強度（　　　　）N/㎡
材料

　スラット及びシャッターケース用鋼板の材質

　スラットの材質

　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）
　　種類及びめっきの付着量

　　　　　めっき付着量（※Z06又はF06　・　　　　　）
　　　・JIS G 3322（塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）
　　　　　めっき付着量（※AZ90　　　　・　　　　　）
スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形

[5.12.2、3]17 オーバーヘッドドア

※スチールタイプ
・アルミニウムタイプ
・ファイバーグラスタイプ

セクション材料
による区分

耐風圧 開閉方式
による区分

ガイドレール
の材質

・125
・100
・75
・50

※バランス式
・チェーン式
・電動式

・スタンダード形
・ローヘッド形
・ハイリフト形
・バーチカル形

※溶融亜鉛
　めっき鋼板
・ステンレス鋼板

収納形式
による区分区分(Pa)

18 ガラス [3.7][5.13.2～4]
適用は以下によるほか、ガラスの種類・厚さは建具表及び図面による。

合わせガラス

性能構成種類品種
・フロート板合わせガラス
・熱線吸収、フロート板合わせガラス
・網入磨き、フロート板合わせガラス
・網入磨き、熱線吸収板合わせガラス

・Ⅰ類

・Ⅱ-1類・Ⅱ-2類
・Ⅲ類

・フロート合わせガラス

・網入磨き合わせガラス

強化ガラス

種類材料板ガラスによる種類 性能
・フロート強化ガラス
・熱線吸収強化ガラス
・型板強化ガラス

・Ⅰ類・Ⅲ類・フロートガラス

・型板ガラス

熱線吸収板ガラス

色調性能品種
・１種　・２種  ・ブルー　・グレー　・ブロンズ・熱線吸収フロート板ガラス

・熱線吸収網入磨き板ガラス

品種 断熱性 日射取得性、
日射遮蔽性

・日射熱遮へい複層ガラス ・Ｔ４　・Ｔ５　・Ｔ６
・Ｇ　・Ｓ・Ｔ１　・Ｔ２　・Ｔ３・断熱複層ガラス

熱線反射ガラス

　色調（・ブロンズ　・シルバー）
・高性能熱線反射ガラス

・熱線反射ガラス
　色調（・ブルー　・グレー）

品種 耐久性

　Ａ種

・Ａ種　・Ｂ種

　Ｂ種・３種

・２種

・１種

日射熱遮へい性

　映像調整　　・行わない　・行う
　反射被膜面　・内面　　　・外面

倍強度ガラス

色調材料板ガラスによる種類の名称
－

・ブルー　・グレー　・ブロンズ
・フロート倍強度ガラス
・熱線吸収倍強度ガラス

ガラスの留め材及び溝の大きさ

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

・シーリング材
・ガスケット

※建具の製造所の仕様による
・　

　・グレイジングチャンネル形
　・　
・シーリング材
・　
・シーリング材
・　

※建具の製造所の仕様による
・　
※建具の製造所の仕様による
・　

建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)

19 ガラスブロック [5.13.5]

※無し
・有り

・正方形

・長方形

表面形状 防火性能

　に10～25
※6m以下ごと

・図示
・　

外側 ※15以下
　　 ・ 

内側 ※6以上
　　 ・　

・　
・15～25

※8～15　80

・125
・95

・95
・125
　95
　80
　95

・125×125
・160×160

・200×200

・320×320
・250×125
・320×160

色調
ｸﾘｱ

呼び寸法 厚さ
乳白

目地幅(mm)
平積み 曲面積み

伸縮調整
目地(mm)

・
・

・

・
・
・

・
・

・

・
・
・

　曲面積みの曲率半径は、ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。

　壁用金属枠及び補強材の材質及び形状　　※図示　　・　
　力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS304)　　・　
　　　　寸法　※径5.5mm 　　　　　　　　・　
　　　　形状　※はしご形状複筋及び単筋　・　
　化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　）
　金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　・アルミニウム製

材料

工法

　　　　　　　　　　寸法　※図示　・　
　　　　　　　　　　形状　※図示　・　

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法
　ガラスブロックの目地幅の寸法
　　※[5.13.5](2)(ｳ)(a)①②による　　・　

　　※ガラスブロックの製造所の仕様による　・図示　・　
　目地部の横力骨の納まり

　伸縮調整目地の位置
　　※6m以下ごとに幅10～25mmの目地を設ける　・　

20 ガラス用フィルム ※施工箇所は建具表による

種類 その他性能等

・日射調整フィルム Ｇ
・低放射フィルム
・衝撃破壊対応ガラス
　飛散防止フィルム
・層間変位破壊対応ガラス
　飛散防止フィルム
・ガラス貫通防止フィルム

記号
内貼り用 外貼り用

 ・SC-1  ・SC-2
 ・LE
 ・GI-1  ・GI-2

 ・GD-1

 ・SF
品質　JIS A 5759 による

６
 
内
装
改
修
工
事

 ・GD-2

１ 改修範囲 [6.1.3]既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲
　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示
天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲
　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示
既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修
　※既存のまま　・図示

２ 既存床の撤去及び
　 下地補修

[6.2.2]ビニル床シート等の除去　　※仕上げ材のみ（接着剤とも）
　　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）
合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法
コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び

改修後の床の清掃範囲　　　※改修箇所の室内　・　
エポキシ樹脂モルタルは、「４章 外壁改修工事」による。

３ 既存壁の撤去及び
　 下地補修

[6.3.2]間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
　※[4.4.9]によるモルタル塗り（塗り厚25mmを超える場合の処置　※図示）
　・図示　　・　

４ 木下地等の表面
　 仕上げ

[6.5.1]

・Ａ種
・Ｂ種
・Ｃ種
・Ｈ－Ａ種
・Ｈ－Ｂ種
・Ｈ－Ｃ種

機械加工

手加工

表面仕上げの種別 適用箇所

５ 製材 Ｇ [6.5.2]

※2級
・　

の適用
間伐材等

※A種
・B種
・　

保存処理
材面の
品質含水率形状等級

(mm)
寸法樹種施工箇所

※2級
・　

※A種
・B種
・　

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

の適用
間伐材等等級

(mm)
寸法樹種施工箇所

・　
※小節以上

※上小節
・　

材面の
品質保存処理

※A種
・B種
・　

含水率

※A種
・B種
・　

形状

※A種
・B種
・　

見え掛り面

見え掛り面
以外

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

の適用
施工箇所 樹種 間伐材等

（　　　　）

（※A種・B種）
造作材の場合

(mm)
寸法

（　　　　）

（※A種・B種）
造作材の場合

樹種 寸法
(mm) の適用

含水率等級
品質
材面の保存処理

※10％以下
・A種・B種・　

・A種・B種・　
※10％以下

・　

・　
※1等

※1等

施工箇所 間伐材等

６ 造作用集成材 Ｇ [6.5.2]ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

※１等　・２等　

※１等　・２等　

の適用
間伐材等

見付け材面の品質
見付け
材面数 (mm)

寸法
樹種施工箇所

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

見付け
材面の
品質

化粧薄板
の厚さ
(mm)

寸法
(mm)

見付け
材面数

間伐材等
の適用

※１等
・２等

※１等
・２等

化粧薄板
の樹種

芯材の
樹種施工箇所

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

施工箇所
の適用
間伐材等化粧薄板

の樹種 樹種
芯材の

の厚さ
化粧薄板

(mm)

寸法
(mm)

見付け材面
の品質

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

(mm)
寸法

の適用
間伐材等

含水率樹種施工箇所

※15％以下 ・　

※15％以下 ・　

見付け材面の品質

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

の樹種
化粧薄板 芯材の 寸法 化粧薄板の 見付け材 間伐材等

の適用面の品質厚さ(mm)(mm)樹種
施工箇所 含水率

※15％以下
・　
※15％以下
・　

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

の樹種
化粧薄板 芯材の 寸法 間伐材等

の適用(mm)樹種
施工箇所 含水率

※15％以下
・　
※15％以下
・　

見付け材
面の品質

化粧薄板の
厚さ(mm)

７ 造作用単板積層材Ｇ [6.5.2]ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

の適用
間伐材等防虫処理

の適用(mm)
寸法

施工箇所

・有り(加工 ・天然木加工・塗装加工)

・無し(等級 ・１等 ・２等 ・３等)

表面の品質（化粧加工の有無）

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

・有り(加工 ・天然木加工・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　　　)

・有り(加工 ・天然木加工・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　　　)

表面の品質（化粧加工の有無）
間伐材等
の適用

施工箇所
(mm)
寸法

・ＣＬＴ（直交集成板）Ｇ

間伐材等
の適用

寸法
(mm)

樹種種別
(強度等級)
曲げ性能

(使用環境)
接着性能

施工箇所

の適用
防虫処理含水率

※A種
・B種
・　
※A種
・B種
・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

・　

材面の品質

・　

・　

 ・　

 ・　

 ・　

 ・　

 ・　

 ・　

・　

・　

・　

・　

・　・　

・　

・　

・　

・　

防虫処理
の適用

※14%以下
・　

※14%以下
・　

含水率

・　

・　

８ 合板等 ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　 [6.5.2]

・「合板の日本農林規格」による普通合板 Ｇ

間伐材等
の適用の適用

防虫処理
樹種名
単板の

(mm)
厚さ

※5.5
・　

接着の
程度

※1類
・2類

板面の品質

広葉樹 ※２等以上 ・１等
針葉樹 ※C-D以上　・　

施工箇所

・　・　

・「合板の日本農林規格」による構造用合板 Ｇ

※C‐D以上
・　

※2級
　以上
・1級

※12
・　

※1類
・特類

間伐材等
の適用

単板の
樹種名

板面の品質等級
厚さ
(mm)

接着の

程度
施工箇所

防虫処理
の適用

・指定する

・指定しない
(　　　)

強度等級

・　・　

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 Ｇ

間伐材等
の適用

厚さ(mm) 単板の樹種名 接着の程度施工箇所
防虫処理
の適用

・1類 ・特類 ・　 ・　

　※標準仕様書 表16.8.5による　・建具表による　・　
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課長 副課長 主幹 主査 担当 日付 工事名

図面名

図面No.

特記仕様書（改修その４）

・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 Ｇ
間伐材等
の適用

厚さ(mm)施工箇所 接着の程度
防虫処理
の適用

化粧板に使用する
単板の樹種名

・1類 ・2類 ・　 ・　

・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 Ｇ

間伐材等
の適用

施工箇所
の適用
防虫処理厚さ

(mm)
接着の程度

・1類 ・2類

単板の
樹種名

化粧加工
の方法

・　 ・　

・パーティクルボード Ｇ

・　

※13タイプ ※P又はM

・　 ・　

※15

施工箇所 表裏面の状態
による区分 による区分

曲げ強さ
による区分
耐水性

による区分
難燃性 厚さ

(mm)

・構造用パネル

・１級　　・２級　　・３級　　・４級

施工箇所 厚さ(mm) 等級

・ＭＤＦ Ｇ

間伐材等
の適用

表裏面の状態
による区分 による区分

曲げ強さ
による区分 による区分

難燃性 厚さ
(mm)

接着剤施工箇所

・　

諸金物の形状、寸法及び材質
　※かすがい、座金、箱金物及び短冊金物は、[6.5.3](2)(ｱ)による
　・　

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていないものとする。
ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・　

[6.5.3、4]

[6.5.5]・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材
　適用部位：（　　　　　　　　　　　　）

・薬剤の加圧注入による防腐、防蟻処理

保存処理性能区分
・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４
・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

適用部材

・薬剤の塗布等による防腐、防蟻処理

適用部材 処理の方法

・　

薬剤の種類
※[6.5.5](1)(b)②による

10 防腐･防蟻･防虫処理

９ 接合具等

・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理
　適用部位（　　　　　　　　　　）
・合板等の加圧注入による防腐、防蟻処理　(　　　　　　　　　　)

防虫処理　 ・ 適用する　 ・ 適用し ない

[6. 5. 6～9]RC造等の内部間仕切軸組　 ※杉又は松　 ・ 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 床組　 ※杉又は松　 ・ 　
窓、 出入口その他　 　 吊元枠、 水掛かり の下枠及び敷居　 ※ひのき　 ・ 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 その他　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※松又は杉　 ・ 　
縁甲板及び上がり がまち　 ※ひのき　 ・ 　
壁及び天井下地　 　 　 　 　 ※杉又は松　 ・ 　

[6.6.2～4]野縁等の種類　屋外（※25形　・19形）　屋内（※19形　・25形）
屋外の軒天井、ピロティ天井等
　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法
　野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・　
　周辺部の端からの間隔　・図示　・　
　野縁の間隔　　　　　　・図示　・　
既存の埋込みインサート　　　・使用する　・使用しない

　・行う（試験箇所数：　　　　　　、確認強度：　　　　　）　・行わない
・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法　　※図示　　・　
・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の補強方法
　　※[6.6.4](8)(ｱ)(ｲ)による　　・　
・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法　　※図示　　・　
・天井下地材における耐震性を考慮した補強　　補強箇所　　※図示　　・　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 補強方法　 　 ※図示　 　 ・ 　

[6. 7. 3、 4]スタッド、ランナーの種類
　※[表6.7.1]により「スタッドの高さによる区分」に応じた種類　・　

出入口及びこれに準じる開口部の補強　※[6.7.4](5)(ｱ)(ｲ)による　　・　
スタッドの高さが5mを超える場合　　　※図示　　・　

13 軽量鉄骨壁下地

12 軽量鉄骨天井下地

11 内部間仕切、窓、床
　 等の木材

14 ビニル床シート Ｇ [6.8.2]

※2.0・無地
・ﾏｰﾌﾞﾙ柄
・柄物

※FS(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)
・　 ・　

施工箇所 種類の記号 色柄 厚さ(mm) 備考

目地処理する場合の工法　　※熱溶接工法　　・　

[6.8.2]15 ビニル床タイル Ｇ

接着剤　ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・　
　　　　セメント系及び木質系下地以外の場合（　　　　　　　　　）

接着剤　ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・　

※2.0
・2.5
・3.0

・300×300
・450×450
・500×500

・無地
・柄物

施工箇所 色柄 寸法 厚さ(mm) 備考
※KT(ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

・FT(複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)
・FOA(置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

・TT(単層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

・FOB(薄型置敷きﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)

種類の記号

[6.8.2]

厚さ、寸法、形状 性能 種類

・防滑性床タイル

・防滑性床シート

・耐動荷重性床シート

・視覚障害者用床タイル

・帯電防止床タイル

・帯電防止床シート (mm)

(mm)

(mm)

(mm)

×　　　　(mm)

×　　　　(mm)

　視覚障害者用床タイル　　突起の形状、寸法及びその配列は JIS T 9521 による

[6.8.2]

[6.8.2]18 ゴム床タイル

17 ビニル幅木

16 特殊機能床材

接着剤のホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・　

　　　　セメント系及び木質系下地以外の場合（　　　　　　　　　）

種類　　（　　　　　　　　　）　色柄　　（　　　　　　　　　）
厚さ(mm)（　　　　　　　　　）　寸法(mm)（　　　　　　　　　）

　　　　セメント系及び木質系下地以外の場合（　　　　　　　　　）

[6.9.2、3]
　　品質　織り方及びパイル形状　（　　　　　　　　）
　　色柄、パイル糸の種類　（　　　　　　　　）
　　種別　　・Ａ類　　・Ｂ類　　・Ｃ類
　　帯電性　　・適用する　　・適用しない
　　織じゅうたんの接合方法　　※ヒートボンド工法　・　
　　下敷き材　※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号　呼び厚さ8mm　・　

・タフテッドカーペット

・カットパイル

・ループパイル

・カット、ループ併用

パイル形状 ﾊﾟｲﾙ長さ(mm) 工法 帯電性 備考

・　

・　

・　

・グリッパー工法

※全面接着工法

・適用しない

・適用する(　　　)

・織じゅうたん

　下敷き材（グリッパー工法の場合）
　　※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号　呼び厚さ8mm　・　

・ニードルパンチカーペット
　　厚さ(mm)（　　　　　）
　　帯電性　・適用する（性能：※人体帯電圧3kv以下　・　　　　）　・適用しない
　　備考　　（　　　　　）

・タイルカーペット
パイル形状 種　別

※第一種

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

・カットパイル

※ループパイル

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

備考総厚さ(mm)

※6.5

・　

※6.5

・　

※6.5

・　

寸法

※500× 500

・　

※500× 500

・　

※500× 500

・　

施工箇所

　タイルカーペットの敷き方　平場　　　※市松敷き　　・模様流し　　・　
　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　　・市松敷き　　・　
　見切り、押え金物　　・適用する（材質、形状等　　※図示　・　　　　）
　　　　　　　　　　　・適用しない

19 カーペット敷き

20 合成樹脂塗床 [6.10.2、3]塗料のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　　・　

(弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床)

・薄膜型塗床材

種別

・厚膜型塗床材

・厚膜型塗床材

仕上げの種類施工箇所 工法

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床

(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床)

(ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床)

(防塵塗料塗り)

※製造所の指定に
　よる

・薄膜流しのべ工法

・厚膜流しのべ工法

(JIS K 5970)
表面仕上げ　※平滑
溶剤　　　　※水性

・平滑仕上げ

・防滑仕上げ

・防滑仕上げ　・つや消し仕上げ

※平滑仕上げ

※平滑仕上げ

21 フローリング張り [6.11.2～6]フローリング及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
　※規制対象外　・　

単層フローリング Ｇ
・フローリングボード１等
　　工法　　　　　　・釘止め工法（・根太張り　・直張り）　・接着工法
　　樹種　　　　　　※なら　　・　

　　仕上塗装　　　　・塗装品　・無塗装品
　　間伐材等の適用　・する　　・しない
・フローリングブロック１等
　　工法　　　　　　※接着工法　・　
　　樹種　　　　　　※図示　　　・　
　　厚さ、大きさ　　※図示　　　・　
　　仕上塗装　　　　・塗装品　　・無塗装品
　　間伐材等の適用　・する　　　・しない

複合フローリング Ｇ
・天然木化粧複合フローリング
　　工法　　　　　　・釘止め工法（・根太張り　・直張り）　・接着工法
　　樹種　　　　　　※なら　　・　

　　仕上塗装　　　　・塗装品　　・無塗装品
　　間伐材等の適用　・する　　　・しない

・現場塗装仕上げ　※ウレタン樹脂ワニス塗り
　　　　　　　　　・オイルステインの上、ワックス塗り
　　　　　　　　　・生地のままワックス塗り

　　厚さ、大きさ　　※[表6.11.1]による　・　

　　種別[表6.11.2、4、6]　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

接着工法の場合の裏面緩衝材　※合成樹脂発泡シート　・　

22 畳敷き [6.12.2]
種別　・A種 ・B種 ・C種 ・D種（畳床：・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N）

　　　　　　・　
　　　　　　・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン Ｇ ）

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、
発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

23 せっこうボード
　 その他ボード及び
　 合板張り

[6.13.2、3]適用は以下によるほか図示による。
合板類、ＭＤＦ、パーティクルボード及び接着剤のホルムアルデヒド放散量
　※規制対象外　　・　

木質系セメント板

・中質木毛セメント板 Ｇ

・硬質木毛セメント板 Ｇ

・普通木毛セメント板 Ｇ

・硬質木片セメント板 Ｇ

・普通木片セメント板 Ｇ

種　　類 厚さ（mm）、規格等

・15　・20　・25　・　

・15　・20　・25　・　

・15　・20　・25　・　

・12　・15　・18　・21　・　

・30　・　

合板、化粧板

・普通合板 Ｇ

・天然木化粧合板 Ｇ

・特殊加工化粧合板 Ｇ

・メラミン樹脂化粧板

・ポリエステル樹脂化粧板

　（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　　）
　生地、透明塗料塗り
表板の材種

　不透明塗料塗り
　（※しな程度　　・　　　　）
板面の品質（　　　　）

・防虫処理　

厚さ(mm)（　　　　　）
接着の程度（・1類　・2類）

化粧板の樹種名（　　　　　）
厚さ(mm)（　　　　　）

・防虫処理　　
接着の程度（・1類　・2類）

化粧加工の方法（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ　・ﾌﾟﾘﾝﾄ　・塗装）
表面性能（　　　　　）タイプ
厚さ(mm)（　　　　　）

・防虫処理　　
接着の程度（・1類　・2類）

パーティクルボード

・単板張りパーティクルボード Ｇ

・化粧パーティクルボード Ｇ

・10　・12　・15　・18　・　
・無研磨板 VN　・研磨板 VS

・10（難燃）　・12（難燃）　・　

・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ DV　・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ DO
・塗装 DC

・ロックウール化粧吸音板

・グラスウール吸音ボード32K

・ロックウール吸音ボード1号

・せっこうボード

・不燃積層せっこうボード

・シージングせっこうボード

・フラットタイプ

・凹凸タイプ
　（・12(不燃)　・15(不燃)　・　　）

　（・9(不燃)　 ・12(不燃)　・　　）

・25（ガラスクロス包）　・　

・25　　・　

9.5（不燃）　・化粧無（下地張り用）
　　　　　　 ・化粧有（トラバーチン模様）

・12.5（不燃）　　・15（不燃）

12.5（※不燃　・準不燃）

・化粧せっこうボード
（トラバーチン模様）

・化粧せっこうボード(木目)

・強化せっこうボード

・せっこうラスボード

9.5（準不燃）

12.5（不燃） 幅440mm程度
模様(・柾目　・板目)専用下地材有り

・12.5（不燃）　　・15（不燃）

9.5

吸音材料

繊維強化セメント板

・けい酸カルシウム板

・　

タイプ2(無石綿)　・6　・8

・ハードボード(素地）Ｇ

・ハードボード（化粧）Ｇ

・ミディアムデンシティファイバー
　ボード（MDF）Ｇ

・インシュレーションボード Ｇ

・未研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）RN
・研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）RS

・内装用 DI　・外装用 DE
・2.5　・3.5　・5　・7

・3 　・7　 ・9 　・12　・　

・9 ・12 ・15 ・18
Ａ級（・天井仕上　・内装仕上　・　　　）

繊維板

遮音シール材　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）
せっこうボード等の下地　※図示　・　

　　　　　　　　・適用しない
合板類の張付け　・Ａ種　※Ｂ種
せっこうボードの目地工法　　・仕上表による　　・　

24 壁紙張り [6.14.2、3]壁紙のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外 ・　

備考

・

・

・

・

・

･不燃・準不燃

･不燃・準不燃

･不燃・準不燃

･不燃・準不燃

･不燃・準不燃

防火種別

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

壁紙の種類

塩化ﾋﾞﾆﾙ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 無機質 その他織物紙

モルタル・プラスター面の下地調整　 ※RB種　・　

せっこうボード面の下地調整　　　　 ※RB種　・　
コンクリート面の下地調整　　 　　　※RB種　・　

25 モルタル塗り [6.15.3、5、6]
・既製目地材　施工箇所（　　　　　　　）形状（※図示　・　　　）
・壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・床目地　　目地割り　※2㎡程度(最大目地間隔3m程度)　・　　　　
　　　　　　種類　　　※押し目地　　・　

モルタル　・現場調合材料　・既調合材料（　　　　　　　　　）

26 タイル張り 伸縮調整目地の位置

　床タイル以外　（・図示　・　　　）
　床タイル　　　（※縦、横とも４ｍ以内ごと　・図示　・　　　）

[6.16.2～4]

セメントモルタルによるタイル張り
　タイルの形状・寸法等

色

有 無無有

役物
箇所施工

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

適用 Ｇ

吸水率による区分うわぐすり 再生材の

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 標準

耐凍害性

無ゆう施ゆう

形状/寸法

(mm) 備考
り性

耐滑

特注

接着剤による陶磁器質タイル張り

　標準的な曲がりの役物は一体成形とする
　試験張り　・行う　・行わない
　見本焼き　・行う　・行わない
　モルタル塗りのコンクリート素地面の処理
　　　　　　・MCR工法　・目荒し工法（高圧水洗処理）　・　
　壁タイル張りの工法
　　外壁タイル　・密着張り　・改良積上げ張り　・改良圧着張り
　　内装タイル以外のユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

　・既調合モルタル
　　モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、
　　細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

　タイルの形状、寸法等

色

有 無無有

役物
箇所施工

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

適用 Ｇ

吸水率による区分うわぐすり 再生材の

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 標準

耐凍害性

無ゆう施ゆう

形状/寸法

(mm) 備考
り性

耐滑

特注

　標準的な曲がりの役物は一体成形とする
　試験張り　・行う　・行わない
　見本焼き　・行う　・行わない
　接着剤のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　
　モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理
　　・MCR工法　・目荒し工法(高圧水洗処理）　・　

　　その他の目地　　　　※変成シリコーン系シーリング材　・　
　　伸縮調整目地　　　　※変成シリコーン系シーリング材　・　
　　ひび割れ誘発目地　　※ポリウレタン系シーリング材　　・　
　　打継ぎ目地　　　　　※ポリウレタン系シーリング材　　・　
　目地のシーリング材

27 セルフレベリング材
　 塗り

[6.17.2、3]種類及び品質　　・せっこう系　・セメント系
標準塗厚(mm)　　・　

JIS K 6903による厚さ（※1.2　・　　　）

28 フリーアクセス
　 フロア

フリーアクセスフロア及び表面仕上材 (20.2.2)

施工箇所 構　法 表面仕上げ材 備  考耐震性能高さ
(mm)

所定荷重
(N)

寸法
(mm)

・帯電防止床ﾀｲﾙ
・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
・　

・3,000
・5,000

・1.0Ｇ
・0.6Ｇ

　調整式

・置敷式
・支柱

・500×500
・　

・帯電防止床ﾀｲﾙ
・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
・　

・3,000
・5,000

・1.0Ｇ
・0.6Ｇ

　調整式

・置敷式
・支柱

・500×500
・　

フリーアクセスフロアスフロアの試験方法
　※標準仕様書20.2.2(2)(ｲ)(a)～(d)による　・　
寸法精度
　※標準仕様書20.2.2(2)(ｵ)(a)～(c)による　　・　

※工法及び上記以外はフリーアクセスフロアの製造所の仕様による

29 可動間仕切 パネル材のホルムアルデヒド放射量　※規制対象外　・　 (20.2.3)

表面仕上材
ﾊﾟﾈﾙ表面

仕上げ

(db/材質 厚さ
(mm)ｽﾀｯﾄﾞ

構成基材の
種類

パネル

遮音性

500HZ)

・0
・12
・20
・28
・36

・ﾒﾗﾐﾝ樹脂
　焼付又は

　焼付
　ｱｸﾘﾙ樹脂

・壁紙張り
・　

・0.6
・0.8

・鋼板
・　

・スタッド式（内蔵）
・スタッド式（露出）
・パネル式
・スタッドパネル式

・不燃

防火性能構造形式
(mm)
総厚さ

パネル内に取付ける建具　・あり（※図示　　・　　　）　　・なし
ドアクローザー、丁番、錠前、上げ落としは、標準仕様書 16章 8節 の建具用金物に
対応する材質とする。
表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質、性能は標準仕様書19章による。

30 移動間仕切 (20.2.4)

パネル表面材

仕上げ材質

総厚さ
(mm)

圧接装置の
操作方法

操作方法構造形式 遮音性

・平行方向移動式
・二方向移動式

・手動式
・電動式
・部分電動式

・プッシュ式
・ハンドル式
・　

・鋼板
・　

・焼付塗装
・壁紙張り
・　

・36未満
・36以上

(dB/500Hz)

パネル表面仕上げの壁紙張りの品質、性能は、標準仕様書19章による。
遮音性能は、JIS A 6512に準拠し、中心周波数500Hzの音についての透過損失とする。
ハンガーレールの取付け下地の補強
　※取付け全重量の５倍以上の荷重に対して、使用上支障のない耐力及び変形量と
　　なるように補強する。
　・図示

31 トイレブース パネル材料のホルムアルデヒド放射量　※規制対象外　・　 (20.2.5)

・ポリエステル樹脂系化粧板
・メラミン樹脂系化粧板

表面材の種類 脚部形状 ドアエッジの材質

・　
※幅木タイプ

・表面材と同材
・ステンレス製
・アルミニウム製

・製造所の標準仕様

32 階段滑り止め 材種　・ステンレス製　　　　　　・黄銅製押出型材 (20.2.6)
　　　・アルミニウム製押出型材　・　
滑り止め材　形状　・ひも型　・タイヤ型　・　
　　　　　　材質　・ゴム　　・合成樹脂　・　
取付け方法　※接着工法　・埋め込み工法　・　
　　　　　　幅　　　mm　端部フラットエンド　・あり　・なし

33 手すり

・集成材

・鋼製パイプ

・ステンレスパイプ

・　

表面仕上げ材種

・ビニル製ハンドレール

・HL　・　

・EP-G　・SOP　・　

・ｸﾘｱﾗｯｶｰ　・　

直径(mm)

・35　・45

取付箇所 備考

34 黒板及び
　 ホワイトボード Ｇ

・黒板　区分　※焼き付け　・　
　　　　種類　・ほうろう　・鋼製　　・　
　　　　色　　※緑　　　　・　
・ホワイトボード（　　　　　　　　　　　）

(20.2.8)

35 表示 ・衝突防止表示
　　形状（※丸形　・図示　）
　　寸法（※30Φ　・　　　）
　　材質（・ステンレス製　・　　　　　）
・誘導標識、非常用進入口等の表示　　※消防法に適合する市販品　・　

(20.2.10)

案内用図記号はJIS Z 8210による。
色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は図示による。
その他の表示　※図示

36 ブラインド (20.2.12)

形式 種　類 スラットの材種
操作
方法

ｽﾗｯﾄ幅
の材種
ﾎﾞｯｸｽ・ﾚｰﾙ

取付箇所
寸法・　

(mm)

・横形 ・手動 ※ギヤ式
・コード式
・操作棒式

※アルミニウム
　合金製
・　

※25
・　

※鋼製
・　

・図示
・　

・縦形

・電動 　－

・手動 ※２本操作ｺｰﾄﾞ式
・１本操作ｺｰﾄﾞ式

・アルミスラット
・クロススラット
・　

・ 80
・100

・図示
・　

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製

・電動 －

スラットの材質
　アルミスラット　焼付け塗装仕上げ
　クロススラット　消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工
ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合 Ｇ とする

37 ロールスクリーン 操作方法　　　・スプリング式　・コード式　・電動式
幅、高さ　　　・図示　・　
材種　　　　　・ガラス繊維製　・合成天然繊維製　・木製
品質等　　　　・　
その他の材料　※ロールスクリーンの製造所の仕様による　・　

(20.2.13)

38 カーテン (20.2.14)

・シングル
・ダブル ・引分け

・片引き ・手引き

・電動

・フランスひだ
・箱ひだ、つまひだ
・ﾌﾟﾚｰﾝひだ、片ひだ

・図示
・　・ひも引き

(暗幕)

きれ地の種別、
品質、特殊加工等

形式 開閉操作 ひだの種類 取付箇所 備考

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用する場合は、Ｇ とする
暗幕カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　　※300mm以上　　・　

39 カーテンレール 材料による区分　※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材
　　　　　　　　・ステンレス製
強さによる区分　※10-90　　　　　　 ・　
仕上げ　　　　　※アルマイト　　　　・　
形状　　　　　　※角形　　　　　　　・　

(20.2.14)

下地の種類　・標準仕様書 表12.6.1による床組

2021.3.31

既存の埋込みインサート及びあと施工アンカーの確認試験

材質　　　・軟質　・硬質　・床シート巻上げ(端部の処理は図示による)
高さ(mm)　※60　　・75　　・100
厚さ(mm)　※1.5以上　 　　・　

改訂

R3.3(Ver.R3-1)

A-004富 士 見 市 総 務 部 営 繕 課

施工箇所

壁

掲示板

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）



亜鉛めっき面  　RA種

課長 副課長 主幹 主査 担当 日付 工事名

図面名

図面No.

特記仕様書（改修その５）

　 及びカーテンボックス
溝型×深さ(mm)　・90×150　・120×80　・120×150　・150×80　・図示
材質　　・集成材（仕上げ：　　　　　　　　　）
　　　　・アルミニウム製　押出し型材（市販品）
　　　　　　種別（標準仕様書表14.2.1）　・BC-1種　・BC-2種
　　　　　　色合い　・標準色（　　　　）　・特注色（　　　　）
　　　　・鋼製（仕上げ：　　　　　　　　　）

40 ブラインドボックス

41 天井点検口

・　
※アルミニウム製

・600×600

・　

・一般形 ・屋内外用

・屋内用

・気密形

内枠外枠形式寸法

・450×450

材種

・額縁タイプ

・目地タイプ
・額縁タイプ

・目地タイプ

42 床点検口
寸法 形式 備考材種

・450×450
・600×600
・　

・一般形
・密閉形

・屋内外用
・屋内用

・鍵付き・アルミニウム製
・ステンレス製
・鋼製

密閉型とは、ボルト、ナット等メカニカル構造にパッキンを装着したものとする。

43 くつふきマット

・　
・ステンレス鋼(SUS304)製
・硬質アルミニウム合金製
・塩化ビニル又はゴム製

材種 受け枠 備考

・　
・硬質アルミニウム合金
・ステンレス製(SUS304)

44 流し台ユニット

Ｗ Ｄ Ｈ

寸法(mm)

・流し台

・コンロ台

・つり戸棚

・水切り

材種 備考

・1800
・1500
・1200

・650
・600
・550 ・800

・850
天板ステンレス製
トラップ付き
市販品

・600 ・550
・600
・650

・620
・670

市販品
バックガード有り
天板ステンレス製

・1200
・900

・450
・700
・500 市販品

・1200
・900
・600 ・１段式　・　

ステンレス製
市販品　－ 　－

品質・性能　JIS A 4420による。
形状　　　　※図示　　・　

45 鋼製書架及び物品棚
種　類 規　格　等 JIS による種類

・鋼製書架

・鋼製物品棚

・１種　・２種　・３種

・４種　・５種　・６種　・　

JIS S 1039の規格による

46 屋内掲示板 枠の材質　　※アルミニウム製　　　　・　
表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　　・　

47 洗面カウンター 材種　　　　・メラミン樹脂化粧板張り（芯材：集成材）　・人工大理石
奥行き(mm)　・約450　・約600

48 防煙垂れ壁 ・固定式

・可動式

・垂直降下式
　（巻取り型）

・回転降下式

種　　類 材　　質 高さ(mm) 備　　考

（不燃認定品）
※不燃布

鋼板製又はアルミ製

・　
・800
※500

　・可動式（天井収納型）
　※固定式（壁埋込型）
ガイドレール

※500
・800
・　

表面仕上げ
　※天井材張り
　・

※網入り磨板ガラス
・線入り磨板ガラス

※6.8
・　

※500
・　

アルミ製枠付き

材　　質 厚さ(mm) 高さ(mm) 備　　考

降下機構　　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

49 収納家具 材質、形状、寸法　　　 ※図示　　・　
合板類、ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量
　※規制対象外　　・　

７
 
塗
装
改
修
工
事

[7.1.3]屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　
・防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。
　　　　　　・仕上げ表による

１ 材料

２ 下地調整 [7.2.1～7]塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲
　※塗替え面積の30% 　・図示　・　

下地調整

下地面の種類

木部  ・RA種 ・RB種
鉄鋼面  　RA種

ひび割れ部の補修
塗替え 新規

下地調整の種別

 ・RA種　※RB種  ・　

４ 塗装 [7. 4. 2～7. 14. 2]

[7.3.2、3]３ 錆止め塗料塗り

塗装面
鉄鋼面

亜鉛めっき面

塗替え

新規見え隠れ
塗替え

新規見え隠れ
塗替え
新規鉄鋼面見え掛り
塗替え
新規鉄鋼面見え掛り

新規鉄鋼面見え掛り

新規鉄鋼面見え掛り

EP-G

EP-G以外

EP-G

EP-G以外 　 Ａ種
 　Ａ種
 　Ａ種
 ・Ａ種　※Ｂ種
 ・Ａ種　※Ｂ種
 ・Ａ種　※Ｂ種
 ※Ａ種　・Ｂ種
 ※Ａ種　・Ｂ種
 　Ｃ種
 　Ｃ種

 ※Ｃ種　・　
 ※Ａ種　・　
 ※Ｂ種　・　
 ※Ｃ種　・　
 ※Ａ種　・　
 ※Ｂ種　・　
 ※Ｃ種　・　
 ※Ａ種　・　
 ※Ｃ種　・　
 ※Ａ種　・　

塗料の種別 工程の種別

 ※RB種
 ・RA種(注)

亜鉛めっき面(鋼製建具)  　RC種
モルタル、プラスター面  ・RA種 ・RB種

コンクリート面(DP以外)
ＡＬＣパネル面

 　RA種

押出成形セメント板面  ・RA種 ・RB種

コンクリート面(DP)  　RA種

せっこうボード面及び
その他ボード面

 ・RA種 ・RB種

 ・RA種　※RB種
 ・RA種　※RB種

 ・RA種　※RB種

 ・RA種　※RB種

 ・行う
 ・行わない
 ・行う
 ・行わない
 ・行う
 ・行わない
 ・行う
 ・行わない

－

 ・RA種(注)
 ※RB種

 ・RB種 ・RC種
 ・RA種(注)
 ・RB種 ・RC種
 ・RA種(注)

(注)DP以外からDPへ塗替える場合の下地調整は、既存塗膜の種類及び劣化状況に
　　応じてRA種(既存塗膜全除去)又はRB種(既存塗膜一部除去)を選定すること。

・合成樹脂調合ペイント
　塗り(SOP)
　　塗料の種別
　　　※1種　・2種

木部屋外
木部屋内
鉄鋼面
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)
亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)

※B種 ・　 ※A種 ・　
※B種 ・　 ※B種 ・　
※B種 ・　 ※B種 ・A種
※A種 ・　 ※B種 ・　
※B種 ・　 ※B種 ・　
※B種 ・A種 ※B種 ・A種

※B種 ・A種 ※B種 ・A種

・クリヤラッカー塗り(CL)
・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)
・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD)
・耐候性塗料塗り(DP) 鉄鋼面 上塗り等級（　　）級

亜鉛めっき鋼面
　　　 上塗り等級（　　）級
ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・

・
・

・つや有合成樹脂エマルシ
　ョンペイント塗り(EP-G)屋内の木部

屋内の鉄鋼面
屋内の亜鉛めっき鋼面

※B種 ・　　
※B種 ・　
※B種 ・　
※B種 ・　

※B種 ・A種
※A種 ・　
※B種 ・A種
※B種 ・A種

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)
・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)
・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)
・ラッカーエナメル塗り(LE)

・木材保護塗料塗り(WP)

※B種 ・　
※B種 ・　
※B種 ・A種
※B種 ・A種

※B種 ・A種 ※B種 ・A種

※B種 ・　
※B種 ・A種
※B種 ・A種
※B種 ・A種

・オイルステイン塗り(OS)

　A種
　A種

塗装の種類 塗装面
工程

塗替え 新規

－ －

－

コンクリート面等
・

－

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、ﾌﾟﾗｽﾀｰ面、
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

・高日射反射塗料塗り Ｇ
　下地調整 [7.2.2]　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種

塗料塗り 塗料製造所の
仕様による

・1級 ・2級
・3級

２種耐候性
屋根用塗料

JIS K 5675

工程
塗料その他

規格番号 規格名称 種類
塗付け量(kg/㎡)

等級

８ 耐震改修工事

９
 
環
境
配
慮
改
修
工
事

１ 石綿含有建材の事前
　 調査 工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹き付け

材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、報告する。
　調査範囲（※改修範囲　・図示　　　　　）

２ 石綿含有建材分析
　 調査

分析対象
　アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト
　アンソフィライト、トレモライト
分析方法

[9.1.1]

[9.1.1]

材料名
定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1 JIS A 1481-2 JIS A 1481-3 JIS A 1481-4

・

・　　箇所
・　　箇所
・　　箇所

・　　箇所
・　　箇所
・　　箇所

・　　箇所
・　　箇所
・　　箇所

　試料の採取　１材料あたり３箇所
　　吹付け材及び保温材等　※　１０cm３/箇所　　・　　　　/箇所
　　成形板　　　　　　　　※１００c㎡/箇所　　・　　　　/箇所
　採取箇所　・図示　　・　

３ 石綿粉じん濃度測定 測定時期、場所及び測定点 [9.1.1]

 

 

 

装置の排出口

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

集じん・排気装置の

(処理作業室外の場合)

施工区画周辺又は敷地境界

・4方向各1点 ・(　)点

・4方向各1点 ・(　)点

※ ※ ・

※ ※ ・

・ ・ ・

※ ・

※ ・ ・

※ ・・

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3

適用
測定時期 測定場所

測定

名称 (処理作業室ごと)

測定点

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

処理作業前

処理作業中

・各2点　・(　)点

・各2点　・(　)点

・各1点　・(　)点

　
・4方向各1点 ・(　)点施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

・(　)点

・(　)点

処理作業後(ｼｰﾄ撤

※ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

※ 測定８

測定９

測定10

測定方法
　測定５のみ ※ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、粉じん相対温度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、繊維状
　　　　　　　 粒子自動計測器（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等、排気の粉じん濃度を迅速
　　　　　　　 に計測できる機器にて測定
　　　　　　 ・　
　測定５以外は下表による

測定1,4,7,9測定3 測定2,6,8,10
 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径(mm)
 試料の吸引流量(L/min)
 試料の吸引時間(min)

 47 25 25
 ※1　・ 
 ※5　・　

 ※5　 　・ 
※120 　・　

 ※5    　・ 
 ※240  　・ 

去後1週間以降)

さいたま市内で測定を行う場合は市条例を遵守して実施すること。

処理作業後(隔離

ｼｰﾄ撤去前)

処理作業室内※ ※※ 測定７
・各2点(ﾚﾍﾞﾙ3は各1点)

・(　)点

・各1点　・(　)点

　出口吹出し風速

　1m/s以下の位置

　 除去（レベル１）
４ 石綿含有吹付け材の [9.1.3]

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置
　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去工法　　　　※[9.1.3](2)(ｱ)による　　・　
除去対象範囲　　・図示　　　・　

除去した石綿含有吹付け材等の処分
　・埋立処分（管理型最終処分場）
　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

５ 石綿含有保温材等の
　 除去（レベル２）

[9.1.4]

　・[9.1.3](2)による（損傷、劣化等で石綿粉塵を発散するおそれがある場合）

除去工法
　※[9.1.4](3)による（原形のまま、手ばらしが可能な場合）
　　　除去対象範囲　・図示　　・　

　　　除去対象範囲　・図示　　・　
除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置
　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化
除去した石綿含有保温材等の処分
　・埋立処分（管理型最終処分場）
　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

６ 石綿含有成形板の
　 除去（レベル３）

[9.1.5]除去対象範囲　・図示　　・　
除去した石綿含有成形板の処分

　　　※埋立処分（管理型最終処分場）
　・石綿含有せっこうボード

　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板
　　　・埋立処分（安定型最終処分場）
　　　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

７ 石綿含有建築用仕上
　 塗材等の除去

除去対象範囲　・図示　　・　
着工前の試験施工　・行う　・行わない
除去工法（　　　　　　　　　　）
除去した石綿含有建築用仕上塗材等の飛散防止
　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化
除去した石綿含有建築用仕上塗材等の処分
　・埋立処分（管理型最終処分場）
　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

８ ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｾﾗﾐｯｸﾌｧｲﾊﾞｰ
　 の処理

〈特化則〉除去処理対象物　・　
除去対象範囲　　・図示　　・　
除去方法　　　　・図示　　・　
処分　　　　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　・　

９ 断熱アスファルト
　 防水改修工事

工法の種類
　・P1BI工法　・P2AI工法　・P0DI工法　・T1BI工法　・M3DI工法　・M4DI工法

[9.2.3]

10 外断熱改修工事 Ｇ [9.3.2～4]断熱材
　種類（　　　　　）厚さ（　　　　mm）施工箇所（・図示　・    　　）　
　ホルムアルデヒド放射量　　※規制対象外　・　
外装材　種類（　　　　　）防火性能（　　　　　）
既存外壁の措置
　既存外壁仕上げ材の撤去　・あり　・なし
　下地面の清掃　　　　　　・行う　・行わない
　欠損部の改修工法　　　　・[4.1.4]による　・　
工法
　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　外装材の外壁への取付け及び外装材の施工

　不陸等の下地調整　・　

　　　　　　　　　　・外装材の製造所の仕様による　・　

　通気層の有無　　　・あり（　　　mm）　　　　　　・なし
　断熱材の施工　　　※断熱材の製造所の仕様による　・　

11 ガラス改修工事 [9.4.2]５ 建具改修工事、18 ガラス　の「複層ガラス」による

12 断熱･防露改修工事Ｇ [9.5.2～4]フェノールフォーム断熱材又は保温材、接着剤のホルムアルデヒド放散量　
　※規制対象外　・　

・断熱材打込み工法

　　種類　　　・　
　　断熱材　　JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材

　　厚さ(mm)　・　
　　施工箇所　・　
・断熱材現場発泡工法
　　断熱材の種類　※A種1　・A種1H
　　厚さ(mm)　　　・25　　・30　　・　
　　施工箇所　　　・図示　・　　
・断熱材後張り工法
　　断熱材　　JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材
　　　　　　　・せっこうボード等を張り付けたパネルを使用
　　厚さ(mm)　・　

13 屋上緑化改修工事 Ｇ [9.6.2～4]植栽基盤及び材料
　屋上緑化軽量システム　　　　　　　　　　　　・適用する　・適用しない
　芝及び地被類の樹種並びに種類等　　　　　　　※図示　・　
　見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　※図示　・　
工法
　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　既存保護層の撤去　・行う　・行わない
　かん水装置　　　　・設置する（種類　　　　　　）

　新植した芝及び地被類の枯補償の期間　　※引き渡しの日から1年　・　

14 透水性アスファルト
　 舗装改修工事

[9.7.2～5、9]適用範囲：歩道
既存舗装の撤去及び再利用　※図示　・　

路床の材料

種別 材料 厚さ(mm)
・盛土

・凍上抑制層

・フィルター層

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種
・建設汚泥から再生した処理土 Ｇ

 ・図示
 ・　
 ・図示
 ・　

 ・図示
 ・　

・再生クラッシャラン Ｇ　・クラッシャラン
・切込み砂利
・川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下)
・
・川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下)
・

・路床安定処理（添加材料による安定処理）
　　種類　　・普通ポルトランドセメント　　・高炉セメントＢ種 Ｇ
　　　    　・フライアッシュセメントＢ種
　　　　　　・生石灰（・特号　・１号）　　・消石灰（・特号　・１号）
　　添加量　（　　　　）kg/m３ （目標CBR　・3以上　・　　　）
　　　目標CBRを満足する添加量の確認方法
　　　　・安定処理土のCBD試験　・　
試験
　砂の粒度試験　                  ・行う　            ・行わない
　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　・行う（　　箇所）　・行わない
　現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　・行う（　　箇所）　・行わない
　路床締固め度の試験　            ・行う　            ・行わない
　六価クロム溶出試験　　　　　　　・行う　　　　　　　・行わない

路盤
　路盤の構成及び厚さ　・図示　・　
路盤材料

・クラッシャラン鉄鋼スラグ Ｇ
・粒度調整鉄鋼スラグ Ｇ
・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ Ｇ

種　　別

砕石

再生材

・クラッシャラン
・粒度調整砕石
・クラッシャラン Ｇ
・粒度調整砕石 Ｇ

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　・行わない
舗装の平たん性　　※著しく不陸がないもの　・　
舗装の構成　　　　・図示　　・　

15 PCB含有シーリング
　 材処分

・ＰＣＢ含有シーリング
　分析調査（第一次判定）
・ＰＣＢ含有シーリング
　分析調査（第二次判定）

部　位　・図示　・　
箇所数：　　箇所
部　位　・図示　・　
箇所数：　　箇所

種類 採取する部位・箇所数 備　考

詳細は監督員との協議による

16 舗装版切断時に
　 発生する濁水の処理
（舗装版切断時に発生する濁水の
　処理に係る特記仕様書）

濁水の処理
　１）受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。
　　種類及び処理量　　・図示による
　　処理方法

　　　・中間処理後、最終処分場又はセメント工場に搬入（処理に焼却含む）
　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

共通事項

　２）受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契
　　　約を締結しなければならないものとする。

　１）受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速や
　　　かに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設
　　　に運搬及び処理するものとする。

　　　する。
　２）受注者は、別の中間処理施設を選定する場合、事前に監督員と協議するものと

　３）受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている
　　　業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
　４）受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する
　　　法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）によ
　　　り管理するものとする。
提出書類等
　１）受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定
　　　めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と締結
　　　した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
　２）受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければ
　　　ならないものとする。
その他
　１）濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原
　　　則として設計変更の対象としないものとする。
　２）受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事
　　　前に監督員と協議するものとする。
　３）疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

特記仕様書（改修その７～８）による

10

鉄
筋
工
事

１ 鉄筋 鉄筋の種類 (5.2.1)

※ D16以下
※ D19以上

種類の記号 呼 び 径 (㎜) 備　考

・　
・　

・SD295A
・SD345

(5.2.2)２ 溶接金網 形状等

・溶接金網
・鉄筋格子

種　類 種類の記号 網目の形状、寸法、鉄線の経 (㎜) 使 用 部 位

３ 継手及び定着 鉄筋の継手方法等 (5.3.4)

柱、梁の主筋 ※ D19以上

耐力壁の鉄筋
基礎、耐圧スラブ、土圧壁
その他の鉄筋(　　　　　　　)

部　 位 継 手 方 法 呼 び 径 (㎜)
・ガス圧接　・機械式継手
・溶接継手
・重ね継手　・ 
・重ね継手　・ガス圧接
・重ね継手　・ 

継手位置
　・図示による（構造関係共通図(配筋標準図)5.1、6.1、7.1、7.3、8.1）
　　　基礎梁主筋の継手位置　・図5.2　・図5.3　・図5.4
　・図示による（　　　　　）　　・　
柱及び梁の重ね継手の長さ
　・図示による（　　　　　）　　・　
耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さ
　※図示による（構造関係共通図(配筋標準図)3(1)(ｳ)）
　・図示による（　　　　　）　　・　

　・図示による（　　　　　）　　・　
柱及び梁の主筋で隣り合う継手を同一箇所に設ける部分の位置及び施工方法等

鉄筋の定着長さ
　※図示による（構造関係共通図(配筋標準図)3(2)）
　・図示による（　　　　　）　　・　

鉄筋の余長の長さ
　構造関係共通図（配筋標準図）による。これによらない箇所は図示による。

　(溶接金網含む)
 　及び間隔
５ 鉄筋のかぶり厚さ 最小かぶり厚さ（目地底から算出を行う）

　※図示による（構造関係共通図(配筋標準図)4(1)表4.1）
　・図示による（　　　　　）　　・　　

(5.3.5)

　柱及び梁の主筋にD29以上の使用
　　・あり　適用箇所(　　　　　　　　　)
  　　　主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する
　耐久性上不利な部分(塩害等を受けるおそれのある部分等)　
　　・あり　適用箇所(　　　　　　　　　)
　　　・最小かぶり厚さに加える厚さ　　( 　　)㎜
　　　・　

６ 各部配筋 ※図示による (5.3.7)

(5.4.10)７ ガス圧接 圧接完了後の圧接部の試験
　外観試験
　　※行う（全ての圧接部）
　抜取試験
　　※超音波探傷試験（試験方法　標準仕様書5.4.10(ｲ)(a)による）
　　・引張試験
　　　　試験方法　※標準仕様書5.4.10(ｲ)(b)による
　　　　　　　　　・　

８ 機械式継手 適用箇所
　・図示による（　　　　　）　　・　
H12建告第1463号に適合する性能　
　・Ａ級　　・ 
機械式継手の種類
　・図示による（　　　　　）　　・　
鉄筋相互のあき
　・図示による（　　　　　）　　・　
施工完了後の継手部の試験
　・図示による（　　　　　）　　・　
不合格となった継手部への措置
　・図示による（　　　　　）　　・　

９ 溶接継手 適用箇所
　・図示による（　　　　　）　　・　
H12建告第1463号に適合する性能　
　・Ａ級　　・ 
機械式継手の種類
　・図示による（　　　　　）　　・　
鉄筋相互のあき
　・図示による（　　　　　）　　・　
施工完了後の継手部の試験
　・図示による（　　　　　）　　・　
不合格となった継手部への措置
　・図示による（　　　　　）　　・　

(5.5.2)

(5.6.3)

　※[表7.9.1]の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

※　　箇所
※　　箇所
※　　箇所

　注）DP以外からDPへの塗替えは、下地調整の種別に注意すること。

　※[表7.10.1]の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　
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　貸与資料（複層仕上塗材含有調査結果資料）

　処分の方法を変更すること。
　分析結果を監督員に提出すること。また含有無の結果の場合、当該建材の撤去
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課長 副課長 主幹 主査 担当 日付 工事名

図面名

図面No.

特記仕様書（改修その６）

11

コ
ン
ク
リー

ト
工
事

１ コンクリート
　 の種類等

類別
　※Ⅰ類（JIS A 5308 への適合を認証されたコンクリート）
　・Ⅱ類（JIS A 5308 に適合したコンクリート)

普通コンクリート

(6.2.1)

(6.2.1～6.2.4)

　2.3程度 ・15又は18 ・18
・ ・ 
・ 
・ 

・ 
・ 

・ ・ 

設計基準強度 
(N/mm２)

スランプ 適 用 箇 所
気乾単位容積
質量（t/m３）

(6.3.2)
　　※標準仕様書 表6.3.2による

(6.3.1)種類
　※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種、シリカセメントＡ種又は
　　フライアッシュセメントＡ種
  　　適用箇所（※下記以外全て　　・　　　　　　　）
　　　　普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和
　　　　熱が7日目で 352Ｊ/ｇ以下、かつ28日目で 402Ｊ/ｇ以下のものとする。
　・高炉セメントＢ種 Ｇ
　　　適用箇所（・1FLより下部（立上り部含む）　　・　　　　　　　）
　・フライアッシュセメントＢ種 Ｇ
  　　適用箇所(・　　　　　　　)
　・　

３ 骨材 アルカリシリカ反応性による区分
※Ａ　・Ｂ（コンクリート中のアルカリ総量が 3.0 kg/m３ 以下）

(6.3.1)

(6.3.1)４ 混和材料 ・混和剤
　　混和剤の種類
　　　※標準仕様書6.3.1(4)(a)による　　・ 
・混和材
　　混和材の種類
　　　※標準仕様書6.3.1(4)(b)による　　・ 

５ 打継ぎの位置、
　 ひび割れ誘発目地、
　 打継ぎ目地

打継ぎの位置
　梁及びスラブ
　　※スパンの中央又は端から1/4の付近
　　・図示による（　　　　　）　　・　
　柱及び壁
　　※スラブ、壁梁又は基礎の上端
　　・図示による（　　　　　）　　・　

(6.6.4)

(6.6.4)(6.8.1)(9.7.3)目地の寸法
　・標準仕様書 9.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による　　・ 
　　※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打増し部で処理する
　・図示による（　　　　　）　　・　

ひび割れ誘発目地の位置、形状、寸法
　・図示による（　　　　　）　　・　 　

(6.8.1)

(6.7.2)６ 湿潤養生 湿潤養生の期間
　・セメントの種類が普通エコセメントの場合　（　　　　）日

７ コンクリートの 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ
　 仕上り

(6.2.5)(6.8.2)

※図示による（　　　　　）
※図示による（　　　　　）
※図示による（　　　　　）

種　別 適 用 箇 所
・ Ａ種
・ Ｂ種
・ Ｃ種

コンクリートの仕上りの平たんさ

※図示による（　　　　　）
※図示による（　　　　　）
※図示による（　　　　　）

種　別 適 用 箇 所
・ ａ種
・ ｂ種
・ ｃ種

２ セメント

　　　　　　　Ｓ＝６（　月　日～　月　日、　月　日～　月　日）
　　　　補正値Ｓ＝３（　月　日～　月　日、　月　日～　月　日）

　　・　

８ 打増し厚さ
  (打放し仕上げ部)

打増し厚さ
　・打放し仕上げの打増し厚さ(外部に面する部分に限る)
　　　・20㎜　　　・ 
　・打放し仕上げの打増し厚さ(内部に面する部分に限る)
　　　・10㎜　　　・20mm　　　・ 
　・外装タイル後張り面の打増し処理
　　　・20mm　　　・ 
打増し範囲
　・図示による(　　　　　)　　　・ 

(6.8.2)

(6.8.1)

９ 型枠 せき板の材料及び厚さ
　・合板（※12mm　・　　）Ｇ
　　　コンクリート打設時の充填性の確認のため、型枠の一部に透明型枠等を使用
　　　する場合は、強度、変形等について、事前に監督員と協議する。
　・断熱材を兼用した型枠の使用
　　　適用箇所　　・図示による（　　　　）　・　
　・ＭＣＲ工法用シートの使用
　　　適用箇所　　・図示による（　　　　）　・　
　　　打増し厚さ　・20mm　・　
　　　打増し範囲　・図示による（　　　　）　・　
スリーブの材種･規格等
　・図示による（　　　　）　・　

存置期間及び取外し
　※標準仕様書6.8.4による
　・普通エコセメントの場合（※図示による（　　　　　）　・　　　　　）

(6.8.4)

(6.10.1、2)10 軽量コンクリート 適用箇所
　・図示による（　　　　　）　　・　
種類
　・1種　　・2種
気乾単位容積質量
　・標準仕様書 表6.10.1による　　・　
スランプ
　※21㎝　　・ 

11 寒中コンクリート
構造体強度補正値(S)を積算温度を基に定める場合
適用期間（　月　日～　月　日） (6.11.1、2)

(6.12.2)12 暑中コンクリート 適用期間（　月　日～　月　日）
構造体強度補正値(S)

13 マスコンクリート 適用箇所
　・図示による（　　　　　）　　・　
セメントの種類
　・普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　　・中庸熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ　・低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
　・高炉セメントB種 Ｇ　・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種 Ｇ　 ・シリカセメント

混和材料の適用
　・あり（・標準仕様書6.13.2(2)(ｱ)による　・標準仕様書6.13.2(2)(ｲ)による
　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）
スランプ
　※15㎝　　・ 
構造体強度補正値(S)

(6.13.1、2)

　※標準仕様書 表6.13.1による　　・　

　※6N/mm２　・図示による（　　　　　）、Ｓ＝（　）・　

　・図示による（　　　　　）、Ｓ＝（　）・　

14 無筋コンクリート コンクリートの種類
　※普通コンクリート　・　
セメントの種類
　※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種、シリカセメントＡ種又は
　　フライアッシュセメントＡ種
　・高炉セメントＢ種 Ｇ
　・フライアッシュセメントＢ種 Ｇ
設計基準強度　　※18（N/mm２）　 ・　
スランプ　　　　※15cm又は18cm　・　
適用箇所
　※標準仕様書6.14.1(4)による箇所　　・図示による（　　　）

(6.14.1)

15 コンクリートの
　 単位水量測定

実施要領　　
(1)単位水量の測定は、150m３に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。
(2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(ｲ)(c)による。
(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。
1)測定した単位水量が、計画調合書の設計値(以下、「設計値」という。)±15kg/m３

  の範囲にある場合はそのまま施工する。
2)測定した単位水量が、設計値±15を超え±20kg/m３ の範囲にある場合は、水量変
  動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コン
  は打設する。その後、設計値±15kg/m３ 以内で安定するまで、運搬車の３台毎に
　１回、単位水量の測定を行う。
3)設計値±20kg/m３ を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動の
  原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後
  の全運搬車の測定を行い設計値±20kg/m３ 以内であることを確認する。更に、設
  計値±15kg以内で安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。
4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

(4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合書、製造管理記録、打込み時の外気
   温、コンクリート温度等)と写真により提出する。
(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、ｴｱﾒｰﾀ法又は静電
   容量測定法による。また、試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。

　構造体強度補正値(S)
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図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

平成      年      月      日

Ａ

内部仕上表

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所

階 室名 廻縁 天井高巾木床 天井壁 天井（２）壁（２） 備考棟

仕上表

１

担当課長 副主幹 主査

普　通
教室棟

上段：既存下地・仕上

下段：改修下地・仕上
※　　　　　囲み部分は撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 背面壁：木下地・合板張りｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0 塩ビ
普通教室

（補強面）
鉄骨：EP-G塗装LGS下地・石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ｹｲｶﾙ板ｔ10.0・EP-G塗装木巾木h75・EP-G塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5 下地調整・EP-G塗装 塩ビ
3,000

下地調整・EP-G塗装

内部　仕上表　-1
０２

（木質化）

（木質化）

木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

（木質化）

下地調整・EP-G塗装（腰壁：木質化）

梁型：石膏ﾎﾞｰﾄﾞGL張(ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ)・VP塗装

備　考

＜準不燃認定番号＞QM-0531　同等品見切：県産木材30×60・UC塗装木下地・＜準不燃＞杉板ｔ12・UC塗装

下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

（木質化）

下地調整・EP-G塗装（腰壁：木質化）

下地調整・EP-G塗装（腰壁：木質化）

（木質化）

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 背面壁：木下地・合板張りｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0 塩ビ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5 下地調整・EP-G塗装 塩ビ
3,000

（木質化） 木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張下地調整・EP-G塗装（腰壁：木質化）

梁型：石膏ﾎﾞｰﾄﾞGL張(ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ)・VP塗装

2,680
LGSw100・耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 手洗壁：ﾓﾙﾀﾙ下地・半磁器質ﾀｲﾙ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

塩ビ

塩ビ

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 下地調整・EP-G塗装

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

塩ビ

塩ビ
2,600

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

下地調整・EP-G塗装
2,600

塩ビ

塩ビ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

塩ビ

塩ビ
2,600

下地調整・EP-G塗装

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

2,600
塩ビ

塩ビ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

下地調整・EP-G塗装ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

塩ビ

塩ビ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

手洗壁：ﾓﾙﾀﾙ下地・半磁器質ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

LGSw100・耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3.0
2,680

梁型：石膏ﾎﾞｰﾄﾞGL張(ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ)・VP塗装

木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張（木質化）
3,000

塩ビ下地調整・EP-G塗装LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

塩ビLGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0背面壁：木下地・合板張りｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 下地調整・EP-G塗装

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

塩ビ

塩ビ
2,600

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

下地調整・EP-G塗装
2,600

塩ビ

塩ビ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

2,680
LGSw100・耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3.0

LGSw100・耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ素地調整・OS塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ下地調整・準不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・SOP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 背面壁：木下地・合板張りｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0 塩ビ

鉄骨：EP-G塗装LGS下地・石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ｹｲｶﾙ板ｔ10.0・EP-G塗装木巾木h75・EP-G塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5 下地調整・EP-G塗装 塩ビ
3,000

下地調整・EP-G塗装

（木質化）

（木質化）

木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

（木質化）

下地調整・EP-G塗装（腰壁：木質化）

梁型：石膏ﾎﾞｰﾄﾞGL張(ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ)・VP塗装

木巾木h75・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

木巾木h75・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ﾓﾙﾀﾙ下地・磁器質ﾀｲﾙ

3,150

県産木材ｈ100・UC塗装

最上階：塩ビ
2,600

塩ビ

最上階：LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
階段室

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・着色仕上

塩ビ

塩ビ
2,600

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
廊下

（手洗い）

共通

普通教室

配膳室

更衣室→小会議室

資料室(1)

４

資料室(1)

更衣室→小会議室

配膳室

普通教室３

文具庫

紙庫

配膳室
ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

下地調整・EP-G塗装

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 手洗壁：ﾓﾙﾀﾙ下地・半磁器質ﾀｲﾙ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

塩ビ

塩ビ

3,000
塩ビLGS下地・石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ間仕切壁：木軸下地・ｼﾅ合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

下地補修・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｔ5.0
さわやか相談室個室

上部壁：木軸下地・ｼﾅ合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ木軸下地・ｼﾅ合板ｔ5.5・OS塗装
（個室間仕切壁）

塩ビ
3,000

LGS下地・石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ背面壁：木下地・合板張りｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

下地補修・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｔ5.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
さわやか相談室

普通教室

（補強面）

２

塩ビ

塩ビ
2,600

下地調整・EP-G塗装

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
掃除用具庫

2,600
塩ビ

塩ビ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

木軸壁：木下地・合板張りｔ5.5・OP塗装

下地調整・EP-G塗装ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
更衣室→小会議室

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押・人造石研出し
（たたき）

塩ビ

塩ビ

2,680
塩ビ

塩ビ

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
昇降口

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

手洗壁：ﾓﾙﾀﾙ下地・半磁器質ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地調整・EP-G塗装

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75下地補修・ｴﾎﾟｷｼ塗床

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ｴﾎﾟｷｼ塗床
配膳室

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押(ﾓﾉﾘｼｯｸ工法）・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 背面壁：木下地・合板張りｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.0 塩ビ

（補強面）
鉄骨：EP-G塗装LGS下地・石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5・ｹｲｶﾙ板ｔ10.0・EP-G塗装木巾木h75・EP-G塗装

LGS下地・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5 下地調整・EP-G塗装 塩ビ
3,000

下地調整・EP-G塗装

梁型：石膏ﾎﾞｰﾄﾞGL張(ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ)・VP塗装

ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75 LGS下地ｗ65・PBｔ12.5・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

下地調整・EP-G塗装

廃棄備品倉庫
防災倉庫

撤去跡ｻﾝﾀﾞ掛け・下地補修・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

撤去跡ｻﾝﾀﾞ掛け・下地補修・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

撤去跡ｻﾝﾀﾞ掛け・下地補修・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

撤去跡ｻﾝﾀﾞ掛け・下地補修・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

撤去跡ｻﾝﾀﾞ掛け・下地補修・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0
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段裏：ﾓﾙﾀﾙ刷引・石綿含有建材吹付・封込め化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ9.5

　　　　　　囲み部分は石綿含有見込み建材撤去（石綿含有検査対象）

特記事項　：　内装仕上色については色分けを予定。監督員と協議の上、色分けを決定すること。

　　　　　　　※石綿含有検査の結果、石綿含有無しの場合、当該建材の撤去・処分方法を変更すること。

　　　　　　　※ビニル床シート撤去後、撤去跡サンダ掛け清掃の範囲を監督員と協議すること。

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:25201221 52: 05平面図-1

A1：1/200
A3：1/400

男子便所 女子便所
女子便所男子便所

階段室Ａ階段室Ｂ

中庭

調理室被服室

廊下

廊下通路

更衣室

外階段Ｂ

保健室木　工
準備室

金　工
準備室

木工室金工室

3,
00

0
7,

50
0

2,
80

0
4,

50
0

B

C

D

E

　A´

17
,8

00

A

C

B

G

F

25
,3

00

7,
50

0
7,

00
0

2,
80

0
8,

00
0

生徒昇降口

資料室(2)

3,325

12,47552536,47552559,500

1716141312111087654321

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 4,475 8,000 8,000 8,000 8,000 7,475 5,000

9 15

１階平面図

改
　

修
既

　
存

159

5,0007,4758,0008,0008,0008,0004,4758,5008,5008,5008,5008,5008,5008,500

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17

59,500 525 36,475 525 12,475

3,325

資料室(2)

流し

8,
00

0
2,

80
0

7,
00

0
7,

50
0

25
,3

00

F

G

B

C

A

17
,8

00

　A´

E

D

C

B

4,
50

0
2,

80
0

7,
50

0
3,

00
0

木工室 保健室

外階段Ｂ

通路廊下 廊下

廊下

被服室 調理室

中庭

階段室Ｂ 階段室Ａ

男子便所 女子便所
女子便所男子便所

木　工
準備室多目的室

家庭科準備室

家庭科準備室

小会議室

清掃用具庫

清掃用具庫

普通教室

（1‐1）

　普通教室

（学習室Ⅰ）

　普通教室

（学習室Ⅱ）

　　普通教室

（廃棄備品倉庫）

　普通教室

（防災倉庫）

普通教室

（1‐2）

普通教室

（1‐3）

　普通教室

（防災倉庫）

　　普通教室

（廃棄備品倉庫）

　普通教室

（学習室Ⅱ）

　普通教室

（学習室Ⅰ）

普通教室

（1‐3）

普通教室

（1‐2）

普通教室

（1‐1）

凡　例

０５

廊下
流し

仮設計画：仮設間仕切壁・LGS下地・PB張
仮設計画：仮設間仕切壁・LGS下地・PB張

生徒昇降口

踏面蹴込：高圧水洗浄

踏面蹴込：防水材塗布

配膳室

大型冷蔵庫：再設置

大型冷蔵庫：一時移設

配膳室

＜工事開始から夏休みまで＞
＜工事開始から夏休みまで＞

↓天井照明器具を交した位置とする

※　　　　　工事範囲外を示す
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仮設計画：仮設間仕切壁・LGS下地・PB張

＜工事開始から夏休みまで＞

↑天井照明器具を交した位置とする

＜工事開始から夏休み終了まで＞

仮設計画：仮設間仕切壁・LGS下地・PB張

＜２学期開始から工事終了まで＞

パーテーション設置時期は、３階・４階工事終了後とする。 パーテーション設置時期は、３階・４階工事終了後とする。
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仮設計画：仮設間仕切壁・LGS下地・PB張

凡　例

※　　　　　工事範囲外を示す

＜２学期開始から工事終了まで＞

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:35201221 39: 09平面図-5

A1：1/200
A3：1/400

9

8,0008,0008,0008,0004,4758,5008,5008,5008,5008,5008,5008,500

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

59,500 525 36,475

3,325

15

5,0007,475

16 17

12,475

 ＤＷ
機械室

A

C

B

G

F

25
,3

00

7,
50

0
7,

00
0

2,
80

0
8,

00
0

3,
00

0
7,

50
0

2,
80

0
4,

50
0

B

C

D

E

　A´

17
,8

00

4,000

3,500 325 4,000

既
　

存
改

　
修

4,0003253,500

4,000

17
,8

00

　A´

E

D

C

B

4,
50

0
2,

80
0

7,
50

0
3,

00
0

8,
00

0
2,

80
0

7,
00

0
7,

50
0

25
,3

00

F

G

B

C

A

 ＤＷ
機械室

12,475

1716

7,475 5,000

15

3,325

36,47552559,500

141312111087654321

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 4,475 8,000 8,000 8,000 8,000

9

屋根伏図
０９

凡　例

※　　　　　工事範囲外を示す

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:36201221 31: 10平面図-6

A1：1/200
A3：1/400

9

8,0008,0008,0008,0004,4758,5008,5008,5008,5008,5008,5008,500

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

59,500 525 36,475

3,325

15

5,0007,475

16 17

12,475

5,
00

0 7,
90

0

高架水槽

A

C

B

G

F

25
,3

00

7,
50

0
7,

00
0

2,
80

0
8,

00
0

3,
00

0
7,

50
0

2,
80

0
4,

50
0

B

C

D

E

　A´

17
,8

00

4,000

3253,500

既
　

存
改

　
修

3,500 325

4,000

17
,8

00

　A´

E

D

C

B

4,
50

0
2,

80
0

7,
50

0
3,

00
0

8,
00

0
2,

80
0

7,
00

0
7,

50
0

25
,3

00

F

G

B

C

A

高架水槽

7,
90

0

5,
00

0

12,475

1716

7,475 5,000

15

3,325

36,47552559,500

141312111087654321

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 4,475 8,000 8,000 8,000 8,000

9

ＰＨ屋根伏図
１０

凡　例

※　　　　　工事範囲外を示す

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

A1：1/100
A3：1/200 Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:37201221 37: 11立面図-1

159

5,0007,4758,0008,0008,0008,0004,4758,5008,5008,5008,5008,5008,5008,500

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17

59,500 525 36,475 525 12,475

3,325

60
0

3,
60

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

62
0

50
0

15
,5

60

▽RFL

▽1FL

▽2FL

▽3FL

▽4FL

▽4FL

▽3FL

▽2FL

▽1FL

▽RFL

15
,5

60

50
0

3,
62

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

60
0

60
0

4,500 2,800 7,5003,000

17,800

E D C B 　A´

60
0

3,
60

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

62
0

50
0

15
,5

60

▽RFL

▽1FL

▽2FL

▽3FL

▽4FL

G F C B A

25,300

7,500 7,000 2,800 8,000

立面図　-1
１１

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

A1：1/100
A3：1/200 Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:49201221 00: 12立面図-2

60
0

3,
60

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

62
0

50
0

15
,5

60

▽RFL

▽1FL

▽2FL

▽3FL

▽4FL

▽4FL

▽3FL

▽2FL

▽1FL

▽RFL

15
,5

60

50
0

3,
62

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

60
0

60
0

60
0

3,
60

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

62
0

50
0

15
,5

60

▽RFL

▽1FL

▽2FL

▽3FL

▽4FL

立面図　-2

15 9

5,000 7,475 8,000 8,000 8,000 8,000 4,475 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

1234567810111213141617

59,50052536,47552512,475

3,325

8,000 2,800 7,000 7,500

25,300

A B C F G　A´ B C D

7,500 2,800 4,500

14,800

１２

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:00201221 22: 13矩計図（普-1-1）

A1：1/30
A3：1/60

50
0

3,
62

0
3,

62
0

3,
62

0
3,

60
0

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

▽３ＦＬ

▽４ＦＬ

▽ＲＳＬ

▽ＧＬ

7,5001,200

　A´

普通教室 廊下

普通教室

普通教室

普通教室

廊下

廊下

廊下

CB　A´

2,8007,5001,200

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

20
2,

60
0

30
0

1,
20

0
1,

10
0

20
2,

60
0

30
0

1,
20

0
1,

10
0

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄骨・SOP塗装

腰壁：ｹｲｶﾙ板ｔ10・PBｔ12.5・EP-G塗装

下地：LGSｗ65

巾木：木巾木ｈ75・OP塗装

断熱材：ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・EP塗装

20
20

20
3,

00
0

12
0

48
0

3,
00

0
12

0
48

0
3,

00
0

12
0

48
0

3,
00

0
20

80
0

1,
10

0
10

0
60

0
40

0

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

40
0

60
0

10
0

1,
10

0
80

0
80

0
1,

10
0

10
0

60
0

40
0

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

60
0

10
0

1,
10

0
80

0
40

0

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｻｯｼ額縁：木製ｔ25・OP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

下地：LGSｗ65

腰壁：ｹｲｶﾙ板ｔ10・PBｔ12.5・EP-G塗装

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・EP塗装 40
0

60
0

10
0

1,
10

0
80

0
80

0
1,

10
0

10
0

60
0

40
0

1,
90

0
10

0
60

0
40

0
40

0
60

0
10

0
1,

90
0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

41
0

64
0

50
1,

90
0

41
0

64
0

41
0

1,
90

0
50

64
0

41
0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

垂壁：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

垂壁：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

下地：LGS下地

天井：化粧PBｔ9.0

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGS下地

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGS下地

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGS下地

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGS下地

下地：LGS下地

天井：化粧PBｔ9.0

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

64
0

50
1,

35
0

50
40

0
10

0

学校間仕切：地窓

学校間仕切：ﾗﾝﾏ

学校間仕切：ﾎﾞｰﾄﾞ下地・掲示板ｸﾛｽ張学校間仕切：ﾎﾞｰﾄﾞ下地・掲示板ｸﾛｽ張

学校間仕切：ﾎﾞｰﾄﾞ下地・掲示板ｸﾛｽ張 学校間仕切：ﾎﾞｰﾄﾞ下地・掲示板ｸﾛｽ張

学校間仕切：ﾗﾝﾏ

学校間仕切：地窓

10
0

40
0

50
1,

35
0

50

学校間仕切：SUS下枠【ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ】

学校間仕切：引違い戸

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

学校間仕切：出入口戸無目

学校間仕切：出入口戸ﾗﾝﾏ

学校間仕切：出入口戸ﾗﾝﾏ

学校間仕切：出入口戸無目

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

学校間仕切：引違い戸

学校間仕切：SUS下枠【ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ】

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

巾木：木巾木ｈ75・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄骨・EP-G塗装

矩計図　普通教室棟　［既存］

上端部：ｼｰﾙ

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

建具：ｱﾙﾐ建具

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ﾋﾞｰﾄﾞ

腰壁天端：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・複層塗材E塗装

梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・複層塗材E塗装

軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・外装薄塗材E塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材E塗装

巾木上端部：ｼｰﾙ

梁型先端：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

腰壁端部：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・露出塗膜防水

柱型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

排水溝：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・露出塗膜防水

手摺：SUSφ50・HL

手摺子：SUS30×15・HL

支柱：SUS40×25・HL

腰壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ﾋﾞｰﾄﾞ

建具：ｱﾙﾐ建具

建具：ｱﾙﾐ建具

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

外巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

補強面腰壁：中空ｾﾒﾝﾄ板・複層塗材E塗装

補強面建具：ｱﾙﾐ建具

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ﾋﾞｰﾄﾞ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

押層：ｴｱﾓﾙﾀﾙｔ100

笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

立上防水：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

押層：ﾚﾝｶﾞ積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

伸縮目地：塩ビ既製品

竪樋：VP125

掴金物：ｽﾁｰﾙ・亜鉛ﾒｯｷ

30
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93
0

50
0

1,450

10015 15

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ﾋﾞｰﾄﾞ

建具：ｱﾙﾐ建具

水切下端：ｼｰﾙ

水切下端：ｼｰﾙ

水切下端：ｼｰﾙ

建具：ｱﾙﾐ建具

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ﾋﾞｰﾄﾞ

外巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

打継目地・伸縮目地：ｼｰﾙ

打継目地・伸縮目地：ｼｰﾙ

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

軒裏：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・外装薄塗材E塗装

腰壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・複層塗材E塗装

外壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・複層塗材E塗装

掴金物：ｽﾁｰﾙ・亜鉛ﾒｯｷ

竪樋：VP125

飾桝：塩ビ

ﾄﾞﾚﾝ：鋳鉄製・縦引φ125

上皿：鋳鉄製

上皿：鋳鉄製

ﾄﾞﾚﾝ：鋳鉄製・横引φ125

排水溝：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 排水溝：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ｼｰﾙ

平場防水：ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

１３

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

建具周囲・建具目地：ｼｰﾙ

建具周囲・建具目地：ｼｰﾙ 建具周囲・建具目地：ｼｰﾙ

建具周囲・建具目地：ｼｰﾙ

建具周囲・建具目地：ｼｰﾙ

建具周囲・建具目地：ｼｰﾙ

ｽﾘｰﾌﾞ：FF用80φ

ｽﾘｰﾌﾞ：FF用80φ

※学校間仕切下枠撤去の際の解体は

　モルタル部分に限り撤去する。
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縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:11201221 58: 14矩計図（普-1-2）

A1：1/30
A3：1/60
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普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

下地：LGS下地

下地：LGS下地

下地：LGS下地

下地：LGS下地

下地：LGS下地

下地：LGS下地

64
0

50
1,

35
0

50
40

0
10

0
10

0
40

0
50

1,
35

0
50

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS(s)

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄部下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄部下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

天井：化粧PBｔ9.5

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

天井：化粧PBｔ9.5

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

天井：化粧PBｔ9.5

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

垂壁：PB面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

天井：化粧PBｔ9.5

ｻｯｼ額縁：木部下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

天井：化粧PBｔ9.5

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

垂壁：PB面下地調整・EP-G塗装

2,
00

0
50

49
0

学校間仕切：SUS下枠・ﾓﾙﾀﾙ充填

学校間仕切：引違い戸ｶﾊﾞｰ工法

学校間仕切：引違い戸ｶﾊﾞｰ工法

矩計図　普通教室棟　【改修】
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ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ｼｰﾙ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ｼｰﾙ

ｶﾞﾗｽｼｰﾙ：ｼｰﾙ

10015 15

１４

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材30×60・UC塗装

腰壁：杉板張りｔ12・UC塗装

下地：木下地

下地：木下地

腰壁：杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材30×60・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

下地：木下地

腰壁：杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材30×60・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材30×60・UC塗装

腰壁：杉板張りｔ12・UC塗装

下地：木下地

学校間仕切：SUS下枠・ﾓﾙﾀﾙ充填

下地：木下地

腰壁：杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材30×60・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

学校間仕切：下地調整・掲示板ｸﾛｽ張学校間仕切：下地調整・掲示板ｸﾛｽ張

廊下

学校間仕切：下地調整・掲示板ｸﾛｽ張

学校間仕切：下地調整・掲示板ｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
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担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:18201221 59: 15矩計図（普-2）

A1：1/30
A3：1/60

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲
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梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

下地：旧防水層・旧押層

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

上框：人造石研出し

手洗流し：SUS

手洗流し：SUS

11
0

52
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1603001,840200

180

幕板：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

11
0

55
0

笠木：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放・複層塗材E塗装

笠木：露出ｼｰﾄ防水

防水端部：ｱﾙﾐ押金物

立上：露出ｼｰﾄ防水

下地：旧露出防水
立上：露出ｼｰﾄ防水

下地：防水改修乾式下地

軒樋・梁型：露出ｼｰﾄ防水

下地：旧露出防水

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放

軒裏：外装薄塗材E塗装

建具：ｱﾙﾐ建具

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

蹴込：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
排水溝：ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋掛け

泥溜：SUS枠・SUSﾏｯﾄ掛

ポーチ：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
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たたき床：人研仕上げ
立上：RC造・人研

傘立：鋼管製造付

昇降口

下地：旧防水層・押層

防水端部：ｱﾙﾐ押金物

下地：旧ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

廊下

廊下

廊下

廊下

昇降口

下地：LGS下地
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排水溝：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ掛・細目・NS
踏面・蹴込：磁器質ﾀｲﾙ張

下地：ﾓﾙﾀﾙ下地

段鼻：ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器質ﾀｲﾙ張

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

上框：石張ｔ25

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

前床：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え・着色仕上

前床：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え・着色仕上床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

下地：LGS下地

天井：化粧PBｔ9.0
梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

下地：LGS下地

天井：化粧PBｔ9.0

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

平場：露出ｼｰﾄ防水

立上笠木：露出ｼｰﾄ防水

立上：露出ｼｰﾄ防水

流し：木製・SUSﾄｯﾌﾟ

流し：木製・SUSﾄｯﾌﾟ
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建具：ｱﾙﾐ引分け戸

１５

既
　

存
改

修
後

下足入：木製2.76×0.6×1.85ｈ

生徒用下足入：木製2.5×0.35×1.6ｈ

見切：県産木材30×60・UC塗装

腰壁：杉板張りｔ12・UC塗装

下地：木下地

巾木：県産木材
　　　ｈ100・UC塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

下地：ﾓﾙﾀﾙ下地

たたき床：磁器質ﾀｲﾙ張

下地：ﾓﾙﾀﾙ下地

ポーチ床：磁器質ﾀｲﾙ張

玄関ﾏｯﾄ：SUS枠・T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ

矩計図　普通教室棟
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

特記事項

凡　例

下地：木下地・合板張りｔ5.5

背面壁：ビニルクロス張

ＯＨスクリーン

生徒用ロッカー：木製6.1×0.4×1.3h

B

　A´

7,
50

0
1,

20
0

8,500

1

1,
20

0
7,

50
0

　A´

B

325

80
0

1,
10

0
10

0

7,500

Ｂ

普通教室

3,
00

0

8,500

Ａ

60
0

1,
90

0

B 　A´

8,500

7,500

B　A´

掲示板掲示板

1

8,500

8,500

1

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

斜壁：木下地・合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

図掛け：SUSφ42

400

325 8,500

1

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

普通教室（1-1）

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

CH=3,000

普通教室（3-2）

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

普通教室（3-2）

CH=3,000

普通教室（1-3）

3 4

4 3

3 4

3 4

天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

掃除用具入れ：木製0.5×0.4×1.9h

Ｃ Ｃ

Ｄ

400

1,
90

0

1,
30

0

400

1,
50

0

500 500

1,
50

0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

7,500

B

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

Ｄ（１通り）

Ａ（１通り）

学校間仕切：一部撤去

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

w1.3×h0.9 w2.7×h0.9 w2.1×h0.9

黒板：ｱﾙﾐ枠平面黒板掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板 掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w6.1×h1.3×d0.4

生徒用ﾛｯｶｰ：木製

掃除用具入：木製

w0.5×d0.4

  ×h1.9

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

w1.2×d0.5×h1.5

教師用戸棚：木製

w3.6×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.14×h1.2

w1.64×h1.2
黒板：ｱﾙﾐ枠半曲面黒板掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.14×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ 腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

平面詳細図　１階　普通教室　［既存］
A1：1/50
A3：1/100

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切り壁：ｱﾙﾐｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

64
0

50

平面詳細図

天井伏図

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

１６

※学校間仕切下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

特記事項

B

　A´

7,
50

0
1,

20
0

8,500

1

1,
20

0
7,

50
0

　A´

B

325

80
0

1,
10

0
10

0

7,500

Ｂ

普通教室

3,
00

0

8,500

Ａ

60
0

B 　A´

8,500

7,500

B　A´

1

8,500

8,500

1

325 8,500

1

普通教室（1-1） 普通教室（1-3）

3 4

4 3

3 4

3 4

Ｃ Ｃ

Ｄ

1,
90

0

7,500

B

Ｄ（１通り）

Ａ（１通り）

A1：1/50
A3：1/100

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0 腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

w1.2×d0.55×h1.6

1,
60

0

1,
60

0

550550

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

天井：化粧PBｔ9.5

CH=3,000

普通教室（3-2）

下地：LGSｈ19 下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

普通教室（3-2）

CH=3,000

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

黒板：ｱﾙﾐ枠上下ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

w3.6×h1.2

天井：化粧PBｔ9.5

平面詳細図　１階　普通教室　【改修】

450

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 450

掃除用具入れ：木製0.6×0.45×1.9h

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

生徒用ﾛｯｶｰ：木製
掃除用具入：木製

w0.6×d0.45×h1.9

1,
70

0

生徒用ロッカー：木製6.0×0.45×1.7h

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

教師用戸棚：木製

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

額縁：県産木材30×30・UC塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

76
0

76
0

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

w6.0×d0.45×h1.7

額縁：栂30×30・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

50
0

40
2,

00
0

平面詳細図

天井伏図

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

１７

出隅：集成材30×30・UC塗装

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

普通教室（3-2）

下地：木下地・合板張りｔ5.5

背面壁：ビニルクロス張

ＯＨスクリーン

生徒用ロッカー：木製6.1×0.4×1.3h

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h
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1

8,500
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325

8,500

1

1,
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0
7,

50
0

　A´

B

325

80
0
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10

0
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0

7,500

Ｂ

普通教室

3,
00

0

8,500

Ａ

60
0

B 　A´

8,500

7,500

B　A´

掲示板掲示板

1

Ａ

8,500

8,500

1

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

斜壁：木下地・合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

図掛け：SUSφ42

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

CH=3,000

普通教室（3-2）

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

CH=3,000

掃除用具入れ：木製0.6×0.4×1.9h

天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

3 4

3 4

3 4

4 3

Ｃ Ｃ

Ｄ

400
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400
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50
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500 500
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50

0

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

7,500

B

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

Ｄ（１通り）

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

普通教室（特支）

普通教室（特支）

平面詳細図　２階　普通教室　［既存］

※　　　　　部分撤去範囲

※　　　　　囲み部分は全撤去

凡　例

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切：一部撤去

学校間仕切り壁：ｱﾙﾐｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

生徒用ﾛｯｶｰ：木製

w6.1×h1.3×d0.4

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板黒板：ｱﾙﾐ枠平面黒板

w2.1×h0.9w2.7×h0.9w1.3×h0.9

掃除用具入：木製

 w0.6×d0.4

   ×h1.9

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ 腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

教師用戸棚：木製

w1.2×d0.5×h1.5

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板 黒板：ｱﾙﾐ枠半曲面黒板 掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板
w1.74×h1.2

w1.14×h1.2w3.6×h1.2 w1.14×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

A1：1/50
A3：1/100

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

64
0

50
1,

90
0

平面詳細図

天井伏図

１８

※学校間仕切下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

普通教室（3-2）
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Ｃ Ｃ

Ｄ
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展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

7,500

B

Ｄ（１通り）

普通教室（特支）

普通教室（特支）

平面詳細図　２階　普通教室　【改修】
A1：1/50
A3：1/100

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

生徒用ロッカー：木製6.0×0.45×1.7h

掃除用具入れ：木製0.7×0.45×1.9h

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0 腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

w6.0×d0.45×h1.7

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

掃除用具入：木製
生徒用ﾛｯｶｰ：木製

w0.7×d0.45×h1.9

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

450

1,
70

0

550

1,
60

0

1,
60

0

550

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

450

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

8,500

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

教師用戸棚：木製

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

w1.2×d0.55×h1.6

黒板：ｱﾙﾐ枠上下ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

w3.6×h1.2

天井：化粧PBｔ9.5

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

76
0見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

額縁：県産木材30×30・UC塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

76
0

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

普通教室（3-2）

CH=3,000

額縁：栂30×30・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

2,
00

0
50

0
40

平面詳細図

天井伏図

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

１９

出隅：集成材30×30・UC塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・EP-G塗装
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

普通教室（3-2）

下地：木下地・合板張りｔ5.5

背面壁：ビニルクロス張

ＯＨスクリーン

掃除用具入れ：木製0.7×0.4×1.9h

生徒用ロッカー：木製6.1×0.4×1.3h

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h
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2 3
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普通教室

3,
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B 　A´

32

8,500

3 2

7,500

B　A´

掲示板掲示板

1

Ａ

8,500

8,500

1

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

斜壁：木下地・合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

図掛け：SUSφ42

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

CH=3,000

普通教室（3-2）

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

CH=3,000

普通教室（3-1）

普通教室（3-1）

天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ＣＣ

Ｄ

1,
30

0

400

1,
50

0

500 500

1,
50

0

400

1,
90

0

垂壁：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

7,500

B

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

Ｄ（１通り）

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

A1：1/50
A3：1/100平面詳細図　３・４階　普通教室　［既存］

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

学校間仕切り壁：ｱﾙﾐｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

学校間仕切：一部撤去

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼 掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切：一部撤去

掃除用具入：木製

w1.3×h0.9 w2.7×h0.9 w2.1×h0.9

黒板：ｱﾙﾐ枠平面黒板 掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w6.1×h1.3×d0.4

生徒用ﾛｯｶｰ：木製

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

 w0.7×d0.4

   ×h1.9

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ 腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板 黒板：ｱﾙﾐ枠半曲面黒板 掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.14×h1.2w3.6×h1.2

w1.74×h1.2

w1.14×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

教師用戸棚：木製

w1.2×d0.5×h1.5

※　　　　　部分撤去範囲

※　　　　　囲み部分は全撤去

凡　例

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

64
0

50

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

２０

ｶﾞﾗｽ：透明ｶﾞﾗｽｔ3.0

8,500

8

4階8通りＣ

※学校間仕切下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

普通教室（3-2）
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CH=3,000

普通教室（3-2）

CH=3,000

普通教室（3-1）

普通教室（3-1）
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Ｄ

展開指示方向Ｄ
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Ａ

7,500

B

Ｄ（１通り）

A1：1/50
A3：1/100平面詳細図　３・４階　普通教室　【改修】

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

垂壁：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

8,500

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

3,
00

0

3 4

1,
90

0

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

450

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

w6.0×d0.45×h1.7

掃除用具入：木製
生徒用ﾛｯｶｰ：木製

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

生徒用ロッカー：木製6.0×0.45×1.7h

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

掃除用具入れ：木製0.8×0.45×1.9h

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

450

1,
70

0

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

550

1,
60

0

1,
60

0

550

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装
腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

教師用戸棚：木製

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

w1.2×d0.55×h1.6

黒板：ｱﾙﾐ枠上下ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

w3.6×h1.2

天井：化粧PBｔ9.5

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

76
0見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

額縁：県産木材30×30・UC塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

76
0

w0.8×d0.45×h1.9

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

50
0

40
2,

00
0

平面詳細図

天井伏図

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

２１

出隅：集成材30×30・UC塗装

8,500

8

4階8通りＣ

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

空調用ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

下地：木下地・合板張りｔ5.5

背面壁：ビニルクロス張

ＯＨスクリーン

生徒用ロッカー：木製6.1×0.4×1.3h

8,500
7,500

Ｂ

普通教室

3,
00

0

8,500

Ａ

B 　A´

8,500

Ｃ

7,500

B　A´

Ｄ

斜壁：木下地・合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

図掛け：SUSφ42

400

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

8,500

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

CH=3,000

掃除用具入れ：木製0.5×0.4×1.9h

1,
20

0
7,

50
0

　A´

B

B

　A´

7,
50

0
1,

20
0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

カウンター：ポストフォームブレース：鉄骨・SOP塗装

2 3

2 3

2 3

23

天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

普通教室（2-1）

普通教室（2-1）

1,
30

0

400

1,
50

0

500

80
0

1,
10

0
10

0
60

0

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

A1：1/50
A3：1/100

※　　　　　部分撤去範囲

※　　　　　囲み部分は全撤去

凡　例

学校間仕切：一部撤去

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切り壁：ｱﾙﾐｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼
柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

学校間仕切：一部撤去

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

1,
90

0

400

掲示板 掲示板

w0.5×d0.4

  ×h1.9

掃除用具入：木製

生徒用ﾛｯｶｰ：木製

w6.1×h1.3×d0.4

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板 黒板：ｱﾙﾐ枠平面黒板

w2.1×h0.9w2.7×h0.9w1.3×h0.9

ﾌﾞﾚｰｽ小口：合板張・OP塗装

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板 黒板：ｱﾙﾐ枠半曲面黒板
w1.64×h1.2

w1.14×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w3.6×h1.2

教師用戸棚：木製

w1.2×d0.5×h1.5

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・EP-G塗装

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾌﾞﾚｰｽ小口：ｹｲｶﾙ板・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄骨・EP-G塗装

64
0

50
1,

90
0

平面詳細図

天井伏図

平面詳細図　１階　普通教室(補強)　［既存］

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

２２

腰壁：ｹｲｶﾙ板ｔ10・PBｔ12.5・EP-G塗装　※

巾木：木巾木ｈ75・EP-G塗装　※

※）廃棄備品倉庫に限り解体しない

※学校間仕切下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項
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普通教室
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普通教室（2-1）
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0
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1,
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展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100

w6.0×d0.45×h1.7

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

w0.6×d0.45×h1.9

掃除用具入：木製
生徒用ﾛｯｶｰ：木製

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ小口：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

76
0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

教師用戸棚：木製

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

天井：化粧PBｔ9.5

w3.6×h1.2

黒板：ｱﾙﾐ枠上下ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

w1.2×d0.55×h1.6

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄部下地調整・EP-G塗装

生徒用ロッカー：木製6.0×0.45×1.7h

掃除用具入れ：木製0.6×0.45×1.9h

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

下地：LGSｈ19

CH=3,000

普通教室（2-1）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

1,
90

0

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 450

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

1,
70

0

450

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

額縁：栂30×30・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

ﾌﾞﾚｰｽ小口：ｹｲｶﾙ面下地調整・EP-G塗装

50
0

40
2,

00
0

平面詳細図

天井伏図

平面詳細図　１階　普通教室(補強)　【改修】

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

２３

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装

アルミパネルｔ3.0［学習室Ⅰに限る］
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

学習室

学習室

カウンター：ポストフォームブレース：鉄骨・SOP塗装

掃除用具入れ：木製0.6×0.4×1.9h

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

CH=3,000

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

図掛け：SUSφ42

8,500

2 3

400

8,500

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

生徒用ロッカー：木製6.1×0.4×1.3h

ＯＨスクリーン

背面壁：ビニルクロス張

下地：木下地・合板張りｔ5.5

6 7

学習室

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

腰壁：ｹｲｶﾙ板ｔ10・PBｔ12.5・EP-G塗装

ｶｳﾝﾀｰ：ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

斜壁：木下地・合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

Ｄ

　A´ B
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Ｃ

8,500

　A´B

1,
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7,500
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1,
30
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1,
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500

展開指示方向Ｄ

Ｃ
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Ａ

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

A1：1/50
A3：1/100

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

w1.2×d0.5×h1.5

教師用戸棚：木製

w3.6×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.14×h1.2

w1.64×h1.2
黒板：ｱﾙﾐ枠半曲面黒板掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.3×h0.9 w2.7×h0.9

黒板：ｱﾙﾐ枠平面黒板 掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w6.1×h1.3×d0.4

生徒用ﾛｯｶｰ：木製

掃除用具入：木製

w0.6×d0.4

  ×h1.9

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

掲示板掲示板

400

1,
90

0

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

学校間仕切：一部撤去

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装
掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切り壁：ｱﾙﾐｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切：一部撤去

80
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0柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄骨・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ小口：ｹｲｶﾙ板・EP-G塗装

巾木：木巾木ｈ75・EP-G塗装

64
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50

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

4,250

CH=3,000

みとせ学級１組

B

　A´

7,
50

0
1,

20
0

ｽｸﾘｰﾝ掛け：SUSφ42

図掛け：SUSφ42

2

【ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ：取外し】

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

1,
20

0
7,

50
0

　A´

B

みとせ学級１組

ブレース：鉄骨・SOP塗装

教師用戸棚：木製1.2×0.5×1.5h

4,250

2

平面詳細図

天井伏図

平面詳細図　２階　普通教室(補強)　［既存］
２４

※学校間仕切下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

欄間：既存ｶﾞﾗｽ撤去［２階学習室に限る］
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

学習室

学習室

CH=3,000

8,500

2 3

8,500

6 7

学習室

Ｃ

8,500

Ａ

8,500

3,
00

0

6 7

67

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

下地：LGSｈ19

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

掃除用具入れ：木製0.7×0.45×1.9h

生徒用ロッカー：木製6.0×0.45×1.7h

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

　A´B

Ｂ

7,500

80
0

1,
10

0
10

0
60

0

w0.7×d0.45×h1.9

生徒用ﾛｯｶｰ：木製
掃除用具入：木製

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

w6.0×d0.45×h1.7

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

1,
70

0

450

1,
60

0

550

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

450建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

1,
90

0

7,500

B　A´

Ｄ

ﾌﾞﾚｰｽ小口：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

76
0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

壁：木下地・合板ｔ12・掲示板ｸﾛｽ張

教師用戸棚：木製

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

天井：化粧PBｔ9.5

w3.6×h1.2

黒板：ｱﾙﾐ枠上下ｽﾗｲﾄﾞ半曲面黒板

w1.2×d0.55×h1.6

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

額縁：栂30×30・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

ﾌﾞﾚｰｽ小口：ｹｲｶﾙ面下地調整・EP-G塗装

50
0

40
2,

00
0

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

4,250

CH=3,000

みとせ学級１組

B

　A´

7,
50

0
1,

20
0

2

【ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ：再取付け】

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

教師用戸棚：木製1.2×0.55×1.6h

1,
20

0
7,

50
0

　A´

B

みとせ学級１組

4,250

2

平面詳細図

天井伏図

平面詳細図　２階　普通教室(補強)　【改修】

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

２５

出隅：集成材30×30・UC塗装

欄間：ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設［２階学習室に限る］

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

特記事項

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製170×140・OP塗装

1,
90

0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁：合板下地・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：合板下地・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

天井：PBｔ9.5.・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

間仕切壁上部：合板張・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

巾木：木巾木ｈ75・SOP塗装 巾木：木巾木ｈ75・SOP塗装 巾木：木巾木ｈ75・SOP塗装

壁上部ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張間仕切壁上部：合板張・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

Ｄ

ＣＢＡ

3,380

　A´

4,2503,380

　A´

60
0

10
0

1,
10

0
80

0

4,250

個室

さわやか相談室

3,
00

0

4,1203,380

B　A´

Ｄ

4,2504,250

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製170×140・OP塗装

Ｃ

掃除用具入れ

 w0.6×d0.4

   ×h1.9

斜壁：木下地・合板ｔ5.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

生徒用ロッカー  w6.1×h1.3×d0.4

アルミ枠掲示板

  w2.1×h0.9

アルミ枠平面黒板

　 w2.7×h0.9

アルミ枠掲示板

  w1.3×h0.9

　A´B

1,
90

0

60
0

Ｂ

7,500

10
0

1,
10

0
80

0

掲示板 掲示板

Ａ

8,500

3,
00

0

間仕切壁：ｼﾅ合板張・OS塗装 間仕切壁：ｼﾅ合板張・OS塗装間仕切壁：ｼﾅ合板張・OS塗装

壁見切：木製・OS塗装壁見切：木製・OS塗装壁見切：木製・OS塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

平面詳細図　さわやか相談室　［既存］

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼 掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

学校間仕切り壁：ｱﾙﾐｽｸｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

64
0

50

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

1,
20

0
7,

50
0

B

　A´

下地：LGS下地

天井：PBｔ9.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

CH3,000

個室

下地：木下地・合板張りｔ5.5
下地：LGS下地

天井：PBｔ9.5・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

CH3,000

さわやか相談室

4,250 4,250

87

8,500

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

下枠周囲ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

学校間仕切：一部撤去

　A´

B

7,
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0
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7 8
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平面詳細図

天井伏図

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（s）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木製・OP塗装

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（s）

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込

背面壁：ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

400

1,
90

0

7 8

8 7

1,
30

0

400

7 7

２６

※学校間仕切下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

特記事項
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3,380
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平面詳細図　さわやか相談室　【改修】

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

50
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40
2,

00
0

さわやか相談室
CH3,000

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）
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個室

さわやか相談室

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

下枠撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）
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平面詳細図

天井伏図

壁：木部下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁：木部下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

下地：下地調整

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込ｔ5.0

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込ｔ5.0

下地：下地調整

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込ｔ5.0

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷込ｔ5.0

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ：SUS（ｓ）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

天井：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

天井：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

CH3,000

個室

梁型：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

梁型：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

斜壁：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

斜壁：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

柱型：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張
柱型：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

梁型：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

梁型：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁：下地調整・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張

壁見切：木部素地調整・OS塗装 壁見切：木部素地調整・OS塗装

間仕切壁：木部素地調整・OS塗装 間仕切壁：木部素地調整・OS塗装 間仕切壁：木部素地調整・OS塗装

巾木：木部下地調整・EP-G塗装 巾木：木部下地調整・EP-G塗装 巾木：木部下地調整・EP-G塗装

1,
90

0

400

1,
30

0

400

7 8

78

7 7

壁見切：木部素地調整・OS塗装

建具枠：木部素地調整・OS塗装

建具枠：木部素地調整・OS塗装

２７

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75
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28平詳展開（配膳室-1-1）:32211220 44:16ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

5,800 2,700 325

8,500

21

3258,500

1,0007,175325

人荷用ＥＶ

D

C

4,
50

0
25

0

4,
75

0

3,
15

0
1,

10
0

50
0

１階天井伏図

配膳室

CH=2,680

50
0

1,
10

0
3,

15
0

4,
75

0

25
0

4,
50

0

C

D

1,680

3,
35

0

750

75
0

木
製

棚
h
1.

9 人荷用ＥＶ

325 7,175 1,000

8,500 325

1 2

8,500

3252,7005,800

１階平面詳細図

配膳室

掃除用具入れ：木製0.6×0.5×1.9h

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

平面詳細図　１階　配膳室　［既存］

※　　　　　部分撤去範囲

※　　　　　囲み部分は全撤去

凡　例

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19

床：ｴﾎﾟｷｼ塗床

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

A1：1/50
A3：1/100

棚：木製0.75ｄ×1.9ｈ×4段・SUS張

棚：木製0.75ｄ×1.9ｈ×4段・SUS張

２８

大型冷蔵庫：一時移設

Ｄ

4,750

Ｃ

8,500

1 DC

1,
90

0

750750

大型冷蔵庫

60
0

10
0

1,
90

0

95
51

0
95

51
0

95
50

0
95

ｗ3.35×ｄ0.75×ｈ1.9ｈｗ1.68×ｄ0.75×ｈ1.9ｈ

建具：木製引戸

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ
棚：木製・SUS張棚：木製・SUS張

掃除用具入：木製

w0.6×d0.5

  ×h1.9

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

黒板：ｱﾙﾐ枠予定表黒板

w1.8×h0.6

換気扇

500

1,
90

0

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

床：ｴﾎﾟｷｼ塗床

FIX FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

１階配膳室

1

2,
68

0

8,500

腰壁：半磁器質ﾀｲﾙ張

D C

Ｂ

4,750

Ａ

1,
90

0

※木製建具下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

２～４階天井伏図

２～４階平面詳細図

人荷用ＥＶ

5,800 2,700 325

8,500

21

3258,500

1,0007,175325

D

C

4,
50

0
25

0

4,
75

0

3,
15

0
1,

10
0

50
0

人荷用ＥＶ

配膳室

50
0

1,
10

0
3,

15
0

4,
75

0

25
0

4,
50

0

C

D

325 7,175 1,000

8,500 325

1 2

8,500

3252,7005,800

CH=2,680

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

掃除用具入れ：木製0.6×0.45×1.9h

配膳室

下地：下地補修

1301,520

平面詳細図　１階　配膳室　【改修】

床：ｴﾎﾟｷｼ塗床

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

甲板：ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30

1,680

3,
35

0

750

75
0

木
製

棚
h
1.

9

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸

撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

架台：木部素地調整・OS塗装

架台：木部素地調整・OS塗装

棚・立上：SUSｔ1.0張

棚・立上：SUSｔ1.0張

２９

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙ充填

大型冷蔵庫：再設置

床：ｴﾎﾟｷｼ塗床

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

甲板：ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGSｗ100・耐水合板ｔ12×２・ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3.0
150

1,
00

0

450

w0.6×d0.45×h1.9

掃除用具入：木製

天井：化粧PBｔ9.5

換気扇

1,
90

0

1,
90

0

Ａ

4,750

Ｂ

CD

8,500

2,
68

0

1

２～４階配膳室

C D1

Ｃ

4,750

Ｄ

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸 巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

1,
90

0

750

60
0

10
0

1,
90

0

750

95
51

0
95

51
0

95
50

0
95

大型冷蔵庫

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

棚・立上：SUSｔ1.0張・4段 棚・立上：SUSｔ1.0張・4段

25
0

25
0

架台：木部素地調整・OS塗装架台：木部素地調整・OS塗装

建具撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

壁見切：塩ビ

耐火壁張上げ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

２～４階天井伏図

２～４階平面詳細図

配膳室 人荷用ＥＶ

5,800 2,700 325

8,500

21

3258,500

1,0007,175325

D

C

4,
50

0
25

0

4,
75

0

3,
15

0
1,

10
0

50
0

3,450

75
0

750

3,
35

0

人荷用ＥＶ

配膳室

50
0

1,
10

0
3,

15
0

4,
75

0

25
0

4,
50

0

C

D

325 7,175 1,000

8,500 325

1 2

8,500

3252,7005,800

掃除用具入れ：木製0.6×0.5×1.9h

CH=2,680

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装［2階に限る］

A1：1/50
A3：1/100

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

平面詳細図　２～４階　配膳室　［既存］

棚：木製0.75ｄ×1.9ｈ×4段・SUS張

棚：木製0.75ｄ×1.9ｈ×4段・SUS張

３０

w1.8×h0.6

黒板：ｱﾙﾐ枠予定表黒板

w0.6×d0.5

  ×h1.9

掃除用具入：木製

換気扇

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装［2階に限る］

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
500

1,
90

0

天井：化粧PBｔ9.0

1,
90

0

Ａ

4,750

Ｂ

CD

腰壁：半磁器質ﾀｲﾙ張

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

8,500

2,
68

0

1

２～４階配膳室

1,
90

0

750 750

1,
90

0

C D1

8,500

Ｃ

4,750

Ｄ

1,
20

0
1,

10
0

ｗ4.2×ｄ0.75×ｈ1.9ｈ ｗ3.35×ｄ0.75×ｈ1.9ｈ

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

建具：木製引戸

棚：木製・SUS張 棚：木製・SUS張

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

※木製建具下枠撤去の際の解体はモルタル部分に限り撤去する。

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

２～４階天井伏図

２～４階平面詳細図

人荷用ＥＶ

5,800 2,700 325

8,500

21

3258,500

1,0007,175325

D

C

4,
50

0
25

0

4,
75

0

3,
15

0
1,

10
0

50
0

人荷用ＥＶ

配膳室

50
0

1,
10

0
3,

15
0

4,
75

0

25
0

4,
50

0

C

D

325 7,175 1,000

8,500 325

1 2

8,500

3252,7005,800

CH=2,680

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

掃除用具入れ：木製0.6×0.45×1.9h

配膳室

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

1301,520

平面詳細図　２～４階　配膳室　【改修】

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装［2階に限る］

甲板：ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸

撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

3,450

75
0

750

3,
35

0

架台：木部素地調整・OS塗装

架台：木部素地調整・OS塗装

棚・立上：SUSｔ1.0張

棚・立上：SUSｔ1.0張

３１

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙ充填

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGSｗ100・耐水合板ｔ12×２・ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3.0

甲板：ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ30

150

1,
00

0

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0 450

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

w0.6×d0.45×h1.9

掃除用具入：木製

梁型：PB面下地調整・EP塗装［2階に限る］

天井：化粧PBｔ9.5

換気扇

1,
90

0

1,
90

0

Ａ

4,750

Ｂ

CD

8,500

2,
68

0

1

２～４階配膳室

C D1

Ｃ

4,750

Ｄ

1,
20

0
1,

10
0

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸 巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

1,
90

0

750

1,
90

0

750

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

棚・立上：SUSｔ1.0張・4段

25
0

架台：木部素地調整・OS塗装架台：木部素地調整・OS塗装

25
0

棚・立上：SUSｔ1.0張・4段

建具撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修建具撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

壁見切：塩ビ

耐火壁張上げ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査
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天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

1,
80

0

間仕切壁：木下地・合板ｔ5.5張・OP塗装天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

1,
90

0

400400

1,
90

0

1,
90

0

間仕切壁：木下地・合板ｔ5.5張・OP塗装

建具：ｱﾙﾐ建具

天井伏図平面詳細図
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棚：木製0.4ｄ×1.9ｈ

棚：木製0.4ｄ×1.9ｈ棚：木製0.8ｄ×1.9ｈ

4,
0
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4
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4
,
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4
,0

70

掃除用具入：木製0.6ｗ×0.4ｄ×1.9ｈ

棚：木製２段0.7ｄ×1.8ｈ

棚：木製２段0.7ｄ×1.8ｈ

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0 天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19

更衣室 資料室

更衣室

資料室

３・４階

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

CH=2,600 CH=2,600

w0.6×d0.4

  ×h1.9

ｗ3.4×0.4ｄ×1.9ｈ

棚：木製 掃除用具入：木製 棚：木製

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

A1：1/50
A3：1/100

棚：木製

ｗ4.12×0.7ｄ×1.8ｈ

棚：木製

ｗ4.07×0.7ｄ×1.8ｈ

２階 紙庫

１・３・４階

文具庫

１・３・４階

紙庫２階

更衣室
下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

文具庫２階

用具庫１階

３・４階 資料室

掃除用具庫１階

２階

平面詳細図　紙庫・文具庫　［既存］

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

３２

ｗ4.0×0.4ｄ×1.9ｈ

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装 PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100

間仕切壁：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：木巾木ｈ100・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

w2.7×h1.2

w0.6×d0.6×h1.9 w1.8×d0.45/0.6×h1.9

収納戸棚：木製掃除用具入：木製

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

天井：化粧PBｔ9.5

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0
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4,750

ＤＣ
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資料室

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

w1.8×d0.45/0.6×h1.9w1.8×d0.45/0.6×h1.9

収納戸棚：木製

w1.8×d0.45/0.6×h1.9w1.8×d0.45/0.6×h1.9

収納戸棚：木製

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

天井：化粧PBｔ9.5

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100 巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
間仕切壁：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ＤＣＢＡ

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：木部下地調整・EP-G塗装

間仕切壁：木部下地調整・EP-G塗装
壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

収納戸棚：木製

w1.8×d0.45/0.6×h1.9 w1.8×d0.45/0.6×h1.9

収納戸棚：木製

w1.8×d0.45/0.6×h1.9 w1.8×d0.45/0.6×h1.9

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替
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１・３・４階 ３・４階 資料室更衣室

収納棚：木製3.6×0.45/0.6×1.9h

収納棚：木製3.6×0.45/0.6×1.9h

収納棚：木製1.8×0.45/0.6×1.9h

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

天井：化粧PBｔ9.5天井：化粧PBｔ9.5

CH=2,600CH=2,600

下地：LGSｈ19下地：LGSｈ194,
75
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平面詳細図 天井伏図

掃除用具庫

１階 掃除用具庫
掃除用具庫１階

資料室３・４階

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

小会議室１・３・４階

小会議室

掲示板：ｱﾙﾐ枠黒板

平面詳細図　小会議室・資料室　【改修】

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(家具裏面共)・EP-G塗装

撤去跡：ｼﾅ合板ｔ5.5張(黒板裏面共)・SOP塗装

３３

1,
90

0

600
巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁見切：塩ビ

耐火壁張上げ耐火壁張上げ

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁見切：塩ビ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

掃除用具入：木製0.6×0.6×1.9h

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査
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天井伏図平面詳細図
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下地：LGSｈ19 下地：LGSｈ19

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

CH=2,600 CH=2,600

A1：1/50
A3：1/100

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

収納戸棚：木製

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

天井：化粧PBｔ9.5

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100 巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5 天井：化粧PBｔ9.5

収納棚：木製3.6×0.45/0.6×1.9h

収納棚：木製3.6×0.45/0.6×1.9h

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

間仕切壁：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

文具庫

間仕切壁：木部下地調整・EP-G塗装

巾木：木巾木ｈ100・EP-G塗装

w1.8×d0.45/0.6×h1.9w1.8×d0.45/0.6×h1.9w1.8×d0.45/0.6×h1.9w1.8×d0.45/0.6×h1.9

w1.8×d0.45/0.6×h1.9 w1.8×d0.45/0.6×h1.9 w1.8×d0.45/0.6×h1.9 w1.8×d0.45/0.6×h1.9

文具庫 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

収納棚：木製3.6×0.45/0.6×1.9h

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

紙庫

紙庫

収納戸棚：木製

収納戸棚：木製収納戸棚：木製

平面詳細図　紙庫・文具庫　【改修】

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

撤去跡：ｼﾅ合板ｔ5.5張(家具裏面共)・SOP塗装
撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(家具裏面共)・EP-G塗装

収納棚：木製3.6×0.45/0.6×1.9h

作業台：木製1.8×0.6×0.835h

作業台：木製1.8×0.6×0.835h

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

３４

文具庫

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁見切：塩ビ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

耐火壁張上げ 耐火壁張上げ

壁見切：塩ビ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100
600

1,
90

0

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

紙庫

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

一級建築士事務所
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

平面詳細図　昇降口　［既存］

4,5008,5008,825

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0

昇降口

CH=3,150

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装 梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装 梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.0
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見切：SUS見切：SUS
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建具：ｱﾙﾐ建具建具：ｱﾙﾐ建具 建具：ｱﾙﾐ建具

手洗流し：SUS5.6×0.62×0.68ｈ 掃除流し：SUS1.58×0.62×0.68ｈ

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
昇降口

43 5
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下足入：木製2.76×0.3×1.85ｈ 下足入：木製2.76×0.3×1.85ｈ

下足入：木製2.76×0.6×1.85ｈ下足入：木製2.76×0.6×1.85ｈ

上框：人研仕上

排水溝：ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ掛

立上：RC造・人研仕上

傘立：鋼管製造付

スロープ床：人研仕上

70950785 1,800701,800701,800
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泥溜：SUS枠・SUSﾏｯﾄ掛 泥溜：SUS枠・SUSﾏｯﾄ掛 泥溜：SUS枠・SUSﾏｯﾄ掛

FL△150

FL±0

FL△160

FL△170

1,
41

0
22

0
1,

25
5

2,
75

0
1,

16
5

廊下
下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

3504001,210700400830400700400830

300450830450300

たたき床：人砥仕上

ポーチ床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

平面詳細図

天井伏図

前床：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え・着色仕上

25
0

25
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25
0

25
0

３５

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


36平詳（昇降口-1-2）:24211220 06:17ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

A1：1/50
A3：1/100平面詳細図　昇降口　【改修】

4,5008,5008,825

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装 梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

下地：LGSｈ19

下地：LGSｈ19

天井：化粧PBｔ9.5

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装梁型：PB面下地調整・EP-G塗装梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

昇降口

CH=3,150

廊下

見切：SUS
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廊下
床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：下地補修

掃除流し：木製・SUSｼﾝｸ1.58×0.65×0.7h手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ5.6×0.65×0.7h

建具：ｱﾙﾐ引分け戸

排水溝：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ掛・細目・NS
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生徒用下足入：木製2.5×0.35×1.6ｈ生徒用下足入：木製2.5×0.35×1.6ｈ

昇降口
下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

下地：ﾓﾙﾀﾙ下地

たたき床：磁器質ﾀｲﾙ張
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上框：石張ｔ25ｈ150
下地：下地補修

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

平面詳細図

天井伏図

FL△160

ｽﾛｰﾌﾟ：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・防滑ｳﾚﾀﾝ塗床

25
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25
0

25
0
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0

３６

1,050 700120 1,070 120

隅部：面取

躯体：Fc21・割止め1-D13

躯体：Fc21・割止め1-D13

隅部：面取

立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・DP塗装

立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・DP塗装

建具：ｱﾙﾐ引分け戸建具：ｱﾙﾐ引分け戸

玄関ﾏｯﾄ：SUS枠・T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ玄関ﾏｯﾄ：SUS枠・T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ 玄関ﾏｯﾄ：SUS枠・T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ 玄関ﾏｯﾄ：SUS枠・T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ

下地：ﾓﾙﾀﾙ下地

ポーチ床：磁器質ﾀｲﾙ張

排水溝：SUSｔ2.0×40×20排水溝：SUSｔ2.0×40×20
排水溝：SUSｔ2.0×40×20

排水溝：SUSｔ2.0×40×20
排水溝：SUSｔ2.0×40×20

玄関ﾏｯﾄ：SUS枠・T型SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾏｯﾄ
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開図　昇降口　［既存］
A1：1/50
A3：1/100

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

ポーチ床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

天井：化粧PBｔ9.0

生徒用下足入：木製

2.76×0.3×1.85ｈ
15

0
3,

00
0

5 4

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

立上：RC造・人研上框：人造石研出し

Ｄ－２Ｃ－２

見切：SUS

垂壁：PBｔ9.0・EP塗装 垂壁：PBｔ9.0・EP塗装

見切：SUS

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

1,
90

0
15

0

21,175

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

7,500

EDC

傘立：鋼管製造付

7,500

EDC

傘立：鋼管製造付

Ｄ－１Ｃ－１

下足入：木製2.76×0.3×1.85ｈ

下足入：木製2.76×0.6×1.85ｈ

下足入：木製2.76×0.3×1.85ｈ

下足入：木製2.76×0.6×1.85ｈ

下足入：木製2.76×0.6×1.85ｈ
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15
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45

上框：人造石研出し 上框：人造石研出し 立上：RC造・人研

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

2.76×0.3×1.85ｈ

生徒用下足入：木製

天井：化粧PBｔ9.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

2.76×0.3×1.85ｈ

生徒用下足入：木製

天井：化粧PBｔ9.0

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装 梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

立上：RC造・人研仕上巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

3 4 5
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傘立：鋼管製造付

建具：ｽﾁｰﾙ建具

建具：ｱﾙﾐ建具建具：ｱﾙﾐ建具 建具：ｱﾙﾐ建具
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0
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巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装
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3,
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0

15
0

2,
10

0

昇降口 ＢＡ

21,825 7,500

たたき床：人造石研出し
ｽﾛｰﾌﾟ：人造石研出し

上框：人造石研出し

ｽﾛｰﾌﾟ：人造石研出し
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

A1：1/50
A3：1/100
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昇降口 ＢＡ
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FIX FIX FIX

FIX FIX

FIX FIX FIX

FIX FIX

建具：ｱﾙﾐ引分け戸

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

たたき床：磁器質ﾀｲﾙ張巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

FIXFIX

FIXFIXFIX

FIXFIX

FIXFIXFIX

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

FIX FIX

FIX

FIX

FIX

建具：ｱﾙﾐ引分け戸 建具：ｱﾙﾐ引分け戸

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

ポーチ床：磁器質ﾀｲﾙ張

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地補修・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

生徒用下足入：木製

2.76×0.3×1.85ｈ

2.76×0.3×1.85ｈ

生徒用下足入：木製

上框：石張ｔ25ｈ150

75
0

10
0

2,
00

0

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 上框：石張ｔ25ｈ150

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

15
0

1,
60

0

350

立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

ｽﾛｰﾌﾟ：防滑ｳﾚﾀﾝ塗床

生徒用下足入：木製2.5×0.35×1.6ｈ
生徒用下足入：木製2.5×0.35×1.6ｈ生徒用下足入：木製2.5×0.35×1.6ｈ

上框：石張ｔ25ｈ150

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

垂壁：PBｔ9.5・EP-G塗装
天井：化粧PBｔ9.5

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

垂壁：PBｔ9.5・EP-G塗装
天井：化粧PBｔ9.5

展開図　昇降口　【改修】
３８

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装
三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装

見切：ｱﾙﾐ型材見切：ｱﾙﾐ型材

出隅：集成材30×30・UC塗装

2,
60

0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

天井：化粧PBｔ9.5
梁型：PB面下地補修・EP-G塗装

建具：鉄部下地調整・EP-G塗装

(解体面：ﾓﾙﾀﾙ補修)

額縁：栂30×30・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

額縁：栂30×30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・EP-G塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

解体面：ﾓﾙﾀﾙ補修・EP-G塗装

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

60,150

1 2 3 4 5

60,150

8765

Ａ

Ａ

B

2,550

Ｂ

１階廊下

昇降口

昇降口

消火栓函

消火栓函

690

1
,
53

0

340

52
0

盤

盤

750

1,
35

0

750

1,
3
50

誘導標識

展開図　普通教室棟　１階廊下　［既存］

※　　　　　部分撤去範囲

※　　　　　囲み部分は全撤去

凡　例

誘導標識：ｱｸﾘﾙ板

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去

誘導標識

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

Ｃ

Ｃ

2,550

B1234

60,150

8 7 6 5 4

60,150

建具：木製引戸

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

w5.6×d0.49×h0.65
w1.58×d0.49×h0.65

掃除流し：SUS手洗流し：SUS

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

梁型：PBｔ9.0（GL張）・VP塗装

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

誘導標識：ｱｸﾘﾙ板
建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

2,
60

0

３９

A1：1/50
A3：1/100

950

C

Ｄ－１ Ｄ－２

壁点検口：ｽﾁｰﾙ600□

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

60,150

1 2 3 4 5

60,150

8765

Ａ

Ａ

B

2,550

Ｂ

１階廊下

昇降口

昇降口

690

1
,
53

0

340

52
0

盤

盤

展開図　普通教室棟　１階廊下　【改修】

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装出隅：県産木材30×30・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装 出隅：県産木材30×30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：ｼｰﾙ打替・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

Ｃ

Ｃ

2,550

B1234

60,150

8 7 6 5 4

60,150

w5.4×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

1,
3
50

750

消火栓函

開口枠：木部下地調整・EP-G塗装開口枠：木部下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸

建具撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

1,
35

0

750

消火栓函

w1.58×d0.65×h0.7
w2.8×d0.65×h0.7w2.8×d0.65×h0.7

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装 巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ 手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ 掃除流し：木製・SUSｼﾝｸ

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装
巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

開口枠：木部下地調整・EP-G塗装 開口枠：木部下地調整・EP-G塗装

1,
06

0
1,

06
0

1,
06

0

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

ｱﾙﾐ建具：ｼｰﾙ打替・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装 建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸 建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

2,
60

0

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

鋼製建具：下地調整・EP-G塗装

４０

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装 三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

A1：1/50
A3：1/100

950

C

Ｄ－２Ｄ－１

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

耐火壁張上げ

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

壁点検口：ｽﾁｰﾙ600□・EP-G塗装

壁見切：塩ビ

消火器標示：ｱｸﾘﾙ板
消
火器消火器標示：ｱｸﾘﾙ板

消
火器

出隅：集成材30×30・UC塗装

消火器標示：ｱｸﾘﾙ板
消火
器

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

２階廊下

60,150

1 2 3 4 5

60,150

8765

60,150

45678

60,150

4 3 2 1 B

2,550

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

B

2,550

Ｂ

天井：化粧PBｔ9.0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

消火栓函

消火栓函

盤

盤

540

52
0

560

69
0

750

1,
3
50

750

1,
35

0

Exp-Jｶﾊﾞｰ：SUSｗ95

Exp-Jｶﾊﾞｰ：SUSｗ95

誘導標識

A1：1/50
A3：1/100展開図　普通教室棟　２階廊下　［既存］

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去 学校間仕切：一部撤去

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

手洗流し：SUS 掃除流し：SUS

w1.58×d0.49×h0.65
w5.6×d0.49×h0.65

耐震ｽﾘｯﾄ：ｼｰﾙｗ30

耐震ｽﾘｯﾄ：ｼｰﾙｗ30

誘導標識：ｱｸﾘﾙ板

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

建具：ｱﾙﾐ建具

建具：ｱﾙﾐ建具

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

建具：木製引戸

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

2,
60

0

４１

C

1,250

Ｄ－１ Ｄ－２

壁点検口：ｽﾁｰﾙ600□

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

２階廊下

60,150

1 2 3 4 5

60,150

8765

60,150

45678

60,150

4 3 2 1 B

2,550

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

B

2,550

Ｂ

消火栓函

消火栓函

盤

盤

540

52
0

560

69
0

750

1,
3
50

750

1,
35

0

A1：1/50
A3：1/100展開図　普通教室棟　２階廊下　【改修】

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

防火戸：鉄部下地調整・EP-G塗装

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w5.4×h1.2

w1.58×d0.65×h0.7
w2.8×d0.65×h0.7w2.8×d0.65×h0.7

手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ 掃除流し：木製・SUSｼﾝｸ

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

ｱﾙﾐ建具：ｼｰﾙ打替・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

w5.4×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

建具撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸

天井：化粧PBｔ9.5

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替
ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

開口枠：木部下地調整・EP-G塗装 開口枠：木部下地調整・EP-G塗装

開口枠：木部下地調整・EP-G塗装 開口枠：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装 出隅：県産木材30×30・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装出隅：県産木材30×30・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装 出隅：県産木材30×30・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

ｽﾘｯﾄ部：木下地Exp-J

ｽﾘｯﾄ部：木下地Exp-J

1,
06

0
1,

06
0

見切：県産木材ｔ30・UC塗装

見切：県産木材ｔ30・UC塗装 見切：県産木材ｔ30・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装
巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装 建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸 建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

2,
60

0

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

鋼製建具：下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

４２

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装
三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

C

1,250

Ｄ－２

耐火壁張上げ

壁点検口：ｽﾁｰﾙ600□・EP-G塗装

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

壁見切：塩ビ

Ｄ－１

消火
器 消火器標示：ｱｸﾘﾙ板

消
火器消火器標示：ｱｸﾘﾙ板

消
火器消火器標示：ｱｸﾘﾙ板

出隅：県産木材30×30・UC塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

Exp-Jｶﾊﾞｰ：ｱﾙﾐｗ350

Exp-Jｶﾊﾞｰ：ｱﾙﾐｗ350

盤

盤

560

69
0

44
0

520

建具：木製引戸

建具周囲：ﾓﾙﾀﾙﾊﾂﾘ

建具：ｱﾙﾐ建具

※　　　　　部分撤去範囲

※　　　　　囲み部分は全撤去

凡　例

誘導標識：ｱｸﾘﾙ板

耐震ｽﾘｯﾄ：ｼｰﾙｗ30

w5.6×d0.49×h0.65
w1.58×d0.49×h0.65

掃除流し：SUS手洗流し：SUS

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

掲示板：掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板

学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去

学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去学校間仕切：一部撤去

誘導標識

1,
35

0

750

1,
3
50

750

消火栓函

消火栓函

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

天井：化粧PBｔ9.0

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ａ

2,550

B1234

60,150

8 7 6 5 4

60,150

5 6 7 8

60,150

54321

60,150

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐ

B

2,550

ＢＡ（４階）

盤

560

69
0

盤 52
0

340

展開図　普通教室棟　３・４階廊下　［既存］

３・４階廊下

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

建具：合板ﾌﾗｯｼｭ戸

建具枠：木製・OP塗装

2,
60

0

４３

C

1,250

Ｄ－２Ｄ－１

PS壁：CB積・ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

壁点検口：ｽﾁｰﾙ600□
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

60,150

1 2 3 4 5

60,150

8765

60,150

45678

60,150

4 3 2 1 B

2,550

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

消火栓函

消火栓函

盤

560

69
0

750

1,
3
50

750

1,
35

0

A1：1/50
A3：1/100

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法） 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

防火戸：鉄部下地調整・EP-G塗装

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w5.4×h1.2

設備盤類：鉄部下地調整・EP-G塗装

w1.58×d0.65×h0.7
w2.8×d0.65×h0.7w2.8×d0.65×h0.7

手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ手洗流し：木製・SUSｼﾝｸ 掃除流し：木製・SUSｼﾝｸ

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼
ｱﾙﾐ建具：ｼｰﾙ打替・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

w5.4×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

建具撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：軽量鋼製ﾊﾝｶﾞｰ2枚引戸

天井：化粧PBｔ9.5

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替
ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

開口枠：木部下地調整・EP-G塗装 開口枠：木部下地調整・EP-G塗装

開口枠：木部下地調整・EP-G塗装 開口枠：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装

出隅：県産木材30×30・UC塗装 出隅：県産木材30×30・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装 建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

腰壁：木下地・杉板張りｔ12・UC塗装

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

ｽﾘｯﾄ部：木下地Exp-J

盤 44
0

520

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

Ｂ

2,550

B

Ａ（４階）

盤

560

69
0

盤 52
0

340

展開図　普通教室棟　３・４階廊下　【改修】

３・４階廊下

1,
06

0

1,
06

0

巾木：県産木材ｈ100・UC塗装
巾木：県産木材ｈ100・UC塗装

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

盤類周囲：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具枠：木部下地調整・EP-G塗装 建具枠：木部下地調整・EP-G塗装

建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸 建具：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ戸

2,
60

0

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

鋼製建具：下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

４４

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装 三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装
出隅：集成材30×30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装

三方見切：県産木材ｔ30・UC塗装 出隅：集成材30×30・UC塗装
出隅：集成材30×30・UC塗装 出隅：集成材30×30・UC塗装

出隅：集成材30×30・UC塗装 出隅：集成材30×30・UC塗装

C

1,250

Ｄ－２

耐火壁張上げ

壁点検口：ｽﾁｰﾙ600□・EP-G塗装

壁：化粧ｹｲｶﾙ板ｔ4.0

耐火壁：LGS下地・PBｔ21.0×2重・四周ｼｰﾙ

壁見切：塩ビ

１

消火
器

出隅：集成材30×30・UC塗装

消火器標示：ｱｸﾘﾙ板

消
火器消火器標示：ｱｸﾘﾙ板 消火器標示：ｱｸﾘﾙ板

消
火器

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ100
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45平詳（普-階段-1-1）:39211221 32:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

A1：1/50
A3：1/100

7,
50

0

3,700

3003,700

6

7,
50

0

C

E

7,
50

0

7,
50

0

C

E

3,700

3003,700

6

４階

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

手摺：SUSφ50

手摺：SUSφ50

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

手摺壁笠木：TB

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

手摺：SUSφ50

手摺壁笠木：TB

手摺壁笠木：TB

２・３階

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

手摺：SUSφ50

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

１階

3,700

3003,700

6

7,
50

0

C

E

7,
50

0

7,
50

0

C

E

3,700

3003,700

6

7,
50

0

天井：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

段裏：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

段裏：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

出隅：ｱﾙﾐ出隅材

天井：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

階段室Ｂ

天井：化粧PBｔ9.0

下地：LGSｈ19

階段室Ｂ

CH=2,600

7,
50

0

3,700

3003,700

6

7,
50

0

C

E

２・３階 ４階

7,
50

0

E

C

7,
50

0

6

3,700 300

3,700

１階

段裏：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

天井：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

階段室Ｂ

天井：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

平面詳細図

天井伏図

階段室Ｂ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

階段室Ｂ

階段室Ｂ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付 梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

４５
平面詳細図　普通教室棟　階段室　［既存］
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46平詳（普-階段-1-2）:44211221 33:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

A1：1/50
A3：1/100

7,
50

0

3,700

3003,700

6

7,
50

0

C

E

7,
50

0

7,
50

0

C

E

3,700

3003,700

6

４階２・３階１階

3,700

3003,700

6

7,
50

0

C

E

7,
50

0

7,
50

0

C

E

3,700

3003,700

6

7,
50

0

階段室Ｂ

下地：LGSｈ19

階段室Ｂ

CH=2,600

7,
50

0

3,700

3003,700

6

7,
50

0

C

E

２・３階 ４階

7,
50

0

E

C

7,
50

0

6

3,700 300

3,700

１階

階段室Ｂ

展開指示方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

平面詳細図

天井伏図

階段室Ｂ

階段室Ｂ

階段室Ｂ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

天井：化粧PBｔ9.5

平面詳細図　普通教室棟　階段室　【改修】

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

25
0

踏面・蹴上：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0 踏面・蹴上：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

踏面・蹴上：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

踏面・蹴上：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

梁型：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装 梁型：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装 鋼製建具：下地調整・EP-G塗装
腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

鋼製建具：下地調整・EP-G塗装

鋼製建具：下地調整・EP-G塗装

４６
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47展開（普-階段-2-1）:49211221 34:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

1,
81

0
3,

62
0

3,
62

0
4,

41
0

1,
81

0
3,

62
0

3,
62

0
4,

41
0

3,
62

0
2,

60
0

1,
02

0
2,

60
0

1,
02

0
2,

60
0

4,
41

0
3,

62
0

3,
62

0
1,

81
0

2,
60

0
1,

02
0

2,
60

0
1,

02
0

2,
60

0
3,

62
0

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

笠木：TBｔ25

手摺：SUSφ50

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装
防火戸：鋼製建具

E C E C6

Ａ

7,500 7,5003003,700

天井：化粧PBｔ9.0

Ｂ Ｂ（中壁）

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

A1：1/50
A3：1/100

階段室Ｂ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

段裏：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

額縁：木額縁・OP塗装

建具：ｱﾙﾐ建具

建具：ｱﾙﾐ建具

額縁：木額縁・OP塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

天井：化粧PBｔ9.0

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

段裏：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

手摺：SUSφ50

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

笠木：TBｔ25

防火戸：鋼製建具

防火戸：鋼製建具

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

1,
20

0
1,

20
0

1,
20

0

展開図　普通教室棟　階段室　［既存］
４７
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48展開（普-階段-2-2）:45211221 35:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

1,
81

0
3,

62
0

3,
62

0
4,

41
0

1,
81

0
3,

62
0

3,
62

0
4,

41
0

3,
62

0
2,

60
0

1,
02

0
2,

60
0

1,
02

0
2,

60
0

4,
41

0
3,

62
0

3,
62

0
1,

81
0

2,
60

0
1,

02
0

2,
60

0
1,

02
0

2,
60

0
3,

62
0

E C E C6

Ａ

7,500 7,5003003,700

Ｂ Ｂ（中壁）

A1：1/50
A3：1/100

階段室Ｂ

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

天井：化粧PBｔ9.5

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0
踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

防火戸：鉄部下地調整・EP-G塗装

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

防火戸：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火戸：鉄部下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

1,
20

0
1,

20
0

1,
20

0

展開図　普通教室棟　階段室　【改修】

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

鋼製建具：下地調整・EP-G塗装

w1.2×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.2×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.2×h1.2

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

１

３

２

２

２３

サイン：階数表示板

サイン：階数表示板

４８
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49展開（普-階段-3-1）:00211221 37:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

展開図　普通教室棟　階段室　［既存］
A1：1/50
A3：1/100

防火扉：鋼製建具
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Ｄ Ｄ（中壁）

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

垂壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

垂壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

垂壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

梁型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

段裏：封込め化粧石膏ボードｔ9.5

出隅：ｱﾙﾐ出隅材

揚裏小口：封込め化粧PBｔ9.5

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

笠木：TBｔ25

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

手摺：SUSφ50

巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・VP塗装

手摺：SUSφ50

腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ・複層塗材吹付

笠木：TBｔ25
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50展開（普-階段-3-2）:14211221 38:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査
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Ｄ Ｄ（中壁）

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

展開図　普通教室棟　階段室　【改修】

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

防火扉：鉄部下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

段鼻：SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟw35・T付

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

踏面：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

蹴込：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

踊場：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

垂壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

垂壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

垂壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

梁型：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

梁型：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

梁型：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

腰壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

壁：既存塗装面下地調整・複層塗材Eﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗装

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.2×h1.2

w1.2×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板

w1.2×h1.2

掲示板：ｱﾙﾐ枠掲示板
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51展開（非木質化）:40211221 39:8 ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査特記事項

A1：1/50
A3：1/100
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掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

腰ﾊﾟﾈﾙ：ｱﾙﾐｔ3.0

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

掃除用具入：木製

w0.6×d0.45×h1.9

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

額縁：木部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）
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防災倉庫

ｱﾙﾐ建具：調整清掃・ｼｰﾙ打替

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装
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0

ﾌﾞﾚｰｽ小口：ｹｲｶﾙ面下地調整・EP-G塗装

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

梁型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

建具：ｽﾁｰﾙ間仕切戸（ｶﾊﾞｰ工法）

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

掲示板：下地調整・掲示板ｸﾛｽ貼

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ小口：木部下地調整・EP-G塗装

ﾌﾞﾚｰｽ：鉄部下地調整・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

掃除用具入：木製

w0.6×d0.45×h1.9

60
0

10
0

1,
10

0
80

0

Ｄ

　A´ B

7,500

Ｃ

8,500

　A´B

Ａ

8,500

3,
00

0

Ｂ

7,500

廃棄備品倉庫
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柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

解体跡：ﾓﾙﾀﾙ補修

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

壁：LGS下地ｗ65・PBｔ12.5・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装 柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

壁：LGS下地ｗ65・PBｔ12.5・EP-G塗装

梁型：PBｔ9.5（GL張）・EP-G塗装

壁：LGS下地ｗ65・PBｔ12.5・EP-G塗装

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

腰壁：ｹｲｶﾙ面下地調整・EP-G塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

壁：LGS下地ｗ65・PBｔ12.5・EP-G塗装

天井：化粧PBｔ9.5

巾木：木部下地調整・EP-G塗装 巾木：ﾋﾞﾆﾙ巾木ｈ75

柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装柱型：ﾓﾙﾀﾙ面下地調整・EP-G塗装

展開図　廃棄備品倉庫・防災倉庫【改修】
５１

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：木部下地調整・EP-G塗装

梁型：PB面下地調整・EP-G塗装
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主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:38201221 39: 121天井伏図-1-1

A1：1/200
A3：1/400１階天井伏図　［既　存］
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凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲
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建具表キープラン　１・２階

特記事項

※新設する錠前はマスターキーを製作する。

※区分けは監督員と協議とする。
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特記事項

※新設する錠前はマスターキーを製作する。

※区分けは監督員と協議とする。
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各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

各部ｼｰﾙ撤去・新設
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【ｱﾙﾐ腰ﾊﾟﾈﾙ撤去・新設】

【ｱﾙﾐ腰ﾊﾟﾈﾙ撤去・新設】

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0新設 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0新設

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0新設

※網入りガラスｔ6.8（一部）

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼
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飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

１３４
建具表（アルミ-1）

×　10

※理解室Ⅰ、Ⅱ：ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘは残置とする

【ｶﾞﾗｽ撤去・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設】

×　21

普通教室（防災倉庫）

1-C
×　1

A WA W
×　1

1-P

普通教室（特別学習室）

【ｱﾙﾐ腰ﾊﾟﾈﾙ撤去・新設】

【ｶﾞﾗｽ撤去・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設】

AW／1-Pに限る

1,
10

0
10

0
60

0

2,
60

0

60
0

10
0

1,
90

0

7,580

1,843 70 1,843 70 1,843 70 1,843

AW／1、AW／1-P共

1,843701,843701,843701,843

7,580

1,
90

0
10

0
60

0

2,
60

0

60
0

10
0

1,
10

0

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設70

設備用アルミパネル（一部）

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミアングル、アルミ腰パネル

引き違い連窓

－

3.0

10070

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

掃出し障子撤去

掃出し障子撤去

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

Ａ

平成      年      月      日

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称
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設計図

ID: 15:55201221 32: 135建具表-2（AW-2）

個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

1,
10

0
10

0
60

0

1,
80

0

1,755 70 1,755

3,580

A W
×　1

スタジオ

3,270

1,600701,600

1,
20

0

×　2

廊下

A W

A W

3,470

1,700701,700

1,
20

0

1,800 70 1,800

3,670

1,
20

0

×　1

廊下

A W

廊下

A W
×　2

1,800 70 1,800

3,670

1,
90

0
30

0

2,
30

0

1,
20

010
0

×　3
A W

1,
20

0

1,800

1,
20

0

1,700

1,
20

0

1,600

A W

A W

職員便所

×　2

600

1,
30

0

60
0

10
0

60
0

廊下

×　5

廊下

×　1

2,310 2,345

1,
90

0
10

0
56

0

2,
56

0

10 11 12 13

14

廊下

15
×　3

階段室(西)

A W

16 17

18 19 20

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

100

－

引き違い連窓

枠見込 70

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミパネル

網入りガラス 6.8 6.8網入りガラス

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミパネル

枠見込 70

引き違い連窓

－

100

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

－

3.0種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

戸車、クレセント、アルミアングル、アルミ水切

（
管

理
棟

2F
階

段
室

：
90

0）

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式

透明フロート板ガラス

アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

70 100

3.0

－

引き違い連窓

枠見込 70

戸車、クレセント、アルミ水切

70

引き違い窓引き違い窓

70

戸車、クレセント、アルミアングル、アルミ水切

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類 3.0

－

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミアングル

引き違い連窓

－

3.0種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

70 70

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

70

突き出し段窓

100

網入りガラス 6.8

丁番、カムラッチ

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミアングル

引き違い連窓

－

3.0種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

70 70 100

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミアングル

引き違い連窓

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

70

透明フロート板ガラス透明フロート板ガラス 3.0

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミアングル

引き違い連窓

－

3.0種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

70 70

引き違い連窓

－

3.0種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

70 70 100

戸車、クレセント、アルミ水切、アルミアングル、アルミ腰パネル

※一部網入りガラスｔ6.8

A W

21
×　2

ＥＶ機械室

1,200

60
0

引き違い窓

70

戸車、クレセント、アルミアングル、アルミ水切

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

網入りガラス 6.8

1,
90

0
10

0
60

0

2,
60

0

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修 改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0新設 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0新設

【ｱﾙﾐ腰ﾊﾟﾈﾙ撤去・新設】

【ｱﾙﾐ腰ﾊﾟﾈﾙ撤去・新設】 【ｱﾙﾐ腰ﾊﾟﾈﾙ撤去・新設】

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0新設飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

１３５
建具表（アルミ-2）

A W A W

13

A W

配膳室 資料室(2)

×　3×　3

×　16

男子便所、女子便所 階段室、廊下

×　5
A W

17
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

部位

符号

個数・箇所

姿　図

部位

符号

個数・箇所

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

部位

符号

個数・箇所

A1：1/50
A3：1/100

引き違い・ＦＩＸ連窓＋片開き扉ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜） YS（シルバーメッキ）

70
100 100

学校強化ガラス 4.0

外錠：空錠、内錠：サムターン、クレセント、握り玉、ドアクローザー、付属金物一式、

換気扇取付部アルミパネルｔ＝4.0加工

70 70

換気扇取付部アルミパネルｔ＝4.0加工

4.0学校強化ガラス

100

YS（シルバーメッキ）ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜）

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

引き違い連窓

70

クレセント、付属金物一式、 クレセント、付属金物一式、

70

引き違い連窓

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜） YS（シルバーメッキ）

100

学校強化ガラス 4.0

換気扇取付部アルミパネルｔ＝4.0加工

70

70

換気扇取付部アルミパネルｔ＝4.0加工

外錠：空錠、内錠：サムターン、クレセント、握り玉、ドアクローザー、付属金物一式、

4.0学校強化ガラス

100
70
100

YS（シルバーメッキ）ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜） 引き違い・ＦＩＸ連窓＋片開き扉

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱 断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

引き違い・ＦＩＸ連窓＋片開き扉ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜） YS（シルバーメッキ）

70
100 100

学校強化ガラス 4.0

外錠：空錠、内錠：サムターン、クレセント、握り玉、ドアクローザー、付属金物一式、

70

換気扇取付部アルミパネルｔ＝4.0加工、沓摺はステンレスHL　ｔ＝2.0

60
0

10
0

1,
10

0

1,
80

0

60
0

10
0

1,
90

0

2,
60

0

800100707070

7,580

80
0

10
0

90
0

FIX

1,842.5 1,842.5 1,842.5 942.5

80
0

10
0

90
0

60
0

10
0

1,
10

0

1,
80

0

70 70 70

7,080

1,
10

0
10

0
60

0

1,
80

0

1,717.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

1,
80

0

1,
10

0
10

0
60

0

707070

7,080

1,
80

0

1,717.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

90
0

10
0

80
0

FIX

80
0

10
0

90
0

60
0

10
0

1,
90

0

2,
60

0

60
0

10
0

1,
10

0

1,
80

0

707070100800

7,080

817.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

FIX

60
0

10
0

1,
90

0

2,
60

0

1,
80

0

90
0

10
0

80
0

707070100800

7,080

60
0

10
0

1,
10

0

817.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜） YS（シルバーメッキ）

100

学校強化ガラス 4.0

70

引き違い・ＦＩＸ連窓

70

二重皿板、額縁アングル、クレセント、面一サッシ、水切り、付属金物一式

上部アルミパネルｔ＝4.0

金工室・木工室・調理室・相談室1・2 被服室

職員室放送室-事務室

B棟1階廊下

A W

T1

A W

T2
×　4

A W

T3
×　1

×　1
A W

×　1
A W

T4 T5

A W

T6
×　2

×　5

普通教室

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

可動ｱﾙﾐ網戸新設、網戸用ｱﾙﾐﾚｰﾙ新設

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

可動ｱﾙﾐ網戸新設、網戸用ｱﾙﾐﾚｰﾙ新設

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修

１３６
建具表（アルミ-3）

×　4
T8

A W

B棟3・4階廊下

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜） YS（シルバーメッキ）

100

学校強化ガラス 4.0

70

引き違い・ＦＩＸ連窓

70

二重皿板、額縁アングル、クレセント、面一サッシ、水切り、付属金物一式

上部アルミパネルｔ＝4.0

改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

T7

A W
×　2

上部アルミパネルｔ＝4.0

二重皿板、額縁アングル、クレセント、面一サッシ、水切り、付属金物一式

70

引き違い・ＦＩＸ連窓

70

4.0学校強化ガラス

100

YS（シルバーメッキ）ｱﾙﾐ　ｱﾙﾏｲﾄ（陽極酸化被膜）

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

B棟2階廊下

各部ｼｰﾙ撤去・新設

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ改修 改修 可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

各部ｼｰﾙ撤去・新設

3,780

970 70 1,700 70 970

2,
72

0

10
0

75
0

10
0

1,
45

0
30

29
0

FIX FIX

FIX

FIX

FIX

3,780

970 70 1,700 70 970
2,

72
0

10
0

90
0

10
0

1,
30

0
30

29
0

FIX

FIX FIX

FIX FIX FIX

FIX FIX

FIX FIX

39
0

30
1,

30
0

10
0

90
0

10
0

2,
82

0

970701,70070970

3,780

ｶﾞﾗｽ撤去・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設［２階学習室に限る］ｶﾞﾗｽ撤去・ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設［２階学習室に限る］

ｶﾞﾗｽ交換設備用［2階学習室に限る］
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個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

2

AMD

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

1

AMD

1,717.51,717.51,717.51,717.5

1,
80

0

60
0

10
0

1,
10

0

1,
90

0
10

0
60

0

2,
60

0

7,080

707070

1,
90

0
10

0
60

0

2,
60

0

60
0

10
0

1,
10

0

1,
80

0

1,718701,718701,718701,718

7,080

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

可動網戸

職員室

×　1
AMD

1,717.51,717.51,717.51,717.5

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

7,080

707070

1,
80

0

60
0

10
0

1,
10

0

60
0

10
0

1,
10

0

1,
80

0

707070100800

7,080

817.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

1,
80

0

90
0

10
0

80
0

707070100800

7,080

817.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

職員室放送室-事務室

×　1 ×　1
AMD AMD

4 5

80
0

10
0

90
0

1,
80

0

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

60
0

10
0

1,
10

0

1,
80

0

800100707070

7,580

1,842.5 1,842.5 1,842.5 942.5

1,
10

0
10

0
60

0

1,
80

0

AMD
×　1

6

廃棄備品倉庫

3

70 70 70

7,080

1,
10

0
10

0
60

0

1,
80

0

1,717.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

90
0

10
0

80
0

1,
80

0

AMD

7
×　4

多目的室、木工室、調理室、会議室Ⅱ・相談室

多目的室、調理室、会議室Ⅰ

×　3

木工室・木工準備室、職員室・校長室、被服室・家庭科準備室

×　3

1,
80

0

1,
10

0
10

0
60

0

707070

7,080

1,
80

0

1,717.5 1,717.5 1,717.5 1,717.5

90
0

10
0

80
0

90
0

10
0

80
0

1,
80

0

AMD

8
×　1

被服室

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

可動網戸

後付けアルミレール、アルミ網戸枠、合成樹脂製網戸

１３７
建具表（アルミ-4）

50
1,

80
0

50

50 1,743 50

ｱﾙﾐ引違い戸：ｶﾊﾞｰ工法

既存建具

AP AP

A W
×　1

1-C

普通教室（防災倉庫）

70

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

学校強化ガラス 4.0

引き違い戸【カバー工法】

戸車、シリンダサムタン召合わせ錠、アルミカバー部材、アルミ腰パネル

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

Ａ

平成      年      月      日

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

G:\営繕課\【データー移行用】営繕課\保全管理Ｇ\1780坂田\令和4年度\01.西中３期\起工\図面\最終JWW\138建具表-5（AD）.jww

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 15:58201221 24: 138建具表-5（AD）

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

70

－

A D

1
×　2

昇降口

100 150

両開き扉・ＦＩＸ窓

ポリカーボネイト 5.0

フロアヒンジ、フランス落し、押棒、シリンダサムタン錠

あと施工アンカー新設

フロントサッシ

100

－断熱遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

70

透明強化ガラス 10.0

戸車、SUSﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ下枠、SUS引手、ｼﾘﾝﾀﾞｻﾑﾀﾝ引戸錠、SUS衝突防止ﾏｰｶｰ

100

１３８
建具表（アルミ-5）

戸車、クレセント、SUSレール

5.0ポリカーボネート

70枠見込 100

引き違い連窓

－

100

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

A D
×　1

配膳室

4

ピボットヒンジ、ドアチェック、シリンダサムタン錠、SUSノブ、アルミパネル、アルミアングル

4.0型ガラス

70

片開き扉

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

5

A D
×　1

シャワー室

改修

各部ｼｰﾙ撤去・新設

ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

可動調整、ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

フロアヒンジ、フランス落し、押棒、シリンダサムタン錠、郵便受け用アルミパネルｔ3.0

5.0透明強化ガラス

70 100

両開き扉・ＦＩＸ窓【カバー工法】

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

70

－

フロアヒンジ、フランス落し、押棒、シリンダサムタン錠、SUS郵便受け

5.0ポリカーボネイト

両開き扉・ＦＩＸ窓

150100

－

70

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ 形式仕上 アルマイト

防火 遮音－ 断熱 －

職員玄関

3

A D
×　1

100

透明強化ガラス

あと施工アンカー新設

フロントサッシ

100

－断熱遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

70

10.0

戸車、SUSﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ下枠、SUS引手、ｼﾘﾝﾀﾞｻﾑﾀﾝ引戸錠、SUS衝突防止ﾏｰｶｰ

－断熱－ 遮音防火

アルマイト仕上 形式アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

70

－

100 150

両開き扉・ＦＩＸ窓

ポリカーボネイト 5.0

フロアヒンジ、フランス落し、押棒、シリンダサムタン錠

昇降口

A D

2
×　1

【ｱﾙﾐ建具撤去】

FIX

FIX

FIX FIX FIX FIX FIX

FIX

FIX

950 70 1,800 70 1,800 70 1,800 70 950

7,580

2,
10

0
15

0
60

0

2,
85

0

1,175601,6406082070820601,640601,175

7,580

1,1551,800800708001,8001,155

2,
85

0

75
0

10
0

2,
00

0

FIXFIX

FIXFIXFIX

FIXFIX

FIXFIXFIX

3,890

975701,80070975

2,
85

0

60
0

15
0

2,
10

0

FIX

FIX

FIXFIXFIX

FIX

FIX

【ｱﾙﾐ建具撤去】

1,060601,640601,060

3,880

1,0401,8001,040

FIX FIX

FIX

FIX

FIX

2,
85

0

75
0

10
0

2,
00

0

ｱﾙﾐ建具：障子撤去【カバー工法】

2,300

300
5050

2,
71

0

46
0

15
0

2,
10

0

1,600300

FIX

FIX
FIX

FIX

56
0

10
0

60
0

50
60

0
50

60
0

10
0

2,
66

0

56
0

10
0

2,
00

0

P

FIX

FIXFIX

FIXFIX

既存アルミ枠

2,
60

0

60
0

10
0

1,
90

0

3,600

830701,80070830

FIX

FIX

FIX

FIX

FIXFIX

【ｱﾙﾐ建具撤去】

1,
90

0

750

既
　

存
改

修
後

改
修

後
既

　
存

改
修

後
既

　
存

1,600 70

2,200

530
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平成 31 年  3 月    日

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

部位

符号

個数・箇所

姿　図

部位

符号

個数・箇所

姿　図

部位

符号

個数・箇所

A1：1/50
A3：1/100建具表（スチール）

S D

1

ヒンジ吊、ドアチェック（ストッパー無し）、空錠、ケースハンドル

片開きフラッシュ扉

特定防火設備（常時閉鎖）

100

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール

×　3
2

S D

煙感知器連動

特定防火設備

オートヒンジ、ケースハンドル、防火引手

スチール OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

100

×　1
3

S D

1F廊下防火区画

100

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール

オートヒンジ、ケースハンドル、防火引手

特定防火設備

煙感知器連動

×　3
4

S D

2、3、4F廊下防火区画

特定防火設備

オートヒンジ、ケースハンドル、防火引手

スチール OP

種類

材質

見込 方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

100

5

S D

ヒンジ吊、ドアチェック（ストッパー無し）、シリンダー錠、ステンレス製握り玉

片開きフラッシュ扉スチール OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

100

×　1
6

S D

両開きフラッシュ扉（戸袋付き）

ヒンジ吊、ドアチェック、フランス落し、ケースハンドル、シリンダー錠

廊下

スチール OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

100

×　1
7

S D

ヒンジ吊、ドアチェック、シリンダー錠（サムターン付、握玉　ステンレス）

片開きフラッシュ扉（戸袋付き）

保健室

100

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール

×　1
8

S D

6.8ラフワイヤー

ヒンジ吊、ドアチェック、フランス落し、シリンダー錠、ステンレス製握り玉

両開きフラッシュ扉（額入り）

塔屋　階段室

100

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール

煙感知器連動備考

×　1
9

S D

ラフワイヤー 6.8

ヒンジ吊、ドアチェック、フランス落し、シリンダー錠

片開きフラッシュ扉（額入り）

ELV機械室

100

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール

10

S D

ヒンジ吊、回転引手

スチールアングル戸

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール スチール OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

スチールアングル戸

ヒンジ吊、回転引手

S D

11
×3

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール

ウェザーカバー付き（ELV機械室のみ）

スチールガラリ（F.D付）

1

S G

2,
57

5

750

2,340

10
0

1,
80

02,
57

5

750

2,595

1,
80

0
10

0

3,420

2,
57

5

750

1,
80

0
10

0

1,
90

0

900

1,
90

0

1,600

800

1,
90

0

2,360

2,
57

5

900

1,
90

0

50
0

500

45
0

300

600

60
0

900

1,
80

0

改修 可動調整

鉄部下地調整・EP-G塗装 鉄部下地調整・EP-G塗装

可動調整改修

鉄部下地調整・EP-G塗装

可動調整改修片開き扉
（くぐり戸、戸袋付き）

両開き扉
（くぐり戸、戸袋付き）

片開き扉
（くぐり戸、戸袋付き）

改修 可動調整

鉄部下地調整・EP-G塗装

改修 可動調整

鉄部下地調整・EP-G塗装

改修 可動調整

鉄部下地調整・EP-G塗装

改修 可動調整

鉄部下地調整・EP-G塗装

改修 可動調整

可動調整改修

鉄部下地調整・DP塗装 鉄部下地調整・EP-G塗装

可動調整改修

鉄部下地調整・EP-G塗装

可動調整改修 改修 鉄部下地調整

EP-G塗装

DP塗装（EV機械室）

１３９

鉄部下地調整・DP塗装

錠前交換（本締付きモノロック）錠前交換（本締付きモノロック）

錠前交換（本締付きモノロック）

1

S D

普通棟階段室

×　4×　1

普通教室棟階段室　2、3、4F特別教室棟階段室

ELV機械室

×　1

特別教室棟階段下ポンプ室

×　1
1

S G
×　4

普通教室棟点検口 特別教室棟点検口

×　9
10

S D

特別教室棟点検口

S D

5
×　1 ×　1

普通教室棟階段下ポンプ室 特別教室棟階段下ポンプ室
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設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

部位

符号

個数・箇所

A1：1/50
A3：1/100

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール 防火防煙シャッター

スラットｔ＝1.6、ステンレス製レール座板裾

特定防火設備

煙感知器連動

×　1
S S

1

建具表（スチールシャッター）

×　3
3

S S

特定防火設備

煙感知器連動

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール 防火防煙シャッター

スラットｔ＝1.6、ステンレス製レール座板裾

2

S S
×　1

特定防火設備

煙感知器連動

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OPスチール 防火防煙シャッター

スラットｔ＝1.6、ステンレス製レール座板裾

2,
60

0

3,3253,675

2,
60

0

3,275

2,
60

0

階段室Ｂ １階階段室Ａ ２～４階階段室Ａ

無線式危害防止装置新設

危害防止用連動中継盤

上部手動式開閉機

リミットスイッチ自動復帰型自動閉鎖装置受信機

送信機
座板スイッチ

　既存シャッター　

防災用連
動制御盤

電気式手動閉鎖装置

配
管

φ
2
5

2,
60

0

3,275

2,
60

0

3,675 3,325

2,
60

0

煙感知器連動

特定防火設備

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

危害防止装置一式 危害防止装置一式

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

特定防火設備

煙感知器連動

危害防止装置一式

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

特定防火設備

煙感知器連動

■無線式危害防止装置新設工事

○工事内容

・既存シャッターに、下記の危害防止装置を増設する工事

○増設する装置（建築工事）

・避難時停止装置用座板スイッチ（ステンレス巻）

・上部手動式開閉器

・送信機、受信機

・自動復帰型自動閉鎖装置

・リミットスイッチ

・危害防止装置用連動中継器

・電動式手動閉鎖装置

○電源等増設（電気設備工事）

・解放装置用電源

・充電用電源

・火災報知機信号線

解放装置用電源・充電用電源（電気設備工事）

（電気設備工事）

電源（電気設備工事）

感知器（電気設備工事）

閉鎖信号（電気設備工事）

１４０

既
　

存
改

修
後

既
　

存
改

修
後

既
　

存
改

修
後
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図面名称
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－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

－

1

普通教室

×　28

スチール 化粧鋼板

4070

学校強化ガラス ｔ4.0

学校間仕切（カバー工法）

×　3
2

ｔ4.0学校強化ガラス

70

化粧鋼板スチール

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

会議室、職員更衣室

×　2
3

学校間仕切（カバー工法）

ｔ4.0学校強化ガラス

70 40

化粧鋼板スチール

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

2,
44

5

40
5

40
2,

00
0

既存ｱﾙﾐ学校間仕切

501,63550501,63550

既存ｱﾙﾐ学校間仕切枠カバー工法

50 50

7,020

1,700701,705701,705701,700

掲示板 掲示板

カバー工法カバー工法

50 50 50 50

50

2,
54

0

49
0

50
2,

00
0

50
0

40

2,
54

0

2,
00

0

1,700 1,700

既存ｱﾙﾐ学校間仕切

4
×　1

木工室

掲示板掲示板掲示板

1,800 70 1,690 70 1,690 70 1,690

7,080

80 80 80

80

－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

スチール 化粧鋼板

70

学校強化ガラス ｔ4.0

掲示板 掲示板

1,800 70 1,635 70 1,635 70 1,800

7,080

掲示板 掲示板 掲示板

1,715 70 1,678 70 1,678 70 1,800

7,080

ｔ4.0学校強化ガラス

70

化粧鋼板スチール

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

80

ｔ4.0学校強化ガラス

70

化粧鋼板スチール

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

80

×　1 ×　1
5

木工準備室・多目的室

×　1

7,080

1,800701,635701,635701,800

掲示板掲示板

6

7

調理室・家庭科準備室

木工室・木工準備室

×　1

掲示板

80

－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

スチール 化粧鋼板

70

学校強化ガラス ｔ4.0

80

－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

スチール 化粧鋼板

70

学校強化ガラス ｔ4.0

掲示板 掲示板

1,800 70 70 1,718 70 1,718

7,080

1,635

8

被服室・家庭科準備室

ｔ4.0学校強化ガラス

70

化粧鋼板スチール

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

80

×　1

職員室

9

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠・戸先ゴム、戸車・クレセント 戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠・戸先ゴム、戸車・クレセント

SPT SPT SPT

SPT SPT SPT

SPT SPT SPT

2,
00

0
40

40
5

2,
44

5

学校間仕切

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする 既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張 戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする 既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠・戸先ゴム、戸車・クレセント、掲示クロス用不燃下地張

2,
00

0
40

50
0

2,
54

0

50
45

0
40

1,
46

0
40

50
0

2,
54

0

50

50

学校間仕切（カバー工法）

学校間仕切 学校間仕切

学校間仕切 学校間仕切 学校間仕切

40

40 40 40

40 40 40

2,
00

0
40

55
0

2,
59

0

50
45

0
40

1,
46

0
40

55
0

2,
59

0

2,
59

0

55
0

40
1,

46
0

40
45

0
50

2,
59

0

55
0

40
2,

00
0

50
45

0
40

1,
46

0
40

55
0

2,
59

0

1,
98

5
40

55
0

2,
57

5

2,
59

0

55
0

40
1,

46
0

40
45

0
50

2,
59

0

55
0

40
2,

00
0 2,

59
0

55
0

40
1,

46
0

40
45

0
50

2,
59

0

55
0

40
2,

00
0 2,

59
0

55
0

40
1,

46
0

40
45

0
50

2,
59

0

55
0

40
2,

00
0

7,080

1,690701,690701,690701,800

掲示板 掲示板 掲示板

後付枠範囲 後付枠範囲 後付枠範囲

後付枠範囲 後付枠範囲 後付枠範囲

飛散防止ﾌｨﾙﾑ

１４１
建具表（軽量鋼製建具-1）

1,890701,890
70 70

1,720701,720
70 70

Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ

図書室Ⅱ、特別活動室Ⅰ、音楽室Ⅲ

飛散防止ﾌｨﾙﾑ

Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ

パネル内木芯補強
飾り見切(家具面)

パネル内木芯補強
飾り見切(家具面)

パネル内木芯補強
飾り見切(家具面)

有効開口幅800mm 有効開口幅800mm

 学習室Ⅰ：
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙｔ3.0
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個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

×　1

7,080

1,800701,635701,635701,800

掲示板掲示板

80

－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

スチール 化粧鋼板

70

学校強化ガラス ｔ4.0

19

音楽室Ⅱ

×　1

7,080

1,800701,635701,635701,800

掲示板掲示板

80

－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

スチール 化粧鋼板

70

学校強化ガラス ｔ4.0

×　1

7,080

1,800701,635701,635701,800

掲示板掲示板

80

－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－

スチール 化粧鋼板

70

学校強化ガラス ｔ4.0

20 21

コンピューター室・コンピューター準備室 美術室・美術準備室

ｔ4.0学校強化ガラス

70

化粧鋼板スチール

－

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

80

×　1
22

保健室

SPT SPT SPT

SPT

自閉式緩衝機能付き（Ｓ付）、あと施工アンカー新設

－

軽量スチール

－ －

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱 －－

学校強化型ガラス

枠 200、扉 40

片引きハンガー戸（外付け・額入り）

LSD

配膳室

1
×　4

1,700

20
0

1,
90

0

1,650

130 1,520

2,
00

0

700

－ －断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

－－

軽量スチール

－

工場塗装工場塗装 片開き扉（額入り）

枠 130、扉 40

学校強化型ガラス ｔ5.0ｔ5.0

アルミ吊レール、吊戸車、戸当、戸先ゴム、シリンダサムタン錠、SUSハンドル、アルミガラリ SUS丁番、シリンダサムタン標示錠、レバーハンドル、アルミガラリ

LSD

2
×　1

シャワー室

学校間仕切

40

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする 既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

40

学校間仕切

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

既存躯体の状況に応じ「後付け工法」とする

40

学校間仕切

学校間仕切

40

戸車・SUSレール・引手・シリンダー引戸錠、戸車・クレセント、戸先ゴム、掲示クロス用不燃下地張

2,
00

0
40

55
0

2,
59

0

50
45

0
40

1,
46

0
40

55
0

2,
59

0

2,
00

0
40

55
0

2,
59

0

50
45

0
40

1,
46

0
40

55
0

2,
59

0

2,
00

0
40

55
0

2,
59

0

50
45

0
40

1,
46

0
40

55
0

2,
59

0

2,
00

0
40

55
0

2,
59

0

後付枠範囲 後付枠範囲

１４３
建具表（軽量鋼製建具-3）
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－断熱－ 遮音防火

仕上 形式

透明フロート板ガラス

アルミ

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

70

3.0

－

1

64
0

50
1,

35
0

50
40

0
10

0

2,
59

0

64
0

50
1,

90
0

7,590

1,800701,890701,890701,800

掲示板掲示板

64
0

50
1,

35
0

50
40

0
10

0

2,
59

0

64
0

50
1,

90
0

APT

普通教室

×　28
APT

2

APT

掲示板

3
×　2

会議室、職員更衣室

×　3

アルマイト 学校間仕切

枠見込 75 50

戸車、召合せ錠、ランマ地窓クレセント、引手 戸車、召合せ錠、ランマ地窓クレセント、引手

50枠見込 75

学校間仕切アルマイト

－

3.0

70

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

戸車、召合せ錠、ランマ地窓クレセント、引手

50枠見込 75

学校間仕切アルマイト

－

3.0

70

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

アルミ

透明フロート板ガラス

形式仕上

防火 遮音－ 断熱 －

掲示板掲示板 掲示板

【SUSﾚｰﾙ撤去】 【SUSﾚｰﾙ撤去】

【出入口戸・欄間・無目撤去】 【出入口戸・欄間・無目撤去】

【SUSﾚｰﾙ撤去】 【SUSﾚｰﾙ撤去】

【出入口戸・欄間・無目撤去】

【SUSﾚｰﾙ撤去】 【SUSﾚｰﾙ撤去】

【出入口戸・欄間・無目撤去】【出入口戸・欄間・無目撤去】

1,
90

0
50

54
5

2,
49

5

54
5

1,
35

0
40

0
10

0
50

50

1,735 70 1,720 70 1,720 70 1,735

7,120

1,735 70 1,720 70 1,720 70 1,735

7,120

改修

【掲示板クロス両面撤去】 【掲示板クロス両面撤去】 【掲示板クロス両面撤去】 【掲示板クロス両面撤去】

改修 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝｶﾊﾞｰ工法改修

既存ﾚｰﾙ撤去跡ﾓﾙﾀﾙ補修

×　1
APT

会議室Ⅱ

APT
×　1

相談室

6,600

2,
60

0

▽ＦＬ

△ＣＨ △ＣＨ

▽ＦＬ

2,
60

0

3,920

－焼付塗装

－－

パネル厚ｔ30 支柱　50□

アルミパーティションアルミ

板厚

無目方立

性能

備考

見込

材質

種類

塗装

形式

SUS丁番・レバーハンドル・シリンダサムタン錠、アルミ骨材、パネル亜鉛メッキ鋼板ペーパーコア SUS丁番・レバーハンドル・シリンダサムタン錠、アルミ骨材、パネル亜鉛メッキ鋼板ペーパーコア

形式

塗装

種類

材質

見込

備考

性能

方立 無目

板厚

アルミ アルミパーティション

支柱　50□パネル厚ｔ30

－ －

焼付塗装 －

【可動間仕切壁撤去】 【可動間仕切壁撤去】

4 5

パネル厚ｔ45

SUS丁番・レバーハンドル・シリンダサムタン錠、アルミ骨材、樹脂化粧合板ペーパーコア

－焼付塗装

－－

支柱　50□

アルミパーティションアルミ

板厚

無目方立

性能

備考

見込

材質

種類

塗装

形式

3,
00

0

△ＣＨ

▽ＦＬ

7,080

普通教室（特別支援学級）

×　1
APT

6

APT
×　1

普通教室（特別支援学級）

形式

塗装

種類

材質

見込

備考

性能

方立 無目

板厚

アルミ アルミパーティション

支柱　50□

－ －

焼付塗装 －

パネル厚ｔ45

7

▽ＦＬ

△ＣＨ

3,
00

0

7,380

アルミ骨材、樹脂化粧合板ペーパーコア

【可動間仕切壁一時取外し・再取付け】

【可動間仕切壁一時取外し・再取付け】

既存ﾚｰﾙ撤去跡SUSﾚｰﾙ新設・周囲ﾓﾙﾀﾙ補修

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝｶﾊﾞｰ工法改修

既存ｶﾞﾗｽ面飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

１４４
建具表（アルミパーテーション-1）

図書室Ⅰ、特別活動室Ⅰ、音楽室Ⅲ

既存ｶﾞﾗｽ面飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝｶﾊﾞｰ工法改修

既存ﾚｰﾙ撤去跡SUSﾚｰﾙ新設・周囲ﾓﾙﾀﾙ補修

改修

×　1
APT

普通教室（学習室）

形式

塗装

種類

材質

見込

備考

性能

方立 無目

板厚

アルミパーティション

支柱　50□パネル厚ｔ30

焼付塗装 －

アルミポスト

アルミ押出型材レール、パネル亜鉛メッキ鋼板ペーパーコア

－ －

3,
00

0

△ＣＨ

▽ＦＬ

7,580

40
0

355 300

66
0

79
0

420

35

10
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個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

W D

1
×　4

配膳室

×　4
W D

2

紙庫、普通教室棟更衣室

W D

3

W D

4
×　3

W D

放送室前室

W D

6

特別教室準備室

W D
×　2

校長室

7

合板

ユーステンレール（US-A型　ステンレス）、引手、戸車

4.0型ガラス

2枚引込戸

36

OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

片引き戸合板

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OP

36

型ガラス 4.0

ユーステンレール（US-A型　ステンレス）、引手、戸車 ユーステンレール（US-A型　ステンレス）、引手、戸車、シリンダー栓錠

引き違い戸

4.0型ガラス

36

OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

合板

保健室　ガラリ付

4.0
3.0

型ガラス
透明（欄間）

合板

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OP

36

引き違い戸

ユーステンレール（US-A型　ステンレス）、引手、戸車、シリンダー栓錠

片面有孔、岩綿充填

ピポットヒンジ、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス製握り玉

40

合板

4.0型ガラス

OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

片開き戸

片開き戸

ピポットヒンジ、シリンダー錠（サムターン付）、ステンレス製握り玉

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

OP

36

型ガラス 4.0

合板

校長室側　化粧合板

ピポットヒンジ、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス製握り玉

合板

36

OP

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

片開き戸

1,
90

0

1,700 850

1,
90

0

1,700

1,
90

0

1,700

2,
57

5

60
0

75
1,

90
0

800

1,
90

0

1,
90

0

850
1,

90
0

850

【SUSﾚｰﾙ撤去】

【枠・戸撤去】 【戸撤去】【戸撤去】 【扉撤去】

【扉撤去】 【扉撤去】

×　9

建具表（木製建具）　［既存］
１４６

資料室(2)

W D
×　3

5-1 5-2

清掃具庫、文具庫、資料室(1)

×　4 ×　2

印刷室、資料室(3)

W D

3
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個数・箇所
符号

部位

姿　図

金 物

部 材 寸 法

ガ ラ ス

材質・形式

備 考

分　　　類

個数・箇所
符号

部位

姿　図

個数・箇所
符号

部位

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

姿　図

分　　　類

備 考

材質・形式

ガ ラ ス

部 材 寸 法

金 物

A1：1/50
A3：1/100

363636

既存枠利用、既存SUSレール利用

－ － －

－－

メラミン化粧合板

種類

材質

見込

備考

方立 無目

板厚

形式仕上

防火 遮音 断熱

引き違いフラッシュ戸（額入り）

樹脂戸車、SUS彫込引手、シリンダー引戸錠、戸当り

1,
90

0

樹脂戸車、SUS彫込引手、シリンダー引戸錠、戸当り

引き違いフラッシュ戸（額入り）

断熱遮音防火

仕上 形式

板厚

無目方立

備考

見込

材質

種類

メラミン化粧合板

－ －

－－－

既存枠利用、既存SUSレール利用

樹脂戸車、SUS彫込引手、シリンダー鎌錠、戸当り
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W D

3

清掃具庫、文具庫、資料室(1)

×　4 ×　2

印刷室、資料室(3)
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ユニット詳細図-1

廊下（普通教室棟１階）

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　天板：メラミン化粧パーチクルボードｔ20先端ｒ

生徒用ロッカー（40人）

樹脂ネームプレート、固定金具、調整金具

小口：樹脂小口材ｒ加工

本体・巾木・棚：両面メラミン化粧パーチクルボードｔ20（VOC低減・抗菌機能付・表面硬度９Ｈ） 本体・巾木・棚・扉：両面メラミン化粧パーチクルボードｔ20（VOC低減・抗菌機能付・表面硬度９Ｈ）

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

樹脂引手、スライド丁番、SUSパイプφ25、Ｓカン、SUS水受け皿、SUSフック、SUS雑巾掛け、固定金具、調整金具

小口：樹脂小口材ｒ加工

掃除用具入れ

掃除用具入れ

小口：樹脂小口材ｒ加工

樹脂引手、スライド丁番、SUSパイプφ25、Ｓカン、SUS水受け皿、SUSフック、SUS雑巾掛け、固定金具、調整金具

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

本体・巾木・棚・扉：両面メラミン化粧パーチクルボードｔ20（VOC低減・抗菌機能付・表面硬度９Ｈ） 本体・巾木・棚・扉：両面メラミン化粧パーチクルボードｔ20（VOC低減・抗菌機能付・表面硬度９Ｈ）

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

樹脂引手、スライド丁番、SUSパイプφ25、Ｓカン、SUS水受け皿、SUSフック、SUS雑巾掛け、固定金具、調整金具

小口：樹脂小口材ｒ加工

掃除用具入れ

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

可動棚、強化ガラスｔ4.0、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

教師用収納

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

廊下流し

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

背板・点検口：樹脂化粧合板ｔ4.0　シンク・ライニング：SUS3.4ｔ1.0

23 231,154

23
23 23

2323
65

4

23 23 23
23

23
23
23 231,5341,366 1,366 1,366 1,366

23
62

7

62
7

23

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

本体・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23　　中板：両面樹脂化粧合板ｔ12

樹脂ネームプレート、固定金具、調整金具

標準収納戸棚

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
252 252 252 252 252 252 252 252 252

23 23
23

23
23

23
23

26
8

26
8

26
8

26
8

26
8

排水金物、排水トラップ、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

73
1

小口：樹脂テープ

小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ

普通教室

7

特別活動室Ⅰ、音楽室Ⅲ

2
UNT

　×
2

普通教室

2

特別活動室Ⅰ、音楽室Ⅲ

UNT
　×

5

25

25
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名　　称

部位

材　　質

付属機器

個数・箇所

備　　考

姿　　図

符号

備　　考

付属機器

材　　質

名　　称

姿　　図

符号
個数・箇所

部位

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

部位

個数・箇所
符号

姿　　図

名　　称

材　　質

付属機器

備　　考

A1：1/30
A3：1/60

UNT
　×

小会議室

　×
UNT

小会議室

　×
UNT

UNT
　×

掃除用具庫 紙庫

　×
UNT UNT

　×

文具庫

UNT
　×

紙庫

600

1,
90

0

10
0

600 600

150 450

1,800 3,600

83
5

35
80

0

膳板

10
0

1,
90

0

1,
10

0
70

0
10

0

600

150 450

膳板

10
0

膳板

450150

600

80
0

1,
10

0

1,
90

0

600

150 450

膳板

80
0

1,
10

0

1,
90

0

10
0

26
6

20
20

20

10
0

膳板

450150

600

1,
90

0

1,
10

0
80

0

600

10
0

35

8 9 10

80
0

1,
10

0

1,
90

0

11 12 13

14

3 3

2

4

2 2

2

1,
05

0

UNT
　×

100 550

点検口

点検口

逆梁16
0

650

500 150 150500

650

16
0

逆梁

点検口

550100

65
0

15
0

50
0

排水金物 排水金物 排水金物 排水金物 排水金物

18
0

30
0

点検口

75
0

30
0

30
0

75
0

75
0

30
0

6-2
3

１５１
ユニット詳細図-2

資料室(1)

廊下（普通教室棟２～４階）

本体・扉・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

樹脂引手、スライド丁番、SUSパイプφ25、Ｓカン、SUS水受け皿、SUSフック、SUS雑巾掛け、固定金具、調整金具

掃除用具入れ

23 23554

23
23

1,
75

4

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ25

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　膳板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板・先端ｒ形状

シリンダ錠、可動棚、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

標準収納戸棚

23 23 23866 866

23 23
23 23

23
65

4

シリンダ錠、可動棚、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

標準収納戸棚

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　膳板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板・先端ｒ形状

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

866866 232323 866866 2323
23

65
4

23
2323

2323
10

0

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　膳板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板・先端ｒ形状

オープン棚・収納戸棚

シリンダ錠、可動棚、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

23
23 23866 86623 23 23866 866

3,600

23
23 23

23
23

23
33

6
33

6
33

6
65

4

3,600

866866 232323 866866 2323
23

23
23

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273

23
2323

24
3

24
3

24
3

23
23

23
20

3
20

3
20

3

仕分棚・用紙収納棚

固定金具、調整金具

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　膳板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板・先端ｒ形状

24
3

24
3

24
3

23 23
23

20
20

20
26

6
23

65
4

23
23 23866 86623 23 23866 866

3,600

仕分棚・収納戸棚

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　膳板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板・先端ｒ形状

シリンダ錠、可動棚、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

273273273273273273273273273273273273
232323232323232323232323

23
23

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　天板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ｔ35・先端ｒ形状

シリンダ錠、可動棚、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

作業台・収納戸棚

1,800

23 23 23866 866

23
23

65
4

7,180

23 23 23
23

23
23
23 231,5341,366 1,366 1,366 1,366

23
56

7

23
56

7

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

廊下流し

背板・点検口：樹脂化粧合板ｔ4.0　シンク・ライニング：SUS3.4ｔ1.0

排水金物、排水トラップ、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

1,
03

1

1,
03

1

小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ

小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ

小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23　中段：ポリエステル化粧合板ｔ20本体・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23　中段：ポリエステル化粧合板ｔ20
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名　　称

部位

材　　質

付属機器

個数・箇所

備　　考

姿　　図

符号

備　　考

付属機器

材　　質

名　　称

姿　　図

符号
個数・箇所

部位

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

部位

個数・箇所
符号

姿　　図

名　　称

材　　質

付属機器

備　　考

A1：1/30
A3：1/60

64
5

35

68
0

7,140

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立下

点検口

点検口

100 550

10
0

150500

650

25
0

75
0 80
0

20
0

50

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立下

点検口

点検口

100 550

10
0

150500

650

25
0

75
0 80
0

20
0

20
0

80
0

75
0

25
0

650

500 150

10
0

18
0

550100

点検口

点検口

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立下
65

0

15
0

50
0

75
0

25
0

1,
00

0

調理台 水切台 流し 調理台 水切台 流し

排水金物 排水金物
排水金物
 蓋付き

　×
UNT

被服室

UNT
　×

調理室

600

10
0

35

天板

1,
00

0

25
0

75
0

50
0

15
0

65
0

排水金物

1,700

ﾗｲﾆﾝｸﾞ立下

点検口

点検口

100 550

18
0

10
0

150500

650

25
0

75
0 80
0

20
0

UNT
　×

被服室

UNT
　×

シャワー室

　×
UNT

84
0

90
75

0

700

52590

点検口

点検口

615

465 150

10
0

90

84
0

10
0

1,
90

0

600

42525

450

UNT
　×

21

22

7,140

23

24 25

校長室、シャワー室

1,
50

0

500

10
0

615

26

1

1 1

2 1

１５３
ユニット詳細図-4

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

調理台・水切台・流し

排水金物、排水トラップ、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

背板・点検口：樹脂化粧合板ｔ4.0　シンク・ライニング：SUS3.4ｔ1.0

23
23

23 23 23 23 23 23 23
23

900 900 900 704 1,170 1,170 1,170

23
62

7

62
7

23

62
7

23

本体・扉・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

作業台・収納戸棚

シリンダ錠、可動棚、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0　天板：ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ｔ35・先端ｒ形状

23
23

23 23 23 23 23 23
23

1,156 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156

23
23

49
9

23 231,654

23
62

7

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

流し

背板・点検口：樹脂化粧合板ｔ4.0　シンク・ライニング：SUS3.4ｔ1.0

排水金物、排水トラップ、戸車、樹脂レール、樹脂引手、固定金具、調整金具

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

洗面化粧台

スライド丁番、アルミ引手、固定金具、調整金具

背板・点検口：樹脂化粧合板ｔ4.0　カウンター・ライニング甲板：マーブライトカウンター

23 23654

23
62

7

本体・戸・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

更衣ロッカー

背板・点検口：樹脂化粧合板ｔ4.0　カウンター・ライニング甲板：マーブライトカウンター

スライド丁番、アルミ引手、固定金具、調整金具

23 23454

23
23

23
23

43
6

43
6

43
6

掃除用具入

本体・扉・台輪・棚：ポリエステル化粧合板ｔ23

背板：樹脂化粧合板ｔ4.0

スライド丁番、樹脂取手、戸車、樹脂レール、固定金具、調整金具

23 23554

23
23

1,
75

4

小口：樹脂テープ

小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ

小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ 小口：樹脂テープ

配膳室

26
　×

UNT

木工室、木工準備室、多目的室、調理室、家庭科準備室、図書室Ⅰ、理科室Ⅰ、理科準備室、理科室Ⅱ、音楽室Ⅰ、音楽室Ⅱ、美術室、保健室、特別教室棟2階廊下
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名　　称

部位

材　　質

付属機器

個数・箇所

備　　考

姿　　図

符号

備　　考

付属機器

材　　質

名　　称

姿　　図

符号
個数・箇所

部位

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

部位

個数・箇所
符号

姿　　図

名　　称

材　　質

付属機器

備　　考

A1：1/30
A3：1/60 １６１

ユニット詳細図-12

8079

家庭科準備室

　×
UNT

1

被服室

10
UNT

　×

70
0

90
0

80
0

2,200

90
0

1,800

　×
UNT

90
0

1,800

81
8

美術室

76
0

80
0

90
0

1
UNT

　×
82

美術室

1,800

本体：ポリエステル樹脂合板　　棚：ポリエステル化粧合板（スチールフレーム）

アース端子付きAC２口コンセント×1、床固定金具

天板：メラミン化粧板　樹脂エッジ

生徒用被服机

本体：タモ柾目突板合板　天板：ポプラ材むく板相互矧ｔ40

教師用被服机

脚：タモ材（アジャスター付き）

リボス自然塗装仕上げ

幕板補強金具×4

天板：タモ材集成材ｔ40

生徒用美術机

リボス自然塗装仕上げ

脚：タモ材（アジャスター付き）

アース端子付きAC２口コンセント×1、固定金具

本体：タモ柾目突板合板　天板：タモ材ｔ40（矧ぎ８枚以下）

脚：タモ柾目突板合板（アジャスター付き）

吸付金具×4

リボス自然塗装仕上げ

アルミ支持金物、透明アクリル樹脂表示ケース、樹脂表示板ｔ1.0（室名印刷）

表示板：乳白アクリル樹脂板ｔ1.0（印刷）

支持金物：アルミ

標示ケース：透明アクリル樹脂

270

室名札（突出・ケース型）

80

　×
S

1 3
　×

S
27

普通教室

ピクトサイン（突出型）

アルミ支持金物、乳白色アクリル樹脂表示板ｔ5.0、室名ＵＶ印刷

室名：ＵＶ印刷

自習室

表示板：乳白色アクリル板ｔ5.0

支持金物：アルミ

20
0

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ：2-M4　埋込25ｄ

225

アルミ支持金物、乳白色アクリル樹脂表示板ｔ5.0、ピクトサインＵＶ印刷

ピクトサイン（突出型）

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ：ＵＶ印刷

表示板：乳白色アクリル板ｔ5.0

支持金物：アルミ

20
0

225

ﾎｰﾙｱﾝｶｰ：2-M4　埋込25ｄ

職員・来賓用便所 職員・来賓用便所

生徒用男子便所 生徒用女子便所

職員用女子便所

多機能トイレ

職員用男子便所

どなたでも
ご自由に
お使いください

教師用美術机

17

生徒用便所

2

職員用便所

3
　×

S

2

S
　× 13 36　×

S

2

特別教室、職員室、校長室、事務室、相談室、会議室、他配膳室、小会議室、さわやか相談室

S
　×

4
3

階段室

階数表示板（平型）

樹脂基盤、アルミヘアライン文字プレート、シルク印刷

２
１

30
0

300
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さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

一級建築士事務所

担　当設　計

図面名称
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株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:23201221 11: 163家具-14

名　　称

部位

材　　質

付属機器

個数・箇所

備　　考

姿　　図

符号

備　　考

付属機器

材　　質

名　　称

姿　　図

符号
個数・箇所

部位

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

部位

個数・箇所
符号

姿　　図

名　　称

材　　質

付属機器

備　　考

A1：1/30
A3：1/60

3,600

90
0

1,
20

0

▽ＦＬ

30
0

30
0

上下スライド機構：本体機構・SUSブレーキハンドル・他一式

あと施工樹脂アンカー：6-M12・ナット・袋ナット留

ホーロー半曲面黒板、アルミ三方枠、アルミ粉受、アルミチョーク箱、樹脂キャップ

BB
　×

平面黒板

取付金具（＠900・上下共）

▽ＦＬ

1,
20

0
90

0

スライド半曲面黒板

　×

▽ＦＬ

75
0

3,700

1,
90

0

上げ下げ機構

BB

3

上げ下げ黒板

ホーロー平面黒板、アルミ三方枠、アルミ粉受、アルミチョーク箱、樹脂キャップ ホーロー平面黒板、アルミ上げ下げ枠、アルミ粉受、アルミチョーク箱、樹脂キャップ

ホーロー平面黒板、アルミ上げ下げ枠、アルミ粉受、アルミチョーク箱、樹脂キャップ

上げ下げ黒板

BB

上げ下げ機構

▽ＦＬ

　×
4

1

被服室

75
0

1,
90

0

2,700

2-1
5

木工室、多目的室、第一理科室、第二理科室、美術室

BB/2-1：2,700
BB/2-2：3,600
BB/2-3：2,400

１６３
ユニット詳細図-14

2C-100*50*20*2.3(多目的室) 2C-100*50*20*2.3(多目的室)

BB

1
　×

普通教室 特別活動室Ⅰ、音楽室Ⅲ

2
BB

1
　×

小会議室 会議室Ⅱ、図書室Ⅱ

BB
　×

2-1

保健室

1
2-3

BB
　×2　×

BB

2-2

特別学習室、音楽室Ⅱ

2325
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さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

一級建築士事務所

担　当設　計

図面名称
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株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:24201221 54: 165家具-16

名　　称

部位

材　　質

付属機器

個数・箇所

備　　考

姿　　図

符号

備　　考

付属機器

材　　質

名　　称

姿　　図

符号
個数・箇所

部位

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

部位

個数・箇所
符号

姿　　図

名　　称

材　　質

付属機器

備　　考

A1：1/30
A3：1/60

7
KB

　×

取付金具（＠900・上下共）

ビニールクロス張り合板ｔ5.5、アルミ四方枠、樹脂キャップ

掲示板 掲示板

ビニールクロス張り合板ｔ5.5、アルミ四方枠、樹脂キャップ

取付金具（＠900・上下共）

　×
KB

1

▽ＦＬ

1,
90

0
75

0

▽ＦＬ

70
0

1,
20

0

5,400

2-1

90
0

1,
20

0

掲示板

ビニールクロス張り合板ｔ5.5、アルミ四方枠、樹脂キャップ

取付金具（＠900・上下共）

　×
KB

▽ＦＬ

3-1

掲示板

ビニールクロス張り合板ｔ5.5、アルミ四方枠、樹脂キャップ

取付金具（＠900・上下共）

▽ＦＬ

1,
80

0
90

0

　×
KB

音楽室Ⅰ

1
KB

　×
4-1 4-2

1

音楽室Ⅱ

KB/4-1：6,300
KB/4-2：5,400

KB/2-1：1,700
KB/2-2：2,100
KB/2-3：2,300

　×
KB

5-1
1

▽ＦＬ

90
0

1,
02

0

KB
　×

5-2

KB/5-1：5,200
KB/5-2：3,200
KB/5-3：900

１６５
ユニット詳細図-16

木工室、多目的室、調理室

KB
　×

2-2
1

被服室

1　×
KB

2-3

美術室

3 2
KB

　×
3-2

　×
KB

1

図書室Ⅱ

3-3

特別学習室

KB/3-1：1,200
KB/3-2：1,380
KB/3-3：1,800
KB/3-4：1,600

1
KB

　×
3-4

KB
　×

取付金具（＠900・上下共）

ビニールクロス張り合板ｔ5.5、アルミ四方枠、樹脂キャップ

掲示板

6
1

1,
50

0
1,

10
0

3,400

▽ＦＬ

2

廊下（特別教室棟１、２階）廊下（特別教室棟２階）

　×
KB

1
5-3

廊下（特別教室棟２階） 廊下（特別教室棟４階）

廊下（特別教室棟１階）廊下（普通教室棟各階） 階段室

6
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193外構（スロープ）:58211220 28:16ID:

設計図

宮下設計事務所株式会社

図面名称

設　計 担　当

工事名称特記事項 図面番号縮尺

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

URL http://www.archi-miya.co.jp/

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

一級建築士事務所 Ａ

平成 31 年  3 月    日

課長 担当副主幹 主査

A1：1/50
A3：1/100

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

※　　　　　部分撤去範囲

改
修

既
存

外構　スロープ　平面詳細図

排水溝：Ｕ300

蓋：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋ｔ60

縁石：PC600

通路：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・刷引仕上げ

7 5

8,800 3,700 4,500

5

3,000 8,925

FL△170FL△500

ﾎﾟｰﾁ：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

2,
50

0
30

0
40

0

E

ｽﾛｰﾌﾟ：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・刷引仕上げ

E

40
0

30
0

2,
50

0

8,925

5

4,5003,7008,800

57

FL△170

FL△500

150 1,550 1,425 1,550

FL△418

FL△418

植栽：低木【移植】

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装直押え・ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装ｔ7.0

床：磁器質ﾀｲﾙ張

排水溝：U200・SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋掛け・細目・NS

排水管：VP50φ

1,
08

0
1,

08
0

15
0

15
0

15
0

500

2,180

35
0

2,
19

0

立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ直押えｈ200

手摺：SUS

立上：打放補修
　　　・ﾌｯ素樹脂塗装

D10＠200(縦横)

D10＠200

1-D13

天端：面取直押・ﾌｯ素樹脂塗装

BPL：SUSｔ5×160×80

笠木：SUSφ42.7×1.5ｔ・HL

ｱﾝｶｰ：樹脂ｱﾝｶｰ2-M12

ﾅｯﾄ：SUS袋ﾅｯﾄ

支柱：SUSφ38×1.5ｔ＠900・HL

150 150 150

450

砕石：再生砕石ｔ150

捨ｺﾝｔ30

15 15

180

150 300 150

450

15

下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装直押え

路盤：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

溶接金網：φ6＠150

床：ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装ｔ7.0

1-D13 1-D13

1,253 1,238

33
0

縁石：PC600

地業：砕石地業

排水溝：Ｕ300

蓋：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋ｔ60
通路：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・刷引仕上げ

１９３

通路：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・刷引仕上

既存鉄筋再整備

既存鉄筋：ﾊﾂﾘ出し再利用

掲示板：ｱﾙﾐ既製品

植栽：低木【移植】

手摺：SUSφ42.7×1.5ｔ・HL

立上：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修・ﾌｯ素樹脂塗装

解体面：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修

手摺：SUSφ42.7×1.5ｔ・HL

掲示板：壁付型アルミ既製品・ｗ1.834ｈ1062ｄ0.1（強化ｶﾞﾗｽｔ5.0引違イ）
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担当課長 副主幹 主査

一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

Ａ

平成      年      月      日

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称
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株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:30201221 05: 194外構伏図（スロープ）

A1：1/50
A3：1/100

改　修既　存

2,180

4,5003,7008,800

5

E

30
0

2,
50

0

5

3,000 8,925

【土間ｺﾝｸﾘｰﾄ一部解体】

【立上ｺﾝｸﾘｰﾄ解体】

8,925

5

2,
50

0
30

0

E

5

8,800 3,700 4,500

15
0

15
0

15
0

1,
08

0
1,

08
0

150 1,500 1,525 1,500

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｔ70

基礎ｔ150

特記事項

コンクリート　　Fc＝21N／mm2

アンカー　　　　接着系樹脂アンカー

鉄筋　　　　　　SD295A

外構　スロープ　構造伏図
１９４

15
0

15
0

15
018

2
15

0

10
0

15
0

18
2

15
0

1,0172,1582,625

15
0

15
0

15
0

15
0

43
0

15
0

18
2

15
0

43
0

15
0

18
2

15
0

3,0503,0001,525150

手摺：SUSφ42.7ｔ1.5

支柱：SUSφ38ｔ1.5

立上：打放補修・ﾌｯ素樹脂塗装

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）

http://www.archi-miya.co.jp/


A1：1/50
A3：1/100

主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所

埼玉県知事登録(10)409  管理建築士 宮下光芳 一級建築士大臣登録第81291号

TEL048(824)3286 FAX048(824)3658

URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所

設計図

ID: 16:30201221 59: 195平詳（中庭）

１９５

既
　

存
改

　
修

凡　例

※　　　　　囲み部分は全撤去

特記事項

コンクリート　　Fc＝21N／mm2

割れ止め　　　　溶接金網　D10＠200

水槽：ｺﾝｸﾘｰﾄ充填金ｺﾞﾃ押・人工芝張り 水槽：ｺﾝｸﾘｰﾄ充填金ｺﾞﾃ押・人工芝張り

基礎梁天端：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃｔ25・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

60
0

250

25
0

25
0

60
0

14
0

3,
02

0
14

0
60

0

C

4,
50

0

7403,8902,9209002,9204003,490140600

6001406,9905406,990140600

11 12 13

8,000 8,000

16,000

水槽：磁器質ﾀｲﾙ張 水槽：磁器質ﾀｲﾙ張

飛石：PC平板飛石：PC平板

ポンプ釜場：SUS蓋掛け

排水溝：SUS蓋掛け

踏面蹴込：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

排水溝：SUS蓋掛け

踏面蹴込：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

廊下

廊下

廊下

廊下

16,000

8,0008,000

131211

600 140 6,990 540 6,990 140 600

600 140 3,490 400 2,920 900 2,920 3,890 740

4,
50

0

C

60
0

14
0

3,
02

0
14

0
60

0

水勾配 水勾配

立上撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修・人工芝張り立上撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修・人工芝張り
飛石撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修・人工芝張り飛石撤去跡：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ補修・人工芝張り

床：下地補修・人工芝張り

踏面蹴込：下地調整・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 踏面蹴込：下地調整・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

床：下地補修・人工芝張り

床：ﾓﾙﾀﾙ下地・人工芝張

基礎梁天端：石張

立上天端：石張立上天端：石張

床：ﾓﾙﾀﾙ下地・人工芝張

ＡＢ

Ｂ Ａ

Ａ　断面図

Ｂ　断面図

30
0

47
0

基礎梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

基礎梁：磁器質ﾀｲﾙ張 柱型：石張

水槽立上：RC造・吹付ﾀｲﾙ

17
0

62
0

4,500

C

廊下中庭廊下

4,500

C

廊下中庭廊下

水槽：ｺﾝｸﾘｰﾄ充填

割止め：溶接金網D10＠200

32
0

基礎梁：ﾓﾙﾀﾙ補修・露出ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

柱型：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃｔ25・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

基礎梁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃｔ25・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

Ｂ　断面図

Ａ　断面図

4,500

C

中庭

廊下 中庭 廊下

C

4,500

廊下 廊下

中庭

中庭

外構　中庭　平面詳細図・断面図

44
5
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A1：1/50
A3：1/100

主査副主幹 担当課長

平成 31 年  3 月    日

Ａ一級建築士事務所
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URL http://www.archi-miya.co.jp/

さいたま市浦和区岸町4丁目25番15号

縮尺 図面番号特記事項 工事名称

担　当設　計

図面名称

株式会社 宮下設計事務所
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排水溝：高圧水洗浄・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水X-2

排水溝：高圧水洗浄・ｳﾚﾀﾝ塗膜防水X-2

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）
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